



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 266387

San Marcos, 29 de enero del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

**INFORME N°293-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 29 de enero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2472800.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que con fecha **11 de diciembre del 2019**, se aprueba la viabilidad del proyecto de inversión pública (PIP): **"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2472800, por un monto total de inversión de **S/ 3,762,502.35 (Tres millones setecientos sesenta y dos mil quinientos dos con 35/100 Soles)**.

Que con fecha **15 de setiembre del 2020**, se firma el contrato de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2020-MDSM/CS-3, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2472800, entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO POMA - RODRIGUEZ, por un monto de **S/ 85,566.27 (Ochenta y cinco mil quinientos sesenta y seis con 27/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario.

Que con fecha **24 de febrero del 2021**, se suscribe la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 085-2021-COVID-19/GM/MDSM, Resolución que aprueba el Expediente Técnico : **"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2472800, por un monto total de inversión de **S/ 5'486,806.26 (Cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos seis con 26/100 Soles)**.

Que, con fecha **25 de mayo del 2021**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la AJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2021-MDSM/CS – Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2472800, al CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA.

Que, con fecha **01 de junio del 2021**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDSM/CS Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL**

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, al CONSORCIO CIALSA.

Que con fecha **08 de junio del 2021**, se firma el CONTRATO DE AJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2021-MDSM/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA, por un monto de ejecución de **S/ 284,086.18 (Doscientos ochenta y cuatro mil ochenta y seis con 18/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Doscientos setenta (270) días calendarios.

Que con fecha **22 de junio del 2021**, se firma el CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDSM/CS, para la contratación de la ejecución de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO CIALSA, por un monto de ejecución de **S/ 4'874,446.80 (Cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis con 80/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Doscientos cuarenta (240) días calendarios.

Con fecha **10 de agosto del 2021**, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800.

Con fecha **11 de agosto del 2021** se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, con un plazo de ejecución contractual de 240 días calendarios.

Que, con fecha **10 de diciembre del 2021**, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, por el motivo del Adicional con Deductivo Vinculante y su respectiva aprobación.

Que, con fecha **07 de febrero del 2022**, se suscribe la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 080-2022-MDSM/HRI/A, Resolución que declara procedente el adicional con deductivo vinculante N° 01 del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, por el monto de **S/ 586,064.23 (Quinientos ochenta y seis mil sesenta y cuatro con 23/100 Soles)**.


Que, con fecha **21 de marzo del 2022**, se suscribe el Acta de Reinicio de Obra de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800.

Que, con fecha **20 de abril del 2022**, se suscribe la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 193-2022-MDSM/HRI/A, Resolución que declara procedente la ampliación de plazo N° 01 del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800, por el plazo de once (11) días calendarios.

Que, con fecha **28 de julio de 2022**, se suscribe el ACTA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2472800.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 333-2022/GM/MDSM, de fecha **15 de agosto del 2022**, dispone designar el comité de recepción de obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G**

**DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2472800,**

Que, con fecha **22 de setiembre del 2022** el comité de recepción de obra suscribe el **ACTA DE RECEPCION DE OBRA**, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico de la obra: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI: 2472800.**

Que, con fecha **18 de diciembre del 2024**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 1732-2024-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato de la Obra por la ejecución del proyecto: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI Nº2472800**, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de **S/ 6,342,485.90 (Seis millones trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con 90/100 Soles).**

Que, con fecha **17 de octubre del 2025**, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 1498-2025-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de obra: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI Nº2472800**, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de **S/ 285,175.18 (Doscientos ochenta y cinco mil ciento setenta y cinco con 18/100 Soles).**

Que, mediante **INFORME Nº2400-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **29 de setiembre del 2025**, la sub gerencia de liquidación de obras solicita reportes SIAF y Notas de Pago del proyecto **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI: 2472800.**

Que, con fecha **30 de setiembre del 2025**, se suscribe el **INFORME Nº 8986-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remite la solicitud de reporte SIAF y notas de pago del proyecto: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI: 2472800.**

Que, mediante **INFORME Nº1386-2025-MDSM/SGT**, de fecha **09 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Tesorería del al Municipalidad Distrital de San Marcos entrega Comprobantes de Pago y Reporte **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI: 2472800.**

Que, mediante **INFORME Nº2641-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **13 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la Autorización de la Aplicación de Liquidación Y Cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con numeral **18** suscribe el proyecto **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CON CUI Nº2472800.**

Que, con fecha **22 de octubre del 2025**, se suscribe el **MEMORANDUM Nº 2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, Memorándum que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso Liquidación y cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con numeral **18** suscribe el proyecto: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CON CUI Nº2472800.**

Que, mediante **INFORME Nº2892-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **29 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C de la Inversión del proyecto: **“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CON CUI Nº2472800.**

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **31 de octubre del 2025**, se suscribe el MEMORANDUM N° 2123-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, y fue recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de obras con fecha **04 de noviembre del 2025** el memorándum que aprueba la variación del proyecto en el Formato 8ª - Sección C de la Inversión: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CON CUI N°2472800, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **19 de diciembre del 2025**, se notifica la ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°009750-2025, al consultor **MARQUEZ MEJIA JAISON ALEXANDER**, la contratación de servicio de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. 2472800. Que asciende a la suma de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 soles), con un plazo de 45 días calendarios.

Que, con fecha **22 de diciembre del 2025**, mediante CARTA N° 001-2025/JAMM/INGENIEROCIVIL/LTF, se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. 2472800.

Que, con fecha **22 de diciembre del 2025**, mediante CARTA N°3176-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, se remite la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. 2472800.

Que, con fecha **05 de enero del 2026**, mediante CARTA N° 001-2026/JAMM/INGENIEROCIVIL/LTF, el liquidador realiza la devolución de la documentación prestada del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2472800.

Que, con fecha **26 de enero del 2026**, se programa otra visita a campo y se suscribe EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2472800.

Que, con fecha **26 de enero del 2026**, mediante CARTA N° 002-2026/JAMM/INGENIEROCIVIL/LTF, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2472800, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **27 de enero del 2026**, mediante CARTA N°330-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2472800, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **27 de enero del 2026**, se suscribe el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2472800, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha de recepción **28 de enero del 2026**, mediante CARTA N°021-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2472800, asimismo adjunta el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción 29 de enero del 2026, mediante INFORME N°293-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI:2472800, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor Márquez Mejía Jaison Alexander, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)  
**5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS**

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 6,908,801.62 (Seis millones novecientos ocho mil ochocientos uno con 62/100 Soles)

**1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO**

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
0000001467	G	10189063992	MENDOZA MUÑOZ WILFREDO ADOLFO	666-CSC	25/03/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 12,500.00
0000001654	G	20606436425	CONSORCIO RODRIGUEZ POMA	1695-CSC	6/05/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 10,268.00
0000001654	G	20606436425	CONSORCIO RODRIGUEZ POMA	1696-CSC	6/05/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 2,852.24
0000001654	G	20606436425	CONSORCIO RODRIGUEZ POMA	1697-CSC	6/05/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 8,566.63
0000001654	G	20606436425	CONSORCIO RODRIGUEZ POMA	1698-CSC	6/05/2021	2.6.8.1.3.1	S/ 63,879.40
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO				S/ 98,066.27			

**2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO**

SIAF	FAS E	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	7780-CSC	15/10/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 8,721.00
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	7780-CSC	15/10/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 197,422.67
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	7780-CSC	15/10/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 11,880.00
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	9670-CSC	24/11/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 13,571.00
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	9670-CSC	24/11/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 300,000.00
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	9670-CSC	24/11/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 25,713.79
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	10847-CSC	7/12/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 9,219.00
0000008844	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	10848-CSC	7/12/2021	2.6.2.3.9.2	S/ 221,255.92
0000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	018-CSC	26/01/2022	2.6.2.3.9.2	S/ 14,620.00
0000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	018-CSC	26/01/2022	2.6.2.3.9.2	S/ 300,000.00
0000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	018-CSC	26/01/2022	2.6.2.3.9.2	S/ 50,891.12
0000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	271-CSC	17/02/2022	2.6.2.3.9.2	S/ 4,360.00
0000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	271-CSC	17/02/2022	2.6.2.3.9.2	S/ 104,652.13

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	2558-CSC	29/04/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 22,746.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	2558-CSC	29/04/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 300,000.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	2558-CSC	29/04/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 245,908.54
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	3589-CSC	27/05/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 71,214.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	3589-CSC	27/05/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 300,000.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	3589-CSC	27/05/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 300,000.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	3589-CSC	27/05/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 300,000.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	3589-CSC	27/05/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 300,000.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	5247-CSC	5/07/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 206,492.50
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	5247-CSC	5/07/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 23,312.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	5247-CSC	5/07/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 420,000.00
000000096	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	5247-CSC	5/07/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 139,485.94
0000009352	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	7580-CSC	16/08/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 39,482.00
0000009352	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	7580-CSC	16/08/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 947,557.74
0000009352	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11411-CSC	14/10/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 2,637.00
0000009352	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11411-CSC	14/10/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 56,551.58
0000009352	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	16224-CSC	2/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 7,468.00
0000009352	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	16224-CSC	2/12/2022	2.6.2.3.99.2	S/ 179,222.56
0000008468	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	8468.24.65. 2407807	12/07/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 2,640.00
0000011307	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11307.25.81. 2518807	8/07/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 74,003.41
0000011307	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11307.25.81. 2518808	8/07/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000011307	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11307.25.81. 2518809	8/07/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000011307	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11307.25.81. 2518891	8/07/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 36,618.00
0000011307	G	20608063367	CONSORCIO CIALSA	11307.25.245. 2518810	8/07/2025	2.6.2.3.99.2	S/ 4,840.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO							S/ 6,342,485.90

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	11588-CSC	15/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 2,744.00
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	11588-CSC	15/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 14,204.31
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	11588-CSC	15/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 5,920.69
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	12393-CSC	23/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 4,051.00
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	12393-CSC	23/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 29,708.00
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	13104-CSC	30/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 3,920.00
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	13104-CSC	30/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 14,204.31
0000009831	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	13104-CSC	30/12/2021	2.6.8.1.4.3	S/ 14,545.69
000000320	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	074-CSC	3/02/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 1,307.00
000000320	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	074-CSC	3/02/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 31,363.00
000000320	G	20608057626	CONSORCIO SUPERVISOR HUARIPAMPA	2092-CSC	13/04/2022	2.6.8.1.4.3	S/ 1,307.00

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### N° 0083-2026-MDSM/GDUR/G

000000320	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	2092-CSC	13/04/2022	2.6.8 1.4 3	S/ 9,583.00
000000320	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	18690-CSC	22/12/2022	2.6.8 1.4 3	S/ 1,307.00
000000320	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	18690-CSC	22/12/2022	2.6.8 1.4 3	S/ 31,363.00
000000320	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	18691-CSC	22/12/2022	2.6.8 1.4 3	S/ 1,350.00
000000320	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	18691-CSC	22/12/2022	2.6.8 1.4 3	S/ 32,409.00
0000006149	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	9335	22/11/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 1,485.00
0000006149	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	9336	22/11/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 3,920.00
0000006149	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	9337	22/11/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 27,265.00
0000006149	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	9589	23/11/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 3,659.00
0000006149	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	9590	23/11/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 25,348.00
0000006149	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	9591	23/11/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 1,485.00
0000011819	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	11456	22/12/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 2,727.00
0000011819	G	20608057626	CONSORCIO HUARIPAMPA	SUPERVISOR	11457	22/12/2023	2.6.8 1.4 3	S/ 19,999.18
<b>TOTAL MONTO GASTADO GIRADO</b>								<b>S/ 285,175.18</b>

#### 4. GASTOS EJECUTADOS POR GESTION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
0000007437	G	-	RODRIGUEZ VARGAS ADOLFO ELIAS	6812-CSC	20/09/2021	2.6.5 1.1 2	S/ 128,025.00
0000009475	G	10316738830	VARGAS SALAZAR JORGE JULIO	11273-CSC	14/12/2021	2.6.2 3.99 4	S/ 2,327.50
0000000306	G	10323049578	FLORES ROJAS JUAN NEREO	254-CSC	17/02/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 480.00
0000000306	G	10323049578	FLORES ROJAS JUAN NEREO	254-CSC	17/02/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 5,520.00
0000000306	G	10323049578	FLORES ROJAS JUAN NEREO	855-CSC	17/03/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 480.00
0000000306	G	10323049578	FLORES ROJAS JUAN NEREO	855-CSC	17/03/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 5,520.00
0000000306	G	10323049578	FLORES ROJAS JUAN NEREO	2304-CSC	21/04/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 6,000.00
0000001075	G	10450955863	VENTURA ESTRELLA MANUEL GIOVANY	1033-CSC	23/03/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 2,500.00
0000001097	G	10479409302	ALFARO SALAZAR WILIAM RUFINO	612-CSC	9/03/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 3,000.00
0000001098	G	10725719502	PALHUA HUAMAN KENNEDY JOHN	614-CSC	9/03/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 3,500.00
0000001165	G	10721346400	GARAY CERNA SOLEDAD ESPERANZA	595-CSC	9/03/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 2,000.00
0000001165	G	10721346400	GARAY CERNA SOLEDAD ESPERANZA	1492-CSC	1/04/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 2,000.00
0000001545	G	20530998402	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	2282-CSC	21/04/2022	2.6.2 3.99 4	S/ 2,774.50
0000001981	G	20550006899	INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F S.A.C.	2857-CSC	6/05/2022	2.6.2 3.99 4	S/ 1,047.27
0000002972	G	10418098258	BULA GARCIA JAIME ISIDORO	2742-CSC	4/05/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 420.00
0000002972	G	10418098258	BULA GARCIA JAIME ISIDORO	2742-CSC	4/05/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 3,080.00
0000003456	G	20408036373	CONSTRUCTORA, CONSULTORA	16022-CSC	30/11/2022	2.6.2 3.99 5	S/ 520.00

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

0000003456	G	20408036373	COMERCIALIZADORA VIRGEN PEREGRINA S.R.L. CONSTRUCTORA, CONSULTORA	Y	16022-CSC	30/11/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 4,680.00
0000003456	G	20408036373	COMERCIALIZADORA VIRGEN PEREGRINA S.R.L. CONSTRUCTORA, CONSULTORA	Y	16023-CSC	30/11/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 520.00
0000003456	G	20408036373	COMERCIALIZADORA VIRGEN PEREGRINA S.R.L. CONSTRUCTORA, CONSULTORA	Y	16023-CSC	30/11/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 4,680.00
0000003747	G	10450955863	VENTURA ESTRELLA MANUEL GIOVANY		2585-CSC	29/04/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 2,500.00
0000004099	G	10725748707	HUAYTA DOMINGUEZ LUZ YANINA		3682-CSC	31/05/2022	2.6.2.3.99.5	S/ 1,500.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO								S/ 183,074.27
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO DEL PROYECTO								S/ 6,908,801.62

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2472800, asciende a la suma de S/ 6,954,801.62 (Seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos uno con 62/100 Soles). Como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 98,066.27
Ejecución de proyecto	S/ 6,342,485.90
Supervisión de Obra	S/ 285,175.18
Gestión de Proyecto	S/ 183,074.27
Liquidación de Proyecto	S/ 46,000.00
<b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b>	<b>S/ 6,954,801.62</b>

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2472800, por el monto final del proyecto de S/ 6,954,801.62 (Seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos uno con 62/100 Soles), para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 7.2. Una vez emitida el acto resolutorio el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2472800, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°002-2026/JAMM/INGENIEROCIVIL/LTF de fecha 26 de enero del 2026; CARTA N°021-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 28 de enero del 2026; INFORME N°293-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 29 de enero del 2026;

#### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA BAJO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2472800, siendo su costo final S/ 6,954,801.62 (Seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos uno con 62/100 Soles) inc. IGV., para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S./.)
<b>1</b>	<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>	
1.1	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 12,500.00
1.2	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 85,566.27
	<b>Sub Total</b>	<b>S/ 98,066.27</b>
<b>2</b>	<b>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</b>	
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 218,023.67
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 339,284.79
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 230,474.92
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 365,511.12
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°05	S/ 109,012.13
2.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°06	S/ 1,780,346.50
2.7	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°07	S/ 582,797.94
2.8	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°08	S/ 987,039.74

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G

2.9	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°09	S/ 186,690.56
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N°01	S/ 568,654.54
2.11	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N°02	S/ 59,188.58
2.12	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 915,461.41
<b>Sub Total</b>		<b>S/ 6,342,485.90</b>
<b>3</b>	<b>COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>	
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 22,869.00
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 32,670.00
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 33,759.00
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 32,670.00
3.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°05	S/ 10,890.00
3.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°06	S/ 32,670.00
3.7	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°07	S/ 33,759.00
3.8	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°08	S/ 32,670.00
3.9	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°09	S/ 30,492.00
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 22,726.18
<b>Sub Total</b>		<b>S/ 285,175.18</b>
<b>4</b>	<b>COSTO DE GESTION DE PROYECTO</b>	
4.1	PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO	S/ 128,025.00
4.2	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	S/ 5,102.00
4.3	PAGO POR SERVICIO DE ACOP	S/ 18,000.00
4.4	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	S/ 5,000.00
4.5	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEL ACOP	S/ 3,000.00
4.6	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN BANCO DE INVERSIONES	S/ 3,500.00
4.7	PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA	S/ 4,000.00
4.8	PAGO POR ADQUISICION DE TONER	S/ 1,047.27
4.9	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS DE PLANOS	S/ 3,500.00
4.1	PAGO POR SERVICIO DE MOVILIDAD	S/ 10,400.00
4.11	PAGO POR SERVICIO DE APOYO COMO AGENTE DE SEGURIDAD	S/ 1,500.00
<b>Sub Total</b>		<b>S/ 183,074.27</b>
<b>5</b>	<b>LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERA</b>	
5.1	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
5.2	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
5.3	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
5.4	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 30,000.00
<b>Sub Total</b>		<b>S/ 46,000.00</b>
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>		<b>S/ 6,954,801.62</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verifiqué cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto,

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0083-2026-MDSM/GDUR/G**

el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

Municipalidad Distrital de San Marcos



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS  
HUARI, ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID SIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
C.I.P. N° 146205

Archivo  
GDUR  
Exp:266387