



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

**EXP: 264160**

San Marcos, 28 de enero del 2026

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:**

**VISTO:**

**INFORME N°137-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 19 de enero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2488234.

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que con fecha **27 de mayo del 2020**, se aprueba la viabilidad del proyecto de inversión pública (PIP): **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2488234, por un monto total de inversión de **S/ 2'093,362.79 (Dos millones noventa y tres mil trescientos sesenta y dos con 79/100 Soles)**.

Que, con fecha **29 de julio del 2020**, mediante el requerimiento N° SGEPI-180, la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión solicita la contratación del servicio de consultoría para la formulación del expediente técnico del proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2488234, se adjudica al Ing. VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO.

Que con fecha **02 de octubre del 2020**, se firma el CONTRATO DE PRESTACION N° 529-2020-MDSM/GM, para la contratación del servicio de consultoría para la formulación del expediente técnico del proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2488234, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente Municipal Abog. JUAN JOSE VALENCIA RINCON, y de otra parte el Ing. VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO, por un monto de **S/ 34,000.00 (Treinta y cuatro mil con 63/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Treinta (30) días calendarios.

Que con fecha **13 de mayo del 2021**, se suscribe la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0338-2021-COVID-19/GM/MDSM, Resolución que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2488234, por un monto total de inversión de **S/ 3'043,690.87 (Tres millones cuarenta y tres mil seiscientos noventa con 87/100 Soles)**.

Que, con fecha **30 de setiembre del 2021**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0112-2021-MDSM/CS-1, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DE TROCHA**

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0075-2026-MDSM/GDUR/G

**CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH**, con CUI N°2488234, al CONSORCIO SALVIA.

Que con fecha **28 de octubre del 2021**, se firma el CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 112-2021-MDSM/CS-1 para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente Municipal Abog. VALENCIA RINCON, JUAN JOSE y de otra parte el CONSORCIO SALVIA, representado por su Representante Común, el Sr. HERMOGENES HOLGUIN PANTOJA ALFARO, por un monto de ejecución de **S/ 1'611,695.08 (Un millón seiscientos once mil seiscientos noventa y cinco con 08/100 soles)**, con un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendarios.

Que, con fecha **15 de noviembre del 2021**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 228-2021-MDSM/CS – Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234, al CONSORCIO SANTA ROSA.

Que con fecha **06 de diciembre del 2021**, se firma el CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0228-2021-MDSM/CS-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente Municipal Abog. VALENCIA RINCON, JUAN JOSE y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR G&D, representado por su Representante Común, el señor ELVIS JUBEL INGA ABAL, por un monto de ejecución de **S/ 85,763.83 (Ochenta y cinco mil setecientos sesenta y tres con 83/100 soles)**, con un plazo de ejecución de Ciento veinte (120) días calendarios.

Con fecha **08 de febrero del 2022**, se suscribe el acta de ENTREGA DE TERRENO de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234.

Con fecha **09 de febrero del 2022** se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234, con un plazo de ejecución contractual de 90 días calendarios.

Que, con fecha **30 de abril del 2022**, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo N° 01 de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234 por afectar la ruta crítica y libre disponibilidad de terreno.

Que, con fecha **29 de junio del 2022**, se suscribe el Acta de Reinicio de Obra N° 01 de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234, habiéndose superado las causas de suspensión.

Que, con fecha **29 de junio del 2022**, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo N° 02 de la obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N°2488234 a la espera de la aprobación del expediente técnico de prestación adicional con deductivo vinculante.

Que, con fecha **27 de octubre del 2022**, se suscribe la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 448-2022-MDSM/HRI/A, Resolución que declara procedente la aprobación del Adicional con Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**.

Municipalidad de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 0075-2026-MDSM/GDUR/G

ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234, por un monto de S/ 2,594.01 (Dos mil quinientos noventa y cuatro con 01/100 soles), a favor de la Municipalidad.

Que, con fecha 11 de noviembre del 2022, se suscribe el Acta de Reinicio de Obra N° 02 de la obra: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234, habiéndose superado la causa de suspensión.

Que, con fecha 19 de noviembre de 2022, se realiza la CULMINACIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234. Según indica en el acta de recepción de obra.

Que, con fecha 13 de diciembre del 2022, se suscribe la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 496-2022-MDSM/HR/IA, que aprueba la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional de la Obra: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234, por un monto de S/ 482,617.00 (Cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos diecisiete con 64/100 soles).

Que, con fecha 19 de mayo del 2025, se suscribe la RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 670-2025-MDSM/GDUR/G, Resolución que aprueba el documento equivalente para la adquisición de terrenos de la Obra: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234, por un monto de S/ 233,550.58 (Doscientos treinta y tres mil quinientos cincuenta con 58/100 soles).

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 533-2022/GM/MDSM, de fecha 13 de diciembre del 2022, dispone designar el comité de recepción de obra: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2488234,

Que, con fecha 28 de diciembre del 2022 el comité de recepción de obra suscribe el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico de la obra: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2488234.

Que, con fecha 19 de setiembre del 2023, se suscribe la RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 694-2023-MDSM/GDUR/G, Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato de la Obra por la ejecución del proyecto: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de S/ 1'680,182.10 (Un millón seiscientos ochenta mil ciento ochenta y dos con 10/100 Soles).

Que, con fecha 28 de febrero del 2025, se suscribe la RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0179-2025-MDSM/GDUR/G, Resolución que aprueba la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de obra: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2488234, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de S/ 84,893.83 (Ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres con 83/100 Soles).

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

Que, mediante **INFORME N°2641-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **13 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la Autorización de la Aplicación de Liquidación Y Cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 45** suscribe el proyecto **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI N°2488234.

Que, mediante **INFORME N°2645-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **14 de octubre del 2025**, la sub gerencia de liquidación de obras solicita reportes SIAF y Notas de Pago del proyecto **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2488234.

Que, mediante **INFORME N° 1455-2025-MDSM/SGT**, de fecha **23 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Tesorería del al Municipalidad Distrital de San Marcos entrega Comprobantes de Pago y Reporte **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2488234.

Que, con fecha **22 de octubre del 2025**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, Memorándum que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso Liquidación y cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 45** suscribe el proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI N°2488234.

Que, mediante **INFORME N°2824-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **23 de octubre del 2025**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C de la Inversión del proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI N°2488234.

Que, con fecha **28 de octubre del 2025**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 2113-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, y fue recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de obras con fecha **30 de octubre del 2025** el memorándum que aprueba la variación del proyecto en el Formato 8ª - Sección C de la Inversión: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI N°2488234, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **16 de diciembre del 2025**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°009660-2025**, al consultor **HUERTA CERVANTES JUAN VALENTIN**, la contratación de servicio de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. 2488234. Que asciende a la suma de **S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles)**, con un plazo de 45 días calendarios.

Que, con fecha **17 de diciembre del 2025** mediante **CARTA N° 001- 2025/JVHC/LIQUIDADOR-C-O**, se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. 2488234.

Que, con fecha **17 de diciembre del 2025** mediante **CARTA N°3160-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, se remite la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto: **"CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. 2488234.

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **31 de diciembre del 2025**, mediante CARTA N° 002- 2025/JVHC/LIQUIDADADOR-C-O, el liquidador realiza la devolución de la documentación prestada del proyecto: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI: 2488234.

Que, con fecha **14 de enero del 2026**, se programa otra visita a campo y se suscribe EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA denominado: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI:2488234.

Que, con fecha **15 de enero del 2026**, mediante CARTA N° 001- 2026/JVHC/LIQUIDADADOR-C-O, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI:2488234, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **15 de enero del 2026**, mediante CARTA N°240-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la subgerencia d liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI:2488234, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **16 de enero del 2026**, se suscribe el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO denominado: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI:2488234, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha de recepción **16 de enero del 2026**, mediante CARTA N°004-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2488234, asimismo adjunta el ACTA DE OPINION FAVORABLE para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción **19 de enero del 2026**, mediante INFORME N°137-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2488234, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor Huerta Cervantes Juan Valentín, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

### 5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de **S/ 3,566,078.41** (Tres millones quinientos sesenta y seis mil setenta y ocho con 41/100 Soles).

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

#### 1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
000000223	G	10323866703	POLO DIAZ EVARISTO RICARDO	756-CSC	29/03/2021	2.6.8.1.3.1	S/2,264.00
000000223	G	10323866703	POLO DIAZ EVARISTO RICARDO	757-CSC	29/03/2021	2.6.8.1.3.1	S/16,606.00
000000494	G	10407412503	DEPAZ BAILON LUCIO YONEL	169-CSC	24/02/2021	2.6.8.1.3.1	S/5,000.00
000000494	G	10407412503	DEPAZ BAILON LUCIO YONEL	319-CSC	9/03/2021	2.6.8.1.3.1	S/5,000.00
000003251	G	10443369452	VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO	2700-CSC	16/06/2021	2.6.8.1.3.1	S/283.33
000003251	G	10443369452	VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO	2701-CSC	16/06/2021	2.6.8.1.3.1	S/2,720.00
000003251	G	10443369452	VILLANUEVA FABIAN LUCIO ROBERTO	2702-CSC	16/06/2021	2.6.8.1.3.1	S/30,996.67
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO				S/62,870.00			

#### 2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	2524-CSC	28/04/2022	2.6.2.3.2.3	S/21,718.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	2524-CSC	28/04/2022	2.6.2.3.2.3	S/300,000.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	2524-CSC	28/04/2022	2.6.2.3.2.3	S/135,128.80
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	2524-CSC	28/04/2022	2.6.2.3.2.3	S/80,584.75
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	2524-CSC	28/04/2022	2.6.2.3.2.3	S/5,520.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	3221-CSC	16/05/2022	2.6.2.3.2.3	S/20,102.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	3221-CSC	16/05/2022	2.6.2.3.2.3	S/80,584.75
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	3221-CSC	16/05/2022	2.6.2.3.2.3	S/300,000.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	3221-CSC	16/05/2022	2.6.2.3.2.3	S/101,856.96
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	6221-CSC	15/07/2022	2.6.2.3.2.3	S/12,247.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	6221-CSC	15/07/2022	2.6.2.3.2.3	S/293,922.36
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	17698-CSC	16/12/2022	2.6.2.3.2.3	S/3,058.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	17698-CSC	16/12/2022	2.6.2.3.2.3	S/73,399.70
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	17699-CSC	16/12/2022	2.6.2.3.2.3	S/7,239.00
000003853	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	17699-CSC	16/12/2022	2.6.2.3.2.3	S/173,739.76
0000011227	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	13252	8/01/2024	2.6.2.3.2.3	S/3,064.00
0000011227	G	20603941943	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JAYD E.I.R.L.	13253	8/01/2024	2.6.2.3.2.3	S/73,537.02
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO				S/1,685,702.10			

#### 3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE SUPERVISION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	4184-CSC	10/06/2022	2.6.8.1.4.3	S/2,088.00
000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	4184-CSC	10/06/2022	2.6.8.1.4.3	S/1,840.00
000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	4184-CSC	10/06/2022	2.6.8.1.4.3	S/4,288.20
000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	4184-CSC	10/06/2022	2.6.8.1.4.3	S/9,183.80
000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	6917-CSC	1/08/2022	2.6.8.1.4.3	S/3,236.00
000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	6917-CSC	1/08/2022	2.6.8.1.4.3	S/4,288.20

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

0000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	6917-CSC	1/08/2022	2.6.8.1.4.3	S/19,445.80
0000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	7278-CSC	8/08/2022	2.6.8.1.4.3	S/3,028.00
0000005731	G	20528973516	GUERRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	7278-CSC	8/08/2022	2.6.8.1.4.3	S/22,202.00
0000004227	G	10447529918	GUERRERO MENDOZA LENIN	4227.25.81.2507822	7/04/2025	2.6.8.1.4.3	S/4,600.00
0000004227	G	10447529918	GUERRERO MENDOZA LENIN	4227.25.81.2507823	7/04/2025	2.6.8.1.4.3	S/400.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO				S/74,600.00			

### 4. GASTOS EJECUTADOS POR GESTION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000004146	G	10413455184	HERRERA RONDAN GILMER ELMER	3164-CSC	13/05/2022	2.6.2.3.2.6	S/480.00
0000004146	G	10413455184	HERRERA RONDAN GILMER ELMER	3164-CSC	13/05/2022	2.6.2.3.2.6	S/5,520.00
0000004146	G	10413455184	HERRERA RONDAN GILMER ELMER	4043-CSC	7/06/2022	2.6.2.3.2.6	S/480.00
0000004146	G	10413455184	HERRERA RONDAN GILMER ELMER	4043-CSC	7/06/2022	2.6.2.3.2.6	S/5,520.00
0000004146	G	10413455184	HERRERA RONDAN GILMER ELMER	6099-CSC	14/07/2022	2.6.2.3.2.6	S/480.00
0000004146	G	10413455184	HERRERA RONDAN GILMER ELMER	6099-CSC	14/07/2022	2.6.2.3.2.6	S/5,520.00
0000004176	G	10734859589	ARAUJO DIAZ FREDDY RONALD	2971-CSC	10/05/2022	2.6.2.3.2.6	S/1,800.00
0000004695	G	20530998402	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	8582-CSC	25/08/2022	2.6.2.3.2.5	S/2,793.50
0000005236	G	10406932007	CALERO FLORES SIXTO	4841-CSC	29/06/2022	2.6.2.3.2.6	S/2,000.00
0000005237	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	4999-CSC	30/06/2022	2.6.2.3.2.6	S/320.00
0000005237	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	4999-CSC	30/06/2022	2.6.2.3.2.6	S/2,880.00
0000013572	G	-	NORMAN AFRANIO DAVILA GABRIEL	MEMO N°1953	4/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/8,278.33
0000015747	G	-	LEYVA RAYMUNDO VICTORIA TEOFILA	15398-CSC	23/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/60,000.00
0000015754	G	-	DIAZ ESPINOZA JULIA	1464-14649-CSC	16/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/20,000.00
0000015756	G	-	VELASQUEZ GARAY DONATO TIMOTEO	14766-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/47,951.50
0000015757	G	-	RAMIREZ LAGUNA WALTER ELVIN	14765-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/60,000.00
0000015759	G	-	RIVERA SALAZAR EUSEBIA	14769-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/45,000.00
0000015760	G	-	MARZANO ALVARADO BACILIA AGRIPINA	14764-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/21,084.00
0000015787	G	-	MARZANO ALVARADO BACILIA AGRIPINA	15112-CSC	21/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/29,704.00
0000015793	G	-	CHAVEZ VEGA BIBIANA AURELIA	14763-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/16,861.48
0000015794	G	-	FLORES RIVERA JACINTA VICENTA	14762-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/34,100.96
0000015796	G	-	SALAZAR OSORIO JUAN	14790-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/60,882.00
0000015798	G	-	GARAY MARZANO MARCELINO PEDRO	1478-14789-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/13,941.04
0000015804	G	-	ESPINOZA LAGUNA ABILIO	14761-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/19,017.50
0000015805	G	-	ESPINOZA RAMIREZ SIMON	17426-CSC	15/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/14,962.40
0000015806	G	-	SALAZAR OSORIO JUAN	14788-CSC	17/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/4,639.08
0000016044	G	-	VEGA CHAVEZ JUAN FIDEL	14946-CSC	18/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/16,040.10
0000016046	G	-	TRUJILLO ESPINOZA JUAN LUIS	14931-CSC	18/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/89,460.00
0000016048	G	-	VELASQUEZ MOGOLLON HONORATA	14945-CSC	18/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/24,096.00
0000016049	G	-	MARZANO ALVARADO BACILIA AGRIPINA	14930-CSC	18/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/45,100.00
0000016054	G	-	ESPINOZA LAGUNA PILAR	14947-CSC	18/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/15,486.00
0000016630	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15715-CSC	28/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/3,599.83
0000016636	G	-	CHAVEZ VEGA BIBIANA AURELIA	15714-CSC	28/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/36,144.00





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

0000016714	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15905-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/22,500.00
0000016715	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15906-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/31,500.00
0000016718	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15907-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/10,347.75
0000016722	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15908-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/2,151.35
0000016732	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15909-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/21,774.60
0000016734	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15910-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/61,511.45
0000016735	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	15911-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/11,429.55
0000016736	G	-	RAMIREZ VELASQUEZ JUANA	15912-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/67,179.20
0000016737	G	-	SALAZAR RAMIREZ CLEMENTINA BERNARDINA	15914-CSC	30/11/2022	2.6.5.1.1.2	S/29,124.84
0000017325	G	-	LAGUNA LEIVA JUAN DE DIOS	18115-CSC	21/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/48,192.00
0000017374	G	-	SALAZAR OSORIO JUAN	18106-CSC	20/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/38,741.00
0000017382	G	-	ANAYA RAMIREZ MOISES ARTURO	18669-CSC	22/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/51,204.00
0000017407	G	-	SALAZAR ARAUJO GREGORIO EMILIO	18117-CSC	20/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/16,533.90
0000017408	G	-	HUACCHO ESPINOZA JULIO EVARISTO	18199-CSC	20/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/34,358.80
0000017496	G	-	SALAZAR RAMIREZ VILMA DOMITILA	18362-CSC	21/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/33,387.20
0000017497	G	-	SALAZAR RAMIREZ VILMA DOMITILA	18361-CSC	21/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/6,094.00
0000017529	G	-	VEGA RAMIREZ ROSA ROSALINA	18704-CSC	23/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/9,103.00
0000017538	G	-	ALFARO RIVERA HERMELINDA	18828-CSC	23/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/45,180.00
0000017676	G	-	SALAZAR RAMIREZ VILMA DOMITILA	18994-CSC	26/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/23,559.50
0000017678	G	-	ARIETA SOLIS JOSE RUSSELL	19380-CSC	27/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/170,219.50
0000017681	G	-	MARZANO VELASQUEZ MARUJA ELISA	19378-CSC	27/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/17,812.37
0000017682	G	-	RAMIREZ DOMINGUEZ HERMENEGILDO	19379-CSC	27/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/8,310.00
0000017684	G	-	RAMIREZ DOMINGUEZ HERMENEGILDO	19716-CSC	28/12/2022	2.6.5.1.1.2	S/35,000.00
0000010972	G	-	VEGA CHAVEZ JUAN FIDEL	10972.25.95.2517586	27/06/2025	2.6.5.1.1.2	S/107,243.88
0000010973	G	-	CERNA VEGA DOMINGA SABINA	10973.25.95.2517665	27/06/2025	2.6.5.1.1.2	S/29,360.50
0000010974	G	-	CERNA VEGA DOMINGA SABINA	10974.25.95.2517580	27/06/2025	2.6.5.1.1.2	S/63,291.00
0000011162	G	-	CERNA VEGA DOMINGA SABINA	11162.25.95.2517801	30/06/2025	2.6.5.1.1.2	S/33,655.20
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO				S/1,742,906.31			
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO DEL PROYECTO				S/3,566,078.41			

#### 5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEAC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2488234, asciende a la suma de S/ 3,622,372.24 (Tres millones seiscientos veintidós mil trescientos setenta y dos con 24/100 Soles). Como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 62,870.00
Ejecución de proyecto	S/ 1,685,702.10
Supervisión de Obra	S/ 84,893.83
Gestión de Proyecto	S/ 1,742,906.31
Liquidación de Proyecto	S/ 46,000.00
<b>TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO</b>	<b>S/ 3,622,372.24</b>

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

### VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2488234**, por el monto final del proyecto de S/ 3,622,372.24 (Tres millones seiscientos veintidós mil trescientos setenta y dos con 24/100 Soles), para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 7.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **“CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2488234**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la CARTA N°001-2026/JVHC/LIQUIDADADOR-C-O, de fecha 15 de enero del 2026; CARTA N°004-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, de fecha 16 de enero del 2026; INFORME N°137-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 19 de enero del 2026;

### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE TUPEC AL SECTOR SALVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2488234, siendo su costo final S/ 3,622,372.24 (Tres millones seiscientos veintidós mil trescientos setenta y dos con 24/100 Soles) inc. IGV., para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S./)
<b>1</b>	<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>	
1.1	TASACIONES PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 18,870.00
1.2	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,000.00
1.3	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 34,000.00
	<b>Sub Total</b>	<b>S/ 62,870.00</b>
<b>2</b>	<b>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</b>	
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 542,951.55
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 502,543.71
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 306,169.36
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 76,457.70
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION ADICIONAL N°01	S/ 180,978.76
2.6	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 76,601.02
	<b>Sub Total</b>	<b>S/ 1,685,702.10</b>
<b>3</b>	<b>COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>	
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 17,400.00
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 26,970.00
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 25,230.00
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 7,830.00
3.5	PAGO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 7,463.83
3.5.1	PAGO POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE SUPERVISION	S/ 5,000.00
3.5.2	SALDO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 2,463.83
	<b>Sub Total</b>	<b>S/ 84,893.83</b>
<b>4</b>	<b>COSTO DE GESTION DE PROYECTO</b>	
4.1	PAGO POR SERVICIO DE ACOP	S/ 18,000.00
4.2	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DEL ACOP	S/ 1,800.00
4.3	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	S/ 2,793.50
4.4	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCTOR	S/ 2,000.00
4.5	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	S/ 3,200.00
4.6	PAGO POR ENCARGO INTERNO	S/ 8,278.33
4.7	PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO	S/ 1,706,834.48
	<b>Sub Total</b>	<b>S/ 1,742,906.31</b>
<b>5</b>	<b>LIQUIDACION DE PROYECTO</b>	
5.1	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA	
5.2	LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA	
	ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERO DEL	
5.3	PROYECTO	S/ 7,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACION DE LIQUIDACION	
5.4	TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 30,000.00
	<b>Sub Total</b>	<b>S/ 46,000.00</b>
	<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>	<b>S/ 3,622,372.24</b>

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**Nº 0075-2026-MDSM/GDUR/G**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – **AUTORIZAR** a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – **PRECISAR** que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO.** – **DEJAR CONSTANCIA** que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO QUINTO.** – **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS  
HUARI, ANCASH  
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
CIP. N° 408206

Municipalidad Distrital de San Marcos

Archivo  
GDUR  
Exp:264160