



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP.: 266485.005

San Marcos, 06 de febrero del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°470-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 05 de febrero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2536275.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha 02 de diciembre del 2021, fue aprobado la Inversión; de denominación "CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2536275, por un monto total de inversión de S/. 1,041,622.88 (Un Millón Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veintidós con 88/100 Soles).

Que, con fecha 31 de diciembre del 2021, se suscribe el CONTRATO DE PRESTACION N°956-2021-MDSM/GM, para la contratación del servicio de consultoría para la formulación del expediente técnico del proyecto: "CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2536275, entre la municipalidad distrital de San Marcos el ING. MARQUEZ SANTIAGO ZENON identificado con DNI N°40427807, por un monto de S/ 34,500.00 (Treinta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, por el plazo de treinta (30) días calendarios.

Que, con fecha 01 de agosto del 2022, se suscribe la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°314-2022/GM/MDSM, Resolución que aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado: "CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2536275, por un monto total de inversión de S/. 1,346,981.81 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Uno con 81/100 Soles).

Que, con fecha 24 de noviembre del 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°289-2022-MDSM/CS-2, para la contratación de la ejecución de la obra: "CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2536275, al CONSORCIO HUARCON.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 19 de diciembre del 2022, se firma el contrato de ejecución de obra **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 289-2022-MDSM/CS-2**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**, entre la municipalidad distrital de San Marcos y de otra parte el CONSORCIO HUARCON, por un monto de ejecución de **S/ 1,218,484.87 (Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 87/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de **noventa (90) días** calendario.

Que, con fecha 22 de diciembre del 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 356-2022-MDSM/CS-2**, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**, al CONSORCIO SUPERVISOR HUARCON.

Que, con fecha 28 de diciembre del 2022, se firma el **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 356-2022-MDSM/CS-2**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS y de otra parte la empresa CONSORCIO GRUPO SUPERVISOR HUARCON representado por el Sr. VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO identificado con DNI Nº 41968209, por un monto contractual de **S/. 73,412.70 (Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Doce con 70/100 Soles)**, que incluye los impuestos de ley, con un plazo de 120 días calendario.

Que, con fecha **01 de febrero del 2023** en el Caserío de Huarcon del Centro Poblado de Rancas perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**.

Que, con fecha 03 de mayo del 2023 en el Caserío de Huarcon del Centro Poblado de Rancas perteneciente al Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, dando inicio a la ejecución del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**, con un plazo de ejecución contractual de **ciento veinte (120) días** calendario.

Que, con fecha 10 de mayo del 2023 en el Caserío de Huarcon del Centro Poblado de Rancas perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 01** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**, El motivo de la suspensión es por la falta de autorización de parte de la Autoridad Nacional del Agua – Huari para la ejecución de la obra.

Que, con fecha 07 de julio del 2023 en el Caserío de Huarcon del Centro Poblado de Rancas perteneciente al Distrito de San Marcos, habiendo superado la causal de la suspensión Nº 01 de la ejecución, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 01** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**.

Que, con fecha 26 de setiembre del 2023 en el Caserío de Huarcon del Centro Poblado de Rancas perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 02** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**, El motivo de la suspensión es por la falta de pronunciación de la entidad sobre





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

el Informe de Adicional con deductivo Vinculante N°01, razón por la cual se acuerda la suspensión de del plazo de ejecución de obra.

Que, con fecha 15 de diciembre del 2023, la Municipalidad Distrital de San Marcos suscribe la **ADENDA N°01 AL CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°356-2022-MDSM/CS-2** con el CONSORCIO GRUPO SUPERVISOR HUARCON para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra denominada: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275, por un monto contractual de **S/ 25,859.41 (Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 41/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Que, con fecha 05 de junio del 2024, se suscribe la Resolución de **GERENCIA MUNICIPAL N° 117-2024-MDSM-GM**, la cual aprueba la prestación del adicional con deductivo vinculante de obra N° 01 de **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275, por la suma de **S/ 82,326.65 (Ochenta y Dos Mil Trescientos Veintiséis con 65/100 soles)**.

Que, con fecha 19 de junio del 2024, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 548-2024-MDSM/GDUR/G**, la cual aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por **cuarenta y cinco (45) días** calendarios del a obra **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275, por la suma de **S/ 82,326.65 (Ochenta y Dos Mil Trescientos Veintiséis con 65/100 soles)**.

Que, con fecha 04 de julio del 2024, la Municipalidad Distrital de San Marcos suscribe la **ADENDA N°01 AL CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°289-2022-MDSM/CS-2** con el CONSORCIO HUARCON para la ejecución de la obra denominada: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275, por un monto contractual de **S/ 82,326.65 (Ochenta y Dos Mil Trescientos Veintiséis con 65/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de **cuarenta y cinco (45) días** calendarios por el sistema de contratación por contrata y bajo la modalidad de ejecución a precios unitarios.

Que, con fecha 16 de julio del 2024 en el Caserío de Huarcon del Centro Poblado de Rancas perteneciente al Distrito de San Marcos, habiendo superado la causal de la suspensión N°02 de la ejecución, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°02** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275.

Que, con fecha 29 de agosto del 2024, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA**, de la Obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275.

Que, con fecha 06 de setiembre del 2024 mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°974-2024-MDSM/GDUR/G**, se designa el comité de recepción de obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI 2536275.

Que, con fecha 19 de setiembre del 2024, se suscribe el Pliego de Observaciones en el Acta de Recepción de la Obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N°2536275, para su respectiva subsanación.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 02 de octubre del 2024 el comité de recepción de obra suscribe el **ACTA DE RECEPCION DE OBRA**, que otorga conformidad al cumplimiento de metas establecidas, ejecutadas conforme a las partidas, especificaciones técnicas y planos del expediente técnico de la obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275.

Que, con fecha 28 de mayo del 2025, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 0709-2025-MDSM/GDUR/G**, resolución que aprueba la Liquidación Final del Contrato de la Obra: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº **2536275**, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, siendo su costo final de **S/ 1,335,864.94 (Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 94/100 Soles)**.

Que, con fecha 16 de julio del 2025, se suscribe la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 1011-2025-MDSM/GDUR/G**, Resolución que aprueba la Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra denominada: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI Nº **2536275**, ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata y sistema de Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada, siendo su costo final de **S/ 99,271.95 (Noventa y Nueve Mil Doscientos Setenta y Uno con 95/100 Soles)**.

Que, con fecha 29 de setiembre del 2025 mediante **INFORME Nº 2400-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la sub gerencia de liquidación de obras solicita reportes SIAF y Notas de Pago del proyecto **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275.

Que, con fecha 30 de setiembre del 2025, se suscribe el **INFORME Nº 8996-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remite la solicitud de reporte SIAF y notas de pago del proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275.

Que, con fecha 09 de octubre del 2025 mediante **INFORME Nº 1386-2025-MDSM/SGT**, la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos entrega Comprobantes de Pago y Reporte **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: 2536275.

Que, con fecha 13 de octubre del 2025 mediante **INFORME Nº 2641-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la Autorización de la Aplicación de Liquidación Y Cierre de **Inversiones** de las siguientes 45 inversiones, que entre ellas con **numeral 32** suscribe el proyecto **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI Nº **2536275**.

Que, con fecha 22 de octubre del 2025, se suscribe el **MEMORANDUM Nº 2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, **Memorandum** que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso Liquidación y cierre de Inversiones de las siguientes **45** inversiones, que entre ellas con **numeral 32** suscribe el proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. CON CUI Nº **2536275**.

Que, con fecha 29 de octubre del 2025 mediante **INFORME Nº 2900-2025-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C de la Inversión del proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO**



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CON CUI N°2536275.

Que, con fecha 04 de noviembre del 2025, se suscribe el **MEMORANDUM N° 2146-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, y fue recepcionado por la Sub Gerencia de Liquidación de obras con fecha 05 de noviembre del 2025 el memorándum que aprueba la variación del proyecto en el Formato 8ª - Sección C de la Inversión: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CON CUI N°2536275**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha 31 de diciembre del 2025, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°009925-2025**, al consultor **SENOZAIN CAPCHA CYNTHIA LORENA**, la contratación de servicio de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. **2536275**. Que asciende a la suma de **S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 soles)**, con un plazo de **treinta (30) días** calendarios.

Que, con fecha 05 de enero del 2026, mediante **CARTA N° 001-2026-/CLSC/CONSULTOR-LTF-MDSM**, se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. **2536275**.

Que, con fecha 05 de enero del 2026, mediante **CARTA N°033-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, se remite la documentación en atención a la información solicitada en el ítem anterior, en referencia al proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. **2536275**.

Que, con fecha 16 de enero del 2026, mediante **CARTA N° 001-2026-/CLSC/CONSULTOR-LTF-MDSM**, el liquidador realiza la devolución de la documentación prestada del proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI: **2536275**.

Que, con fecha 23 de enero del 2026, se suscribe **EL ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LA OBRA** denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI: **2536275**.

Que, con fecha 26 de enero del 2026, mediante **CARTA N° 003-2026-/CLSC/CONSULTOR-LTF-MDSM**, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI: **2536275**, presenta el informe final de liquidación técnica - financiera del proyecto.

Que, con fecha 27 de enero del 2026, mediante **CARTA N°348-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Subgerencia de Liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI: **2536275**, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha 29 de enero del 2026, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**.

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

DE ANCASH”, con CUI:2536275, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha 03 de febrero del 2026, mediante CARTA Nº040-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE, la comisión de verificación y liquidación emite la conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto “CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2536275, donde indica que se tiene un monto total girado de S/ 1,433,988.15 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 15/100 soles), y como valor final del proyecto de S/ 1,519,236.89 (Un Millón Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Seis con 89/100 soles). Asimismo, se suscribe el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado.

(...)

V. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/. 1,433,988.15 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 15/100 Soles).

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	G/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
0000003516	G	10447009973	MENACHO BUENO YASABELA CECILIA	7621-CSC	12/08/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 688.00
0000003516	G	10447009973	MENACHO BUENO YASABELA CECILIA	7621-CSC	12/08/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 7,912.00
0000004078	G	10108090443	DE LA CRUZ PAREJA ALEX DAVID	3143-CSC	12/05/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 5,000.00
0000004078	G	10108090443	DE LA CRUZ PAREJA ALEX DAVID	4206-CSC	10/06/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 5,000.00
0000004078	G	10404278075	MARQUEZ SANTIAGO ZENON	9353-CSC	09/09/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 4,140.00
0000004078	G	10404278075	MARQUEZ SANTIAGO ZENON	9353-CSC	09/09/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 1,150.00
0000004078	G	10404278075	MARQUEZ SANTIAGO ZENON	9353-CSC	09/09/2022	2.6.8.1.3.1	S/ 29,210.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO							S/ 53,100.00

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	G/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	5082	14/09/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 102.00
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	5083	14/09/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 2,447.94
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	5084	14/09/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 119,400.55
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	5085	14/09/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 17,799.00
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	5086	14/09/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 307,779.23
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	6286	03/10/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 8,910.00
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	6287	03/10/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 17,513.00



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	6289	03/10/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 400,000.00
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	6291	03/10/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 11,408.19
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	9020	15/11/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 10,077.00
0000006184	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	9021	15/11/2023	2.6.2.3.99.2	S/ 241,847.10
0000014319	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14319.24.65.2419310	25/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 3,090.00
0000014319	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14319.24.81.2419371	25/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 67,710.98
0000014319	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14319.24.81.2419481	25/10/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 3,293.00
0000014319	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14319.24.244.2420616	13/11/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 8,232.67
0000014392	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14392.24.68.2421343	19/11/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 3,090.00
0000014392	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14392.24.81.2421304	19/11/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 1,698.00
0000014392	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14392.24.81.2421335	19/11/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 37,654.20
0000014392	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14392.24.81.2421805	20/11/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 23,504.34
0000014392	G	20571420067	INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L	14392.24.81.2422909	20/11/2024	2.6.2.3.99.2	S/ 979.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO							S/ 1,286,536.20

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE LA SUPERVISION

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO (S./)
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	8624	21/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 487.06
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	8623	21/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 5,601.18
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	8709	27/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 1,522.06
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	8711-A	27/11/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 15,763.60
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	10318	06/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 1,582.94
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	10319	06/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 18,203.84
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	11824	27/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 1,887.35
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	11825	27/12/2023	2.6.8.1.4.3	S/ 21,704.58
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	8710	05/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,253.03
0000007829	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	8711	08/01/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 487.06
0000012192	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	12192.24.81.2414836	18/09/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 5,872.91
0000012192	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	12192.24.81.2414837	18/09/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 735.55
0000012192	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	12192.24.81.2418097	15/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 15,331.66
0000012192	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	12192.24.81.2418099	15/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 1,333.19
0000012192	G	10419682093	VALDEZ IBARRA MARCO ANTONIO	12192.24.244.2419430	28/10/2024	2.6.8.1.4.3	S/ 2,585.94
TOTAL MONTO GIRADO							S/ 94,351.95

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2536275, asciende a la suma de **S/ 1,519,236.89** (Un Millón Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Seis con 89/100 Soles). Como se detalla a continuación:





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S./)
1	EXPEDIENTE TECNICO	
1.1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 34,500.00
1.2	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,000.00
1.3	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 8,600.00
	Sub Total	S/ 53,100.00
2	COSTO DE EJECUCION DE OBRA	
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 2,549.94
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 444,978.78
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 437,831.19
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 251,924.10
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 106,809.99
2.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 42,442.20
2.7	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE OBRA Y REAJUSTE DE ADICIONAL DE DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 49,328.74
	Sub Total	S/ 1,335,864.94
3	COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA	
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 6,088.24
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 19,025.75
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 23,591.93
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 19,786.78
3.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 9,194.40
3.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 16,664.85
3.7	SALDO POR CONCEPTO DE PAGO POR LIQUIDACION DE OBRA	S/ 4,920.00
	Sub Total	S/ 99,271.95
4	LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA	
4.1	PAGO POR GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
4.2	PAGO POR ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
4.3	PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
4.4	PAGO POR CONSULTOR DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 15,000.00
	Sub Total	S/ 31,000.00
VALOR FINAL DEL PROYECTO		S/ 1,519,236.89

A continuación, se muestra el cuadro resumen del costo final del proyecto:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 53,100.00
Ejecución de proyecto	S/ 1,335,864.94
Supervisión de proyecto	S/ 99,271.95





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

Liquidación de Proyecto	S/ 31,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO	S/ 1,519,236.89

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de **Gerencia Municipal Nº078-2024-MDSM-GM**. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2536275**, por el monto final del proyecto de **S/ 1,519,236.89 (Un Millón Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Seis con 89/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.
- 7.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **“CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2536275**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N° 003-2026-/CLSC/CONSULTOR-LTF-MDSM**, de fecha 26 de enero del 2026; **CARTA N°348-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, de fecha 27 de enero del 2026; **CARTA N°040-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE**, de fecha 03 de febrero del 2026.

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°278-2024-MDSM-A**, con fecha 11 de julio del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N° 000113 - 2026-MDSM/GDUR/G

consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto: “CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2536275, siendo su costo final S/ 1'519,236.89 (Un Millón Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Seis con 89/100 soles), para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 53,100.00
Ejecución de proyecto	S/ 1,335,864.94
Supervisión de proyecto	S/ 99,271.95
Liquidación de Proyecto	S/ 31,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	S/ 1'519,236.89

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Archivo
GDUR
Exp: 266485

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH



Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
CIP N° 108203

