



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2568432.013

San Marcos, 31 de marzo del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

El **INFORME N°1850-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SAGR** de fecha 18/03/2026; mediante el cual la Sub-Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, remite la **PERSISTENCIA** de contratación de ejecución del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** Con Código Único De Inversiones **N°2618068**.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, los mismos que como gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo; de conformidad con lo establecido con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que de conformidad con el Artículo IV en concordancia con el Artículo X del Título Preliminar, de la Ley Orgánica de Municipalidades, **Ley N° 27972**, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, en forma permanente e integral, para viabilizar el crecimiento económico, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Que, el **DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES**, prescribe en su Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversiones.

4.1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:

(...)

c) **Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente** y la ejecución física y financiera respectiva. (...).

Del mismo modo el Numeral 5.7 del Artículo 5 del cuerpo normativo antes citado, prescribe lo siguiente:

Artículo 5.- Órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

(...)

5.7 **Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones.** (...).

Que, de conformidad a lo establecido en el **DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF - REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES**; el cual establece funciones y responsabilidad para las dependencias involucradas en las fases del ciclo de inversión; en ese sentido, en el subnumeral 9° del Numeral 12.3° del artículo 12° Funciones de la UF (Unidad Formuladora), señala lo siguiente:

Artículo 12. De las UF

(...)

12.3 Son funciones de las UF:

(...)

12.9. **Verificar y aprobar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión**

Que, en el Artículo 17, del **DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF**, establece los criterios generales de la elaboración de un Expediente técnico:

Artículo 17. Fase de Ejecución

17.3 **La elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en el estudio de preinversión o ficha técnica**, para el caso de proyectos de inversión, o a la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. En caso la variación del costo de inversión del expediente técnico o documento equivalente, según corresponda, respecto al declarado viable resulte superior al porcentaje establecido por la DGPMI, la UEI pondrá de conocimiento esta variación al Órgano de Control de la entidad, sin que ello implique la interrupción de la fase Ejecución.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES; especifica en su Artículo 32°, parámetros para la elaboración y aprobación de un expediente técnico:

Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente
 32.1 **La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente técnico o documento equivalente**

32.2 **La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia.**

32.3 **Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente.**

32.4 **La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión.**

32.5 **Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto y adjunta el documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera.**

32.6 **El órgano encargado de elaborar los expedientes técnicos o documentos equivalentes es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la normativa vigente.**

Que, en el **Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en su Anexo 1 - "Anexo de Definiciones"**, define al Expediente Técnico de Obra, como: "El conjunto de documentos que comprende: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios".

Que, la Ordenanza Municipal N° 012-2022-MDSM/HRI/A, de fecha 25 de mayo de 2022, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de San Marcos, en su artículo 71° establece lo siguiente:

Artículo 71° SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
La Subgerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, es un órgano de línea responsable de programar, elaborar, dirigir, controlar y supervisar la elaboración de los expedientes técnicos de las inversiones, sujetándose al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones, en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, asimismo, deberá asegurar la calidad de los estudios definitivos a fin de alcanzar altos niveles de eficacia en la asignación de los recursos para la inversión. Está a cargo del Subgerente de Estudios y Proyectos de Inversión Pública que depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

En ese mismo orden de ideas el Artículo 72° del citado cuerpo normativo, sobre las funciones de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública. - Literal f) establece lo siguiente: "**Supervisar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes para el proyecto de inversión evaluar en su elaboración cuando no se realice directamente por la entidad, sujetándose a los términos de referencia**".

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



Que, mediante **CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 348-2024-MDSM** con fecha de 14 de Octubre del 2024, LA ENTIDAD en señal de conformidad formaliza contrato con DALOVERSS S.A.C representado por su gerente general la Sra. Vega Montalvo Sonia denominado **CONTRATISTA**, para el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, por un plazo de 30 días calendarios.

Que, mediante **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO Nº 007121**, con fecha de 02 de diciembre del 2025, LA ENTIDAD Formaliza contrato con el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, para el servicio de consultoría para la Evaluación del Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068,, por un plazo de 15 días calendarios.

Que, con fecha del 13 de noviembre del 2024, mediante **CARTA Nº02-2024-DALOVERSS.SAC/CG/CO**, EL CONSULTOR representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, hace la entrega del Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068. Para su primera evaluación.

Que, con fecha 10 de diciembre del 2024, mediante **CARTA Nº1864-2024-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su primera evaluación del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, al evaluador externo, el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, otorgándole un plazo máximo de 07 días calendarios para su **PRIMER INFORME DE EVALUACIÓN** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 16 de diciembre del 2024, mediante **INFORME Nº001-2024/EVAL-EXT/CHLV/IMDSM** el evaluador externo el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, emite su **PRIMER INFORME de EVALUACIÓN** quedando en calidad de **OBSERVADO** el Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, para dar trámite correspondiente para el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.

Que, con fecha 20 de diciembre del 2024, mediante **CARTA Nº1947-2024-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su primera subsanación de observaciones del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, al consultor representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, otorgándole un plazo máximo de 07 días calendarios para la **SUBSANACION DE OBSERVACIONES** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 05 de febrero del 2025, mediante **CARTA Nº03-2025-DALOVERSS.SAC/CG/CO**, EL CONSULTOR representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, hace la entrega del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068 para su evaluación correspondiente.

Que, con fecha 17 de febrero del 2025, mediante **CARTA Nº382-2025-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su segunda evaluación del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068 para su evaluación correspondiente.

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI Nº 2618068, al evaluador externo, el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, otorgándole un plazo máximo de 05 días calendarios para su **SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 24 de febrero del 2024, mediante **CARTA Nº001-2025/EVAL-EXT/CHLV/MDSM** el evaluador externo el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, emite su **SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN** quedando en calidad de **OBSERVADO** el Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, para dar trámite correspondiente para el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.

Que, con fecha 26 de febrero del 2025, mediante **CARTA Nº503-2025/MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su segunda subsanación de observaciones del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, al consultor representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para la **SUBSANACION DE OBSERVACIONES** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 04 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº04-2025-DALOVERSS.SAC/CG/ICO**, EL CONSULTOR representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, hace la entrega del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068 para su evaluación correspondiente.

Que, con fecha 05 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº525-2025-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su tercera evaluación del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, al evaluador externo, el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para su **TERCER INFORME DE EVALUACIÓN** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 11 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº001-2025/EVAL-EXT/CHLV/MDSM** el evaluador externo el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, emite su **TERCER INFORME DE EVALUACIÓN** quedando en calidad de **OBSERVADO** el Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, para dar trámite correspondiente para el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.

Que, con fecha 13 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº611-2025-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su tercera subsanación de observaciones del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068, al consultor representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para la **SUBSANACION DE OBSERVACIONES** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 20 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº05-2025-DALOVERSS.SAC/CG/ICO**, EL CONSULTOR representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, hace la entrega del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CUI Nº 2618068 para su evaluación correspondiente.

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI Nº 2618068 para su evaluación correspondiente.

Que, con fecha 25 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº723-2025-MDSM-GDUR/SGEPIPI/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su cuarta evaluación del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068, al evaluador externo, el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para su **CUARTO INFORME DE EVALUACIÓN** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 31 de marzo del 2025, mediante **CARTA Nº003-2025/EVAL-EXT/CHLV/MDSM** el evaluador externo el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, emite su **CUARTO INFORME DE EVALUACIÓN** quedando en calidad de **OBSERVADO** el Expediente Técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068, para dar trámite correspondiente para el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.

Que, con fecha 01 de abril del 2025, mediante **CARTA Nº805-2025-MDSM-GDUR/SGEPIPI/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su cuarta subsanación de observaciones del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068, al consultor representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para la **SUBSANACION DE OBSERVACIONES** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 07 de abril del 2025, mediante **CARTA Nº06-2025-DALOVERSS.SAC/CG/CO**, EL CONSULTOR representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, hace la entrega del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068 para su evaluación correspondiente.

Que, con fecha 09 de abril del 2025, mediante **CARTA Nº873-2025-MDSM-GDUR/SGEPIPI/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su quinta evaluación del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068, al evaluador externo, el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para su **QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN** computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 14 de abril del 2025, mediante **CARTA Nº004-2025/EVAL-EXT/CHLV/MDSM** el evaluador externo el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, emite su **QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN** quedando en calidad de **APROBADO** el Expediente Técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068, para dar trámite correspondiente LA APROBACION MEDIANTE ACTO VIA RESOLUTIVO.

Que, con fecha 22 de Setiembre del 2025, mediante **CARTA Nº2281-2025/MDSM-GDUR/SGEPIPI/SG-AARS**, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO SEGÚN COSTO DE MANO DE OBRA Y SE ADJUNTE LA CONFORMIDAD DE LA FICHA TECNICA AMBIENTAL del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2618068, al consultor representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, otorgándole un plazo máximo de 03 días calendarios para su **ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO** computados a partir de la recepción de la carta en mención.



Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 429-2026-MDSM/GDUR/G



MONTALVO SONIA otorgándole un plazo máximo de 05 días calendarios para LA ACTUALIZACION DE COSTO DE MANO DE OBRA Y SE ADJUNTE LA CONFORMIDAD DEL FTA, computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 26 de setiembre del 2025, mediante CARTA N°07-2025-DALOVERSS.SAC/CG/CO, EL CONSULTOR representado por la SRA. VEGA MONTALVO SONIA, hace la entrega de la ACTUALIZACION DE PRECIOS DE MANO DE OBRA del Expediente Técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2618068 para su trámite y evaluación correspondiente.

Que, con fecha 26 de setiembre del 2025, mediante CARTA N°2352-2025/MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS, LA ENTIDAD por medio de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, representando por el ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN, remite el Expediente Técnico para su evaluación del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2618068, al evaluador externo, el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, otorgándole un plazo máximo de 05 días calendarios para que emita su INFORME DE EVALUACION CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO SEGUN MANO DE OBRA, computados a partir de la recepción de la carta en mención.

Que, con fecha del 01 de Octubre de 2025, mediante CARTA N°006-2025/EVAL-EXT/CHLVMDSM, el evaluador externo el Ing. Luera Vega Cesar Haidy, emite su INFORME de EVALUACION CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO SEGUN MANO DE OBRA del Expediente Técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2618068 quedando en calidad de APROBADO para dar trámite correspondiente MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.

Mediante INFORME N°2974-2025-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS, de fecha 25 de noviembre del 2025, el Ing. Andrés Avelino Reyes Santillán, Subgerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, remite el Informe de Consistencia y Formato N°8-A, para su APROBACION Y REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCION del expediente técnico denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Código Único de Inversiones N° 2618068.

Mediante, INFORME N°00001401-2025-MDSM-GM/UF, de fecha 04 de diciembre del 2025, el Econ. Abel Waldo Gamarra Osorio, Jefe de la Unidad Formuladora, remite la APROBACION DE CONSISTENCIA del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Código Único de Inversiones N° 2618068.

(...)

XIII. CONCLUSIONES

- Las modificaciones técnicas efectuadas en el expediente técnico se han basado en las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, Normas Peruanas de concreto, Normas A.C.I (American concrete Institute), Normas A.S.T.M (American Society for Testing and Materials), Normas A.A.S.H.T.O (American Association of State Highway Officials) y demás normativas intervinientes, de tal manera se optimice el diseño y garantice la seguridad y calidad de la infraestructura a construir.
- En mérito al numeral 1.7 del ARTÍCULO IV del TÍTULO PRELIMINAR del TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N°27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL la cual establece: 1.7. Principio de presunción de veracidad. - en la tramitación del procedimiento administrativo se presumen que los documentos y declaraciones formuladas por los

Municipalidad Distrital de San Marcos



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



administradores en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario, ESTA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRESUME LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA presentada por el CONSULTOR, en ese sentido se PRESUME que, el visado, sellado y firmado plasmado en dicha documentación es VERAZ, sin embargo, la Subgerencia en cumplimiento de sus funciones y atribuciones y siendo responsable de la aprobación técnica del expediente técnico y con arreglo a Ley se efectuará el control posterior con el propósito de verificar la legalidad y exactitud de la documentación presentada, y la verificación de las firmas contenidas en el expediente técnico.

- A fin de acreditar que esta entidad cuente con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutara el proyecto de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Código Único de Inversiones N° 2618068, el mismo que constituye un requisito esencial para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con el numeral 32.5 del artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y que permitirá que esta comuna pueda ejercer derechos reales necesarios para que se lleven a cabo los trabajos considerados en el citado proyecto de obra, sin que terceros ajenos a la relación contractual cuente con la capacidad de impedir su ejecución, señalamos que se tiene el documento siguiente: i) ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, suscrito por las autoridades correspondientes para la ejecución del proyecto.
- Se concluye que el expediente técnico cumple con los términos de referencia mínimos, verificado por el área usuaria. Por lo tanto, esta Subgerencia otorga la CONFORMIDAD del proyecto en referencia.

XIII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, APROBAR mediante VIA ACTO RESOLUTIVO, al Estudio Definitivo a nivel de Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Código Único de Inversiones N° 2618068, por un monto total de S/2,006,144.73 (Dos Millones Seis mil Ciento Cuarenta y Cuatro Con 73/100 Soles) estructurado de la siguiente manera:

RESUMEN DE MONTO DE INVERSIÓN		TOTAL
DESCRIPCIÓN		
COSTO DIRECTO TOTAL		S/ 1,129,213.65
GASTOS GENERALES		
UTILIDAD		
SUB TOTAL DE OBRA	14.703% (CD)	S/ 166,028.28
I.G.V.	10% (CD)	S/ 112,921.37
SENCICO (0.2% Del Sub Total)	18.00%	S/ 1,408,163.30
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	0.20%	S/ 253,469.39
SUPERVISION DE OBRA		S/ 2,816.33
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	6.81%	S/ 1,664,449.02
GESTION DE PROYECTO	5.54%	S/ 113,365.71
LIQUIDACION	6.74%	S/ 92,150.00
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO		S/ 112,260.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN		S/ 2,006,144.73
		S/ 23,920.00
		S/ 2,006,144.73



(...)"

Que, mediante INFORME N°19980-2025-MDSM-GDUR/MDGCH-G, con fecha 20 de diciembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite a la Gerencia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la solicitud de Disponibilidad Presupuestal del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Código Único De Inversiones N°2618068, para continuar su trámite correspondiente.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



Que, mediante **INFORME N°13558-2025-MDSM/GPP**, con fecha 22 de diciembre del 2025, el Gerente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informa que no se cuenta con Disponibilidad Presupuestal del Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** Con Código Único De Inversiones N°2618068

Que, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 2071-2025-MDSM/GDUR/G** de fecha 29 de diciembre del 2025 se aprueba el expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. Con Código Único De Inversiones N° 2618068, por el monto total de inversión de **S/ 2,006,144.73 (Dos millones seis mil ciento cuarenta y cuatro con 73/100 soles)**, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad por **CONTRATA** y sistema de contratación a **PRECIOS UNITARIOS**.

Que, mediante **INFORME N°236-2025-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, con fecha recibido 23 de enero del 2026, el Sub Gerente de Estudios de Proyecto de Inversión Pública remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. Con Código Único De Inversiones N° 2618068, para su continuidad de ejecución de inversión.

Que, mediante **MEMORANDUM N° 0075-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 23 de enero del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite a la Subgerencia de Ejecución de Inversión Pública la solicitud para continuidad con el ciclo de inversión del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. Con Código Único De Inversiones N° 2618068

Que, mediante **INFORME N°1850-2026-MDSM-GDUR/SGEIP/SAGR**, con fecha recibido 18 de marzo del 2026, el Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la persistencia de contratación de ejecución de obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. Con Código Único De Inversiones N° 2618068, para su ejecución física del proyecto y recomienda remitir el presente expediente técnico a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para la emisión de la disponibilidad presupuestal para la aprobación del expediente técnico del proyecto en cuestión, por la suma de **S/ 2,006,144.73 (Dos millones seis mil ciento cuarenta y cuatro con 73/100 soles)** y así continuar con el ciclo de inversión correspondiente a su ejecución física

Que, mediante **INFORME N° 7980-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 19 de marzo del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la persistencia de necesidad, para la contratación de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. Con Código Único De Inversiones N° 2618068.

Que, mediante **INFORME N°5379-2026-MDSM/GPP**, con fecha recibido 31 de marzo del 2026, el Gerente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la disponibilidad presupuestal por la suma de **S/ 2,006,144.73 (Dos millones seis mil ciento cuarenta y cuatro con 73/100 soles)** para la ejecución del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**. Con Código Único De Inversiones N° 2618068 para el periodo 2026, con la fuente de financiamiento 05 - RECURSOS DETERMINADOS y rubro 18 - CANON y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A, de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo el Gerente tiene las facultades de (1) aprobar los expedientes técnicos, estudios definitivos o documentos equivalentes, de proyectos de inversión pública, de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), actividades de mantenimiento de infraestructura y de las inversiones y (2) aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, de los proyectos de inversión y de las inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), actividades de mantenimiento de infraestructura y otros afines,

Municipalidad Distrital de San Marcos



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 429-2026-MDSM/GDUR/G



originados por actualizaciones de costos, ampliación de presupuesto, correcciones por contener errores, etc.; concedidas mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE HUARIPAMPA CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2618068, por el monto total de inversión de S/ 2,006,144.73 (Dos millones seis mil ciento cuarenta y cuatro con 73/100 soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad por CONTRATA y sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS según el detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL (CD)	S/ 1,129,213.65
GASTOS GENERALES	S/ 166,028.28
UTILIDAD	S/ 112,921.37
SUB TOTAL (ST)	S/ 1,408,163.30
I.G.V.	S/ 253,469.39
SENCICO (0.2% Del Sub Total)	S/ 2,816.33
VALOR REFERENCIAL DE OBRA (VR)	S/ 1,664,449.02
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 113,365.71
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 92,150.00
GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 112,260.00
LIQUIDACIÓN	S/ 23,920.00
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 2,006,144.73

ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR que, la presente aprobación se ha realizado bajo el control limitativo de la documentación presentada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública; así como los respectivos monitores, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444; en ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales al consultor; así como a los profesionales de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, que han participado en la elaboración y evaluación del expediente técnico del mencionado proyecto

ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que, el expediente técnico ha sido elaborado por la empresa DALOVERSS S.A.C. con RUC 20605872493; y evaluado por ING. LUERA VEGA CESAR HAIDY con CIP 98202, por ende, son responsables exclusivos del contenido del expediente técnico, debiendo asumir las responsabilidades que les correspondan acorde a ley; del mismo modo, en caso de detectar en el futuro sobredimensionamiento y/o sobrevaloración, asumirán las responsabilidades penales correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO - NOTIFICAR, a la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública, a fin que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley, en el plazo más breve posible y bajo responsabilidad.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR, a la Sub Gerencia de Ejecución de Inversión Pública, a fin que prosiga el trámite correspondiente conforme a ley, en el plazo más breve posible y bajo responsabilidad.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER que la Oficina de Tecnologías de Información proceda a publicar el texto íntegro de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS
 HUARI-ANCASH
 Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
 CIP: 1406205

Municipalidad Distrital de San Marcos

