

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL****Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G****EXP: 263793**

San Marcos, 28 de enero del 2026

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:****VISTO:**

**INFORME N°136-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 16 de enero del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2610870

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha **10 de noviembre del 2023**, se suscribe el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 221-2023-MDSM/GM, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2610870; por un monto que asciende **S/. 39,459.20 (Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos cincuenta y Nueve con 20/100 soles)**.

Que, con fecha **07 de marzo del 2024** se aprobó el expediente técnico del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2610870; mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 94-2024-MDSM/GDUR/G, con un monto de **S/. 2,545,774.69 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 69/100 soles)**.

Que, con fecha **26 de junio del 2024**, se suscribe el CONTRATO N° 132-2022-MDSM/GM de ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-142-2024-MDSM/CS-1, para la contratación de ejecución de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2610870; entre la municipalidad distrital de San Marcos y el CONSORCIO J&V, debidamente representada por su gerente el Sr. Víctor Hugo Mejía Loarte por un monto de **S/. 2,104,031.21 (Dos millones ciento cuatro mil treinta y uno con 21/100 soles)** con un plazo de ejecución de 120 días.

Que, con fecha **04 de julio del 2024**, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 582-2024-MDSM/GDUR/G, se DESIGNA el INSPECTOR DE OBRA al profesional, ING. FREDY ALIPIO ASTETE TORREJON para la Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N°2610870

Que, con fecha **07 de agosto del 2024**, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 719-2024-MDSM/GDUR/G, se DESIGNA el INSPECTOR DE OBRA al profesional, ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLÁN





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G

para la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870", dejando sin efecto la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 582-2024-MDSM/GDUR/G.

Que con fecha 10 de julio del 2024, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que con fecha 11 de julio del 2024, se suscribe el ACTA DE INICIO de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que con fecha 11 de julio del 2024, se suscribe el ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 01 de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que con fecha 12 de setiembre del 2024, se suscribe el ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 01 de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que con fecha 27 de diciembre del 2024, se suscribe el ACTA DE CULMINACION de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha 28 de febrero del 2025, se suscribe el ACTA DE RECEPCION de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha 14 de julio del 2025, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1002-2025-MDSM/GDUR/G, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha 22 de octubre del 2025, mediante MEMORANDUM N°2079-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, se autoriza a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, dar inicio con el proceso de liquidación, transferencia y cierre de 45 inversiones, siendo una de ellas el: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha 16 de diciembre del 2025, se suscribe el ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°009652-2025, al consultor HUAYAPA MUÑOZ ANGEL JUNIOR para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870, por el monto de S/ 25,000.00 (Son: Veinticinco Mil con 00/100 soles) inc. IGV, y un plazo de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios;

Que, con fecha 09 de enero del 2026, se suscribe el ACTA DE VERIFICACION FISICA de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G

CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha de recepción 14 de enero del 2026, mediante CARTA N°001-2026/AJHM/CONSULTOR-LIQUIDACION-CP el consultor HUAYAPA MUÑOZ ANGEL JUNIOR, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha de recepción 14 de enero del 2026, mediante CARTA N°236-2026-MDSM/GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870;

Que, con fecha de recepción 16 de enero del 2026, mediante CARTA N°001-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2183200, donde indica que se tiene un monto total girado de S/ 2,345,830.31 (Son: Doss Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta con 31/100 soles), y como valor final del proyecto de S/ 3,439,410.52 (Son: Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Diez con 52/100 nuevos soles), siendo el monto pendiente de pago el valor de S/. 46,000.00 (Son: Cuarenta y Seis Mil con 00/100 soles), asimismo adjunta el ACTA DE OPINION FAVORABLE para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción 16 de enero del 2026, mediante INFORME N°136-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2610870, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y el informe emitido por el Ing. Huayapa Muñoz Ángel Junior; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)  
**5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS**

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de S/ 2,345,830.31 (Son: Doss Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta con 31/100 soles)

| RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECÍFICA             |      |             |                             |       |            |                          |             |  |
|--|------|-------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------|--|
| SIAF   | FASE | RUC         | PROVEEDOR                   | C/P   | FECHA      | CLASIFICADOR /ESPECIFICA | MONTO       |  |
| <b>GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> |      |             |                             |       |            |                          |             |  |
| 11721  | G    | 10442091736 | PENADILLO NIETO JULIO CESAR | 10971 | 19/12/2023 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 3,500.00 |  |
| 11722  | G    | 10442091736 | PENADILLO NIETO JULIO CESAR | 10972 | 19/12/2023 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 3,500.00 |  |
| 11901  | G    | 10756800103 | YAURI TIMOTEO LIM MAYUME    | 11098 | 21/12/2023 | 2.6.8.1.3.1              | S/ 4,000.00 |  |

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G

|   |   |             |                                   |                      |            |              |                        |
|---|---|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------------|
| 12327   | G | 10476868268 | SEDANO ALVA ENER                  | 12459                | 28/12/2023 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 3,500.00            |
| 12394   | G | 10718129872 | GAMARRA GARRO ALEXANDER CARLOS    | 11430                | 21/12/2023 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 3,500.00            |
| 12426   | G | 10722190951 | VARGAS RAMIREZ JORGE LUIS         | 12455                | 28/12/2023 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 400.00              |
| 12426   | G | 10722190951 | VARGAS RAMIREZ JORGE LUIS         | 12456                | 28/12/2023 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 4,600.00            |
| 12483   | G | 20600235576 | INVERSIONES MADEYA JR E.I.R.L.    | 11928                | 27/12/2023 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 4,000.00            |
| 12673   | G | 20533735267 | SERVICIOS GENERALES HUAYOC S.R.L. | 14687                | 15/01/2024 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 200.00              |
| 12673   | G | 20533735267 | SERVICIOS GENERALES HUAYOC S.R.L. | 14688                | 15/01/2024 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 1,800.00            |
| 5865  | G | 10460010298 | ROJAS HENOSTROZA KEVIN JUBERT     | 5865.24.65.2403893   | 05/06/2024 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 986.48              |
| 5865  | G | 10460010298 | ROJAS HENOSTROZA KEVIN JUBERT     | 5865.24.81.2403885   | 05/06/2024 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 35,315.98           |
| 5865  | G | 10460010298 | ROJAS HENOSTROZA KEVIN JUBERT     | 5865.24.81.2403892   | 05/06/2024 | 2.6.8.1.3.1  | S/ 3,156.74            |
| <b>MONTO GASTADO GIRADO</b>                               |   |             |                                   |                      |            |              | <b>S/ 68,459.20</b>    |
| <b>GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b> |   |             |                                   |                      |            |              |                        |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2421157  | 18/11/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 335,823.26          |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2421158  | 18/11/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 400,000.00          |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2421207  | 18/11/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 34,824.00           |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.244.2421156 | 18/11/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 99,941.48           |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2424969  | 11/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 24,274.00           |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.244.2424906 | 11/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 110,461.64          |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2424904  | 12/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 72,116.86           |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2424905  | 12/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 400,000.00          |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2426217  | 18/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 103,334.01          |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2426218  | 18/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 400,000.00          |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 15636.24.81.2426785  | 18/12/2024 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 24,097.00           |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 1525.25.81.2503504   | 06/03/2025 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 72,287.58           |
| 15636   | G | 20612742163 | CONSORCIO J&V                     | 1525.25.81.2503582   | 06/03/2025 | 2.6.2.3.4.2  | S/ 3,012.00            |
| <b>MONTO GASTADO GIRADO</b>                               |   |             |                                   |                      |            |              | <b>S/ 2,080,171.83</b> |
| <b>GASTOS EJECUTADOS POR GESTIÓN DE PROYECTO</b>          |   |             |                                   |                      |            |              |                        |
| 9212  | G | 10433603473 | NACION FERRER ALFREDO             | 9212.24.81.2409782   | 02/08/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 4,500.00            |
| 9979  | G | 10467708606 | VERAMENDI RAMIREZ YULLY           | 9979.24.81.2413341   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9979  | G | 10467708606 | VERAMENDI RAMIREZ YULLY           | 9979.24.81.2413342   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9979  | G | 10467708606 | VERAMENDI RAMIREZ YULLY           | 9979.24.81.2413343   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9979  | G | 10467708606 | VERAMENDI RAMIREZ YULLY           | 9979.24.81.2413346   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9982  | G | 10740689059 | VERAMENDI RAMIREZ MELINA SINDIA   | 9982.24.81.2413329   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9982  | G | 10740689059 | VERAMENDI RAMIREZ MELINA SINDIA   | 9982.24.81.2413331   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9982  | G | 10740689059 | VERAMENDI RAMIREZ MELINA SINDIA   | 9982.24.81.2413334   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9982  | G | 10740689059 | VERAMENDI RAMIREZ MELINA SINDIA   | 9982.24.81.2413335   | 05/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 5,000.00            |
| 9982  | G | 20605517103 | EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.      | 10997.24.81.2414996  | 19/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 4,950.00            |
| 9982  | G | 20605517103 | EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.      | 10997.24.81.2415467  | 19/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 550.00              |
| 12811   | G | 10723133969 | LUJAN SOTO JAMES KERRIE           | 12811.24.81.2416138  | 27/09/2024 | 2.6.8.1.4.99 | S/ 5,000.00            |
| 12811   | G | 10723133969 | LUJAN SOTO JAMES KERRIE           | 12811.24.81.2416142  | 27/09/2024 | 2.6.8.1.4.99 | S/ 5,000.00            |
| 12826   | G | 10720319166 | MUÑOZ ACUÑA DELSY LEONELA         | 12826.24.81.2416146  | 27/09/2024 | 2.6.8.1.4.99 | S/ 2,500.00            |
| 12848   | G | 10725818250 | LIÑAN ALFARO RUTH KARINA          | 12848.24.81.2416122  | 27/09/2024 | 2.6.8.1.4.99 | S/ 2,500.00            |
| 12848   | G | 10725818250 | LIÑAN ALFARO RUTH KARINA          | 12848.24.81.2416133  | 27/09/2024 | 2.6.8.1.4.99 | S/ 2,500.00            |
| 9980  | G | 10323042972 | GOMEZ HERRERA LUIS OSCAR          | 9980.24.81.2416433   | 30/09/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 2,500.00            |
| 9982  | G | 10322954315 | CHAVEZ TRUJILLO FAUSTO EULOGIO    | 9828.24.81.2417191   | 03/10/2024 | 2.6.2.3.4.5  | S/ 2,200.00            |

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G

Municipalidad Distrital de San Marcos

|  |   |             |                                    |                     |            |              |                        |
|--|---|-------------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|
| 9828                                   | G | 10322954315 | CHAVEZ TRUJILLO FAUSTO EULOGIO     | 9828.24.81.2417937  | 14/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 2,200.00            |
| 9828                                   | G | 10322954315 | CHAVEZ TRUJILLO FAUSTO EULOGIO     | 9828.24.81.2417955  | 14/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 2,200.00            |
| 10050                                  | G | 10736650377 | MEJIA CJUMO MARIA ELENA            | 10050.24.81.2417452 | 09/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 2,500.00            |
| 10050                                  | G | 10736650377 | MEJIA CJUMO MARIA ELENA            | 10050.24.81.2417755 | 10/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 2,500.00            |
| 13354                                  | G | 10458692667 | BLAS ROJAS ROBERTO ANTONIO         | 13354.24.81.2417927 | 14/10/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 13556                                  | G | 10712848010 | TRUJILLO VALENZUELA MAGIVER CARLOS | 13556.24.81.2417996 | 14/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 4,000.00            |
| 13556                                  | G | 10712848010 | TRUJILLO VALENZUELA MAGIVER CARLOS | 13556.24.81.2417997 | 14/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 4,000.00            |
| 10997                                  | G | 20605517103 | EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.       | 10997.24.81.2418087 | 15/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 4,950.00            |
| 10997                                  | G | 20605517103 | EMPRESA ANDINO S.Q. E.I.R.L.       | 10997.24.81.2418756 | 15/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 550.00              |
| 11881                                  | G | 10716605812 | LAURA GONZALES RAUL ABRAHAM        | 11881.24.81.2418371 | 15/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 4,950.00            |
| 11881                                  | G | 10716605812 | LAURA GONZALES RAUL ABRAHAM        | 11881.24.81.2418381 | 15/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 4,950.00            |
| 11881                                  | G | 10716605812 | LAURA GONZALES RAUL ABRAHAM        | 11881.24.81.2418769 | 15/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 550.00              |
| 11881                                  | G | 10716605812 | LAURA GONZALES RAUL ABRAHAM        | 11881.24.81.2418771 | 15/10/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 550.00              |
| 12826                                  | G | 10720319166 | MUÑOZ ACUÑA DELSY LEONELA          | 12826.24.81.2418633 | 16/10/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 2,500.00            |
| 14067                                  | G | 10758636122 | HUANUCO GUILLEN BETO YONATAN       | 14067.24.81.2419452 | 28/10/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 13354                                  | G | 10458692667 | BLAS ROJAS ROBERTO ANTONIO         | 13354.24.81.2419652 | 29/10/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 14000                                  | G | 20610865055 | JAROL P.V CORPORACION S.A.C.       | 14000.24.81.2420968 | 14/11/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,370.00            |
| 14067                                  | G | 10758636122 | HUANUCO GUILLEN BETO YONATAN       | 14067.24.81.2421554 | 18/11/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 15189                                  | G | 10087848308 | GUTIERREZ TUDELA ALBERTO MELECIO   | 15189.24.81.2421935 | 22/11/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 15852                                  | G | 10725589153 | CHAVEZ LOARTE LIBILITA LICITA      | 15852.24.81.2422928 | 27/11/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 2,500.00            |
| 15852                                  | G | 10725589153 | CHAVEZ LOARTE LIBILITA LICITA      | 15852.24.81.2423184 | 28/11/2024 | 2.6.2 3.4 5  | S/ 2,500.00            |
| 18165                                  | G | -           | OBREGON DIAZ EULOGIO PABLO         | 18165.24.95.2423685 | 02/12/2024 | 2.6.5 1.1 2  | S/ 7,959.28            |
| 18492                                  | G | 10097575661 | ALBORNOZ VARGAS JOSE GABRIEL       | 18492.24.81.2424650 | 12/12/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 6,000.00            |
| 18900                                  | G | 10316738830 | VARGAS SALAZAR JORGE JULIO         | 18900.24.81.2425071 | 13/12/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 6,270.00            |
| 18341                                  | G | 10439669956 | ITA CERNA LUIS ALBERTO             | 18341.24.81.2425321 | 14/12/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 15189                                  | G | 10087848308 | GUTIERREZ TUDELA ALBERTO MELECIO   | 15189.24.81.2423340 | 29/11/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 16283                                  | G | 10712848010 | TRUJILLO VALENZUELA MAGIVER CARLOS | 16283.24.81.2423371 | 29/11/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 4,000.00            |
| 16283                                  | G | 10712848010 | TRUJILLO VALENZUELA MAGIVER CARLOS | 16283.24.81.2423369 | 21/11/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 4,000.00            |
| 18341                                  | G | 10439669956 | ITA CERNA LUIS ALBERTO             | 18341.24.81.2500213 | 28/12/2024 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 1765                                   | G | 10727398037 | MORILLO CULQUICHICON BRAYAN STIVEN | 1765.25.81.2503407  | 04/03/2025 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| 1765                                   | G | 10727398037 | MORILLO CULQUICHICON BRAYAN STIVEN | 1765.25.81.2504898  | 20/03/2025 | 2.6.8 1.4 99 | S/ 5,000.00            |
| <b>MONTO GASTADO GIRADO</b>            |   |             |                                    |                     |            |              | <b>S/ 197,199.28</b>   |
| <b>MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO</b> |   |             |                                    |                     |            |              | <b>S/ 2,345,830.31</b> |

#### 5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2610870, asciende a la suma de **S/. 2,439,410.52** (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez con 52/100 Soles). Como se detalla a continuación:





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE               | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|--|--------------------------------|
| Expediente Técnico                     | S/ 68,459.20                   |
| Ejecución de Obra                      | S/ 2,127,752.04                |
| Gestión del Proyecto                   | S/ 197,199.28                  |
| Liquidación                            | S/ 46,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO</b> | <b>S/ 2,439,410.52</b>         |

#### VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutorio el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2610870**, por el monto final del proyecto de **S/ 2,439,410.52 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez con 52/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2610870**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N°001-2026-AJHM/CONSULTOR-LIQUIDACION-CP**, de fecha 14 de enero del 2026; **CARTA N°003-2026-MDSM/CVLI/PRESIDENTE**, de fecha 16 de enero del 2026; **INFORME N°136-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 16 de enero del 2026;

#### FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras,

Municipalidad Distrital de San Marcos





## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

### Nº 076-2026-MDSM/GDUR/G

conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTECUCHU DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2610870, siendo su costo final **S/ 2,439,410.52 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez con 52/100 Soles).** inc. IGV, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

| DESCRIPCIÓN - COMPONENTE               | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO |
|--|--------------------------------|
| Expediente Técnico                     | S/ 68,459.20                   |
| Ejecución de Obra                      | S/ 2,127,752.04                |
| Gestión del Proyecto                   | S/ 197,199.28                  |
| Liquidación                            | S/ 46,000.00                   |
| <b>TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO</b> | <b>S/ 2,439,410.52</b>         |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

**ARTÍCULO TERCERO.** – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO.** – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO QUINTO.** – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad ([www.munidesanmarcos.gob.pe](http://www.munidesanmarcos.gob.pe)), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH

MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
C.I.P. N° 106206

Archivo  
GDUR  
Exp:263793

Municipalidad Distrital de San Marcos