RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2634104

San Marcos, 25 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

Con **CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, con fecha 16 de febrero del 2026; **CARTA N° 587-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** con fecha 27 de febrero del 2026; **CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, con fecha 13 de marzo del 2026; **INFORME N° 1554-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 15 de abril del 2026; **INFORME N° 12926-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 16 de abril del 2026; **CARTA N° 1091-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 30 de abril del 2026; **INFORME N° 672-2026-MDSM/OGA/SGOC**, con fecha 04 de mayo del 2026; **CARTA N° 049-2026-MDSM/CSR**, con fecha 06 de mayo del 2026; **CARTA N° 1341-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** con fecha 12 de mayo del 2026; **CARTA N° 050-2026-MDSM/CSR**, con fecha 19 de mayo del 2026; **INFORME N° 2711-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 02 de junio del 2026; **OFICIO N° 546-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, con fecha 05 de junio del 2026; **CARTA N° 03-2026-RJMN-CONSULTOR DE OBRA**, con fecha 10 de junio del 2026; **INFORME N° 2534-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/AARS**, con fecha 15 de junio del 2026; **INFORME N° 3356-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 17 de junio del 2026; **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1095-2025-MDSM-GM**, con fecha 24 de junio del 2026; **CARTA N° 2071-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 03 de julio del 2026; **CARTA N° 2072-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 03 de julio del 2026; **CARTA N° 03-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, con fecha 13 de julio del 2026; **CARTA N° 050-2026-MDSM/CSR**, con fecha 30 de julio del 2026; **INFORME N° 4601-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** con fecha 07 de agosto del 2026; **MEMORANDUM N° 1880-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 18 de agosto del 2026; **INFORME N° 5050-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 25 de agosto del 2026; **INFORME N° 27669-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 26 de agosto del 2026; **INFORME LEGAL N° 1451-2026-MDSM-OGAJ**, con fecha 28 de agosto del 2026; **MEMORANDUM N° 1997-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, con fecha 01 de setiembre del 2026; **INFORME N° 5750-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, con fecha 18 de setiembre del 2026; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", Con CUI N° 2621994, y;**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

*Que, en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, en su Artículo 209, aplicable el presente contrato, establece respecto a la Liquidación de contrato de Obra, que: **209.1.** El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de*

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. ***209.2.*** *Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.* ***209.3.*** *En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.*

Con fecha 16 de agosto del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 885-2024-MDSM/GDUR/G**, se aprobó el expediente técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, por el monto total de inversión de **S/ 5,266,192.56 (Cinco millones doscientos sesenta y seis mil ciento noventa y dos con 56/100 soles)**, con un plazo de ejecución de **150 días calendarios**, bajo la modalidad de ejecución por contrata y sistema de contratación a precios unitarios.

Con fecha 14 de noviembre del 2024, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, al **CONSORCIO VIAL PACASH**, cuyos detalles e importe contractual constan en los documentos integrantes del procedimiento de selección.

Con fecha 18 de diciembre del 2024, se suscribió el **CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, celebrado entre la **Municipalidad Distrital de San Marcos** y el **CONSORCIO VIAL PACASH**, conformado por las empresas **CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C. – RUC Nº 20603714009** y **EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO GARCIA S.A.C. – RUC Nº 20538032299**, por un monto contractual de **S/ 4,566,845.77 (Cuatro millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 77/100 soles)**, incluido los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de **150 días calendarios**, bajo la modalidad de ejecución por contrata y sistema de contratación a precios unitarios.

Con fecha 29 de enero del 2025, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 108-2025-MDSM/GDUR/G**, se designó como **Inspector de Obra** al profesional **Ing. Miguel David Girón Chávez – CIP N° 106206**, para la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha 10 de marzo del 2025, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, correspondiente al área donde se ejecutaría la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha 11 de marzo del 2025, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, dando inicio a la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994.**, estableciéndose que el cómputo del plazo contractual de ejecución corresponde a **150 días calendarios**.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

Con fecha **31 de marzo del 2025**, se suscribió el **CONTRATO N° 134-2025-MDSM/GM**, derivado del procedimiento de selección **A.S.-SM-474-2024-MDSM/CS-2**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, celebrado entre la **Municipalidad Distrital de San Marcos** y el **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA**, por el monto de **S/ 186,847.10 (Ciento ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete con 10/100 soles)**, incluido todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de **180 días calendarios**, bajo la modalidad de contrata y esquema mixto.

Con fecha **26 de mayo del 2025**, se suscribió la **ADENDA Nº 01 AL CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, mediante la cual se modificó la **CLÁUSULA SEGUNDA del contrato primigenio**, debido al cambio del especialista en seguridad de obra y salud en el trabajo.

Con fecha **29 de mayo del 2025**, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 01**, correspondiente a la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **29 de mayo del 2025**, se suscribió la **ADENDA Nº 02 AL CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, mediante la cual se modificó la **CLÁUSULA CUARTA del contrato primigenio**, debido al cambio del código de cuenta interbancaria.

Con fecha **20 de junio del 2025**, se suscribió el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN Nº 01 Y REINICIO DE OBRA**, correspondiente a la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, reiniciándose la ejecución contractual conforme a los acuerdos establecidos por las partes intervinientes.

Con fecha **28 de setiembre del 2025**, se culminó la ejecución de la obra, conforme consta en el **ACTA DE CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**, suscrita por el **CONTRATISTA** y la **SUPERVISIÓN**, correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **31 de octubre del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1672-2025-MDSM/GDUR/G**, se resolvió **DESIGNAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, conformado por los siguientes profesionales:

- Ing. Miguel David GIRÓN CHÁVEZ — Reg. CIP N° 106206 — Presidente
  Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
- Ing. Segundo Alberto GIRALDO ROLDAN — Reg. CIP N° 68079 — Primer Miembro
  Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

- Ing. Néstor Javier ANTEQUERA HUAMÁN Reg. CIP N° 204368 - Segundo Miembro
  Sub Gerente de Liquidación de Obras

Con fecha **20 de noviembre del 2025**, se suscribió el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRA**, correspondiente a la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, mediante la cual el Comité de Recepción dejó constancia de las observaciones identificadas durante la verificación correspondiente.

Con fecha **24 de noviembre del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 1748-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 por veintiocho (28) días calendarios**, a favor del contratista **CONSORCIO VIAL PACASH**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, adicionales al plazo contractual de ejecución.

Con fecha **18 de diciembre del 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, en la cual el Comité de Recepción de Obra, luego de efectuar la verificación física de la infraestructura y constatar el levantamiento de observaciones, determinó que la obra cumple con las condiciones técnicas previstas, encontrándose **operativa y en óptimas condiciones**, procediendo a **RECEPCIONAR LA OBRA** conforme a la normativa aplicable.

Con fecha **30 de diciembre del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 2086-2025-MDSM-GM**, se autorizó el pago de prestaciones de **MAYORES METRADOS** al **CONSORCIO VIAL PACASH**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, por el monto de **S/ 244,185.70 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 70/100 soles)**, equivalente a una incidencia de **5.35 %** respecto al presupuesto contractual.

Con fecha **26 de enero del 2026**, se suscribió la **ADENDA Nº 03 AL CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, mediante la cual se modificó la **CLÁUSULA TERCERA del contrato primigenio**, motivado por la autorización del pago correspondiente a la valorización de prestaciones de mayores metrados Nº 01.

Con fecha **27 de enero del 2026**, se suscribió la **ADENDA Nº 04 AL CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, mediante la cual se modificó la **CLÁUSULA QUINTA del contrato primigenio**, motivado por la aprobación de la **Ampliación de Plazo Nº 01**.

Con fecha **16 de febrero del 2026**, mediante **CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, el representante común del **CONSORCIO VIAL PACASH**, contratista de la obra, presentó ante la Entidad la **Liquidación del CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

correspondiente a la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, para el trámite correspondiente.

Con fecha **27 de febrero del 2026**, mediante **CARTA N° 587-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, notificó al representante común del **CONSORCIO VIAL PACASH** las observaciones formuladas a la documentación contenida en el expediente de liquidación del contrato de ejecución de obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, presentado por el contratista.

Con fecha **13 de marzo del 2026**, mediante **CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, el representante común del **CONSORCIO VIAL PACASH** presentó a la Entidad el **levantamiento de observaciones de la Liquidación del CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, para su evaluación y trámite correspondiente.

Con fecha **15 de abril del 2026**, mediante **INFORME N° 1554-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, solicitó la **conciliación financiera contable de los montos pagados por valorizaciones contractuales** correspondientes al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, con atención a la Sub Gerencia de Contabilidad.

Con fecha **16 de abril del 2026**, mediante **INFORME N° 12926-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remitió la solicitud de conciliación financiera contable del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, al Gerente de la Oficina General de Administración.

Con fecha **30 de abril del 2026**, mediante **CARTA N° 1091-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, solicitó al representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA**, la revisión y emisión del informe de conformidad respecto a la liquidación del contrato de obra correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **04 de mayo del 2026**, mediante **INFORME N° 672-2026-MDSM/OGA/SGOC**, el Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad remitió la **Conciliación Financiera Contable** correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, señalando que, luego de la verificación y análisis de los registros del periodo fiscal 2025 en el **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)**, se verificó que se realizaron pagos por un monto total de **S/ 4,445,011.92 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil once con 92/100 soles)** a favor del **CONSORCIO VIAL PACASH**, conciliándose dicha información con el informe de liquidación y contrato del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Vº Bº SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS Vº Bº SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

AÑO Y N° DE LA CERTIFICACIÓN	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACIÓN	MONTO DEVENGADO Y GIRADO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2025-420	S/ 4,566,845.77	S/ 4,445,011.92	S/ 121,833.85

Con fecha **06 de mayo del 2026**, mediante **CARTA Nº 049-2026-MDSM/CSR**, el representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA** remitió el informe de liquidación del **CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la supervisión de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, otorgando la conformidad correspondiente.

Con fecha **12 de mayo del 2026**, mediante **CARTA N° 1341-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, notificada vía correo electrónico, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, notificó al representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA** las observaciones formuladas al informe de conformidad de la liquidación del contrato de obra correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **19 de mayo del 2026**, mediante **CARTA Nº 050-2026-MDSM/CSR**, el representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA** remitió nuevamente el informe de liquidación del **CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, subsanando las observaciones formuladas y otorgando la conformidad correspondiente.

Con fecha **02 de junio del 2026**, mediante **INFORME N° 2711-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, solicitó corrección y/o pronunciamiento respecto a la **fórmula polinómica contractual** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **05 de junio del 2026**, mediante **OFICIO Nº 546-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS**, la **Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública** notificó al **Sr. Malpaso Niño Rosbert Jhony**, consultor encargado de la elaboración del expediente técnico, solicitando su pronunciamiento respecto a la fórmula polinómica contractual del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **10 de junio del 2026**, mediante **CARTA Nº 03-2026-RJMN-CONSULTOR DE OBRA**, el **Sr. Malpaso Niño Rosbert Jhony**, consultor encargado de la elaboración del expediente técnico, presentó su pronunciamiento respecto a la fórmula polinómica contractual del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con **CUI N° 2621994**, adjuntando el agrupamiento preliminar y la fórmula polinómica actualizada.

Con fecha **15 de junio del 2026**, mediante **INFORME Nº 2534-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/AARS**, la **Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversión Pública** remitió la respuesta a la consulta formulada respecto a la fórmula polinómica contractual del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **17 de junio del 2026**, mediante **INFORME N° 3356-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, solicitó la aprobación mediante acto resolutivo de la **fórmula polinómica corregida** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **24 de junio del 2026**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 1095-2025-MDSM-GM**, se aprobó la corrección de la fórmula polinómica del expediente técnico del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, con la finalidad de rectificar posibles situaciones de agravio económico para la Entidad y adecuar el contenido contractual a las disposiciones normativas vigentes.

Con fecha **03 de julio del 2026**, mediante **CARTA N° 2071-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, notificada vía correo electrónico, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, notificó al representante común del **CONSORCIO VIAL PACASH** la resolución que aprueba la fórmula polinómica corregida y los cálculos de liquidación del contrato de obra correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **03 de julio del 2026**, mediante **CARTA N° 2072-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, notificada vía correo electrónico, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, notificó al representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA** la resolución que aprueba la fórmula polinómica corregida y los cálculos de liquidación del contrato de obra correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **13 de julio del 2026**, mediante **CARTA N° 03-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, el representante común del **CONSORCIO VIAL PACASH**, empresa contratista, presentó a la Entidad su pronunciamiento respecto a la notificación que aprueba la **fórmula polinómica reformulada y cálculos de liquidación del contrato de obra** correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, para el trámite correspondiente.

Con fecha **30 de julio del 2026**, mediante **CARTA Nº 050-2026-MDSM/CSR**, el representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR RAHUA** remitió pronunciamiento respecto a la liquidación del contrato de obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B°
Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **07 de agosto del 2026**, mediante **INFORME N° 4601-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el **Ing. Néstor Javier Antequera Huamán**, Sub Gerente de Liquidaciones de Obras, solicitó opinión legal respecto a la posible aplicación de **penalidad por mora** correspondiente a la ejecución del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **18 de agosto del 2026**, mediante **MEMORANDUM N° 1880-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la **Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural** emitió pronunciamiento respecto a la opinión legal solicitada por la posible aplicación de penalidad por mora, recomendando la aplicación de dicha penalidad correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **25 de agosto del 2026**, mediante **INFORME N° 5050-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras** remitió la liquidación del **CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la ejecución de la obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**, solicitando su aprobación mediante acto resolutivo.

Con fecha **26 de agosto del 2026**, mediante **INFORME N° 27669-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la **Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural** solicitó opinión legal para la aprobación de la liquidación del contrato de obra mediante acto resolutivo, correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **28 de agosto del 2026**, mediante **INFORME LEGAL Nº 1451-2026-MDSM-OGAJ**, la **Oficina de la Gerencia de Asesoría Jurídica** emitió opinión legal respecto a la liquidación del contrato de obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Con fecha **01 de setiembre del 2026**, mediante **MEMORANDUM Nº 1997-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la **Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural** realizó la devolución de actuados y requirió la revisión integral de los **gastos generales considerados en la liquidación del contrato de obra** correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N° 2621994**.

Que, con fecha de recepción 18 de setiembre del 2026, mediante **INFORME N°5750-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994,** asimismo informa que ha revisado la documentación contenida en la liquidación, la cual se encuentra **CONFORME,** y cumple con los trámites administrativos necesarios, por lo que otorga el consentimiento para su **APROBACION** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el apartado 4.12. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

La liquidación de **Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, correspondiente al **CONTRATO N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **L.P.-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, presenta como **Costo Total de la Obra el monto de S/ 4,732,321.47 (Cuatro millones setecientos treinta y dos mil trescientos veintiuno con 47/100 soles), incluido IGV**, considerando el contrato principal, mayores metrados, reajustes de precios y la aplicación de la penalidad correspondiente:

a) **El monto total de las valorizaciones pagadas**, según la Liquidación de Contrato de Obra asciende a **S/ 4,445,011.92 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil once con 92/100 soles)** Inc. IGV.

b) **Saldo a favor del contratista** por concepto de **Reajuste de Precios**, es de **S/ 61,142.69 (Sesenta y un mil ciento cuarenta y dos con 69/100 soles)** Inc. IGV.

c) **Saldo a favor del contratista** por concepto de SALDO POR VALORIZACIÓN NO PAGADA (VALORIZACIÓN Nº 01 MAYORES METRADOS Nº 01), asciende a la suma de **S/ 244,185.70 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 70/100 soles)** Inc. IGV.

d) **Saldo a favor de la ENTIDAD** por concepto de PENALIDAD POR MORA, asciende a la suma de **S/ 18,018.84 (Dieciocho mil dieciocho con 84/100 soles)** Inc. IGV.

e) La devolución de la RETENCIÓN DEL 10% como garantía de fiel cumplimiento, del contrato principal de Obra, por el monto total de **S/ 456,684.58 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro con 58/100 soles),** por el compromiso contractual, que deberá ser devuelto al contratista después de la aprobación de la liquidación mediante resolución.

RESUMEN PARA APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

	SIN IGV	INC IGV
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/ 3,870,208.28	S/ 4,566,845.77
DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 0.00	S/ 0.00
ADICIONAL DE OBRA	S/ 0.00	S/ 0.00
MAYORES METRADOS	S/ 206,937.03	S/ 244,185.70
EJECUCION CONTRATO PRINCIPAL	S/ 3,870,208.28	S/ 4,566,845.77
MONTO TOTAL A VALORIZAR	S/ 4,077,145.31	S/ 4,811,031.47
RETENCIÓN COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 387,020.83	S/ 456,684.58

ITEM	CONCEPTO	MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	REAJUSTES (A RECONOCER) SIN IGV	REAJUSTES (A RECONOCER) INC IGV
TOTAL DE VALORIZACIONES		S/ 3,766,959.25	S/ 4,445,011.92	S/ 51,815.84	S/ 61,142.69
SALDO DE OBRA		S/ 310,186.06	S/ 366,019.55		

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL			**S/ 3,766,959.25**	**S/ 4,445,011.92**	**S/ 49,332.60**	**S/ 58,212.47**
1	VALORIZACION N° 01	Mar-25	S/ 944,091.36	S/ 1,114,027.81	S/ 10,385.00	S/ 12,254.30
2	VALORIZACION N° 02	Abr-25	S/ 786,736.74	S/ 928,349.35	S/ 9,440.84	S/ 11,140.19
3	VALORIZACION N° 03	May-25	S/ 733,844.77	S/ 865,936.83	S/ 11,007.67	S/ 12,989.05
4	VALORIZACION N° 04	Jun-25	S/ 770,104.61	S/ 908,723.44	S/ 10,781.46	S/ 12,722.12
5	VALORIZACION N° 05	Jul-25	S/ 265,091.58	S/ 312,808.06	S/ 3,711.28	S/ 4,379.31
6	VALORIZACION N° 06	Ago-25	S/ 267,090.19	S/ 315,166.43	S/ 4,006.35	S/ 4,727.49
VALORIZACIONES DEMAYORES METRADOS			**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 2,483.24**	**S/ 2,930.22**
1	VALORIZACION N° 01	Set-25	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,483.24	S/ 2,930.22

IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)		S/ 678,052.67		S/ 9,326.85
COSTO PARCIAL DE EJECUCION (a)	**S/ 3,766,959.25**	**S/ 4,445,011.92**	**S/ 51,815.84**	**S/ 61,142.69**

SALDO A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 258,752.87	**S/ 305,328.39**
SALDO POR REAJUSTE DE PRECIOS (b)	**S/ 51,815.84**	**S/ 61,142.69**
REAJUSTE DE PRECIOS - CONTRACTUAL	S/ 49,332.60	S/ 58,212.47
REAJUSTE DE PRECIOS - MAYORES METRADOS	S/ 2,483.24	S/ 2,930.22
SALDO DE VALORIZACION NO PAGADA (c)	**S/ 206,937.03**	**S/ 244,185.70**
MAYORES METRADOS	S/ 206,937.03	S/ 244,185.70

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (d)	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 15,270.21	**S/ 18,018.84**
PENALIDAD APLICADA EN LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	S/ 15,270.21	S/ 18,018.84

COSTO PARCIAL DE EJECUCION	**(a) + (b) + (c) - (d)**	**S/ 4,010,441.92**	**S/ 4,732,321.47**

PENALIDADES COBRADAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCION	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 4,533.90	**S/ 5,350.00**
PENALIDAD VAL 04 (JUN 2025)	S/ 4,533.90	S/ 5,350.00

COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 4,010,441.92**	**S/ 4,732,321.47**
IGV (IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS)	S/ 721,879.55	
COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 4,732,321.47**	**S/ 4,732,321.47**

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 387,020.83	**S/ 456,684.58**
RETENCIÓN COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 387,020.83	S/ 456,684.58

X. ANÁLISIS

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

1. DE LOS PLAZOS SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

1.0. El **ACTA DE RECEPCIÓN** de la obra: ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994***, *se suscribió el* ***18 de diciembre del 2025***.

1.1. El plazo que tiene el Contratista para presentar la Liquidación de contrato de Obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, inicia el **19 de diciembre del 2025** y culmina el **16 de febrero del 2026**, de conformidad con los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.2. El contratista presento la **Liquidación de Contrato** de Obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, mediante **CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC**, con fecha **16 de febrero del 2026**, dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

1.3. Con fecha **23 de febrero del 2026**, la Entidad, a través de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, formuló las observaciones a la **Liquidación de Contrato de Obra** presentada por el contratista **CONSORCIO VIAL PACASH**, correspondiente al proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, encontrándose dicho pronunciamiento dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.4. Con fecha **13 de marzo del 2026**, el contratista **CONSORCIO VIAL PACASH** presentó el levantamiento de observaciones formuladas a la Liquidación de Contrato de Obra del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, dentro del plazo establecido en la normativa vigente.

1.5. La supervisión de obra no presentó sus propios cálculos de liquidación dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios posteriores a la recepción de obra, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que dicho incumplimiento será materia de evaluación correspondiente dentro de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de obra.

1.6. Luego de contar con los informes de conformidad correspondientes, tanto del área usuaria como de la Oficina de Abastecimiento, se efectuó la notificación al consultor encargado de la supervisión de obra, a fin de que emita su pronunciamiento respecto a la liquidación del contrato de obra; obteniéndose el **informe de conformidad de la liquidación por parte del consultor de supervisión con fecha 19 de mayo del 2026**.

1.7. Revisada la documentación contenida en el expediente de la **Liquidación de Contrato de Obra** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO**

Municipalidad Distrital de San Marcos

DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994, se determina que la misma se encuentra conforme, habiéndose efectuado la revisión técnica, administrativa y financiera correspondiente.

Por lo tanto, cumplidos los trámites administrativos y culminada la evaluación del expediente de liquidación, esta **Sub Gerencia de Liquidación de Obras** otorga el consentimiento para la aprobación de la presente liquidación mediante el acto resolutivo correspondiente, conforme a lo establecido en el **Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF**.

Cabe mencionar que la obra cuenta con **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, suscrita el **18 de diciembre del 2025**, y conforme a lo establecido en el numeral **208.1 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, en la fecha de culminación de la obra el residente anota dicho hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. **El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a dicha anotación, verifica el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra; de encontrarla conforme, registra dicha condición en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica**, donde se detallan las metas ejecutadas y se precisa que la obra cumple con lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la Entidad.

XI. CONCLUSIONES

1. De los cálculos realizados, se considera que la Liquidación de Contrato de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**.

2. La Sub Gerencia de Liquidación de Obra, **APRUEBA** la Liquidación de Contrato de Obra, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, con un costo de ejecución final de **S/ 4,732,321.47 (Cuatro millones setecientos treinta y dos mil trescientos veintiuno con 47/100 soles), incluido IGV**, en la cual contempla lo siguiente:

   - **El monto total de las valorizaciones pagadas**, según la Liquidación de Contrato de Obra asciende a **S/ 4,445,011.92 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil once con 92/100 soles)** Inc. IGV.
   - **Saldo a favor del contratista** por concepto de **Reajuste de Precios**, es de **S/ 61,142.69 (Sesenta y un mil ciento cuarenta y dos con 69/100 soles)** Inc. IGV.
   - **Saldo a favor del contratista** por concepto de SALDO POR VALORIZACIÓN NO PAGADA (VALORIZACIÓN Nº 01 MAYORES METRADOS Nº 01), asciende a la suma de **S/ 244,185.70 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 70/100 soles)** Inc. IGV.
   - **Saldo a favor de la ENTIDAD** por concepto de PENALIDAD POR MORA, asciende a la suma de **S/ 18,018.84 (Dieciocho mil dieciocho con 84/100 soles)** Inc. IGV.
   - La devolución de la RETENCIÓN DEL 10% como garantía de fiel cumplimiento, del contrato principal de Obra, por el monto total de **S/ 456,684.58 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

y cuatro con 58/100 soles), por el compromiso contractual, que deberá ser devuelto al contratista después de la aprobación de la liquidación mediante resolución.

3. La sub gerencia de liquidación de obra deja constancia, que ni la suscripción de acta de recepción de la obra, ni la conformidad de la liquidación de contrato de obra enerven el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 173 de la ley 30225 Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado**.
4. Esta Sub Gerencia deslinda responsabilidad sobre los componentes del expediente técnico aprobado, la prestación adicional con deductivo vinculante de obra Nº 01, valorización de mayores metrados, y sobre lo suscitado durante el proceso de ejecución, así como la demora en los pagos de las valorizaciones, ya que en cada etapa se contó con profesionales y funcionarios responsables de cada uno de ellos.

XII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicitar opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica antes de proseguir con la emisión de la resolución de aprobación de liquidación de contrato de obra, en cumplimiento al literal f) del ítem 8.3. Proceso de Liquidación de Obras Ejecutadas por Contrata, de la Directiva que Establece Lineamientos Generales en los Procesos de Liquidación de Obras Ejecutadas en las Modalidades de Administración Directa y por Contrata por la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°077-2024-MDSM-GM.
2. Se recomienda proceder con la APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del contratista.
3. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento.

(...)

Que, con fecha 25 de agosto del 2026, mediante **INFORME N°27669-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, opinión legal para aprobación de liquidación de obra mediante acto resolutivo del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994.**, al Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Que, con fecha 26 de agosto del 2026, mediante **INFORME LEGAL N°1451-2026-MDSM-OGAJ**, la Oficina General de Asesoría Jurídica, emite su opinión legal sobre la aprobación de la liquidación del contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, en la cual concluye que, determinar si la liquidación cumple o no con las condiciones y/o requisitos necesarios para su aprobación, corresponde a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras y a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; así mismo señala que el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, de encontrar conforme la liquidación del contrato de obra, debe formalizar su aprobación vía resolución en mérito a las facultades delegadas;

Que, de acuerdo con la **Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación de Contrato de ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994,** resulta procedente los

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

fundamentos expuestos en la: **CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC; CARTA N° 587-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; CARTA N° 01-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC; INFORME N° 1554-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N° 12926-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; CARTA N° 1091-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N° 672-2026-MDSM/OGA/SGOC; CARTA N° 049-2026-MDSM/CSR; CARTA N° 1341-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; CARTA N° 050-2026-MDSM/CSR; INFORME N° 2711-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; OFICIO N° 546-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/SG-AARS; CARTA N° 03-2026-RJMN-CONSULTOR DE OBRA; INFORME N° 2534-2026-MDSM-GDUR/SGEPIP/AARS; INFORME N° 3356-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1095-2025-MDSM-GM; CARTA N° 2071-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; CARTA N° 2072-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; CARTA N° 03-2026-CONSORCIO VIAL PACASH/FEGB/RC; CARTA N° 050-2026-MDSM/CSR; INFORME N° 4601-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; MEMORANDUM N° 1880-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N° 5050-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N° 27669-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME LEGAL N° 1451-2026-MDSM-OGAJ; MEMORANDUM N° 1997-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N° 5750-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH;**

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°0170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la **Liquidación del Contrato de Obra**: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, correspondiente al **Contrato N° 360-2024-MDSM/GM**, derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-37-2024-MDSM/CS-1**, ejecutada por el **CONSORCIO VIAL PACASH**, siendo el **Costo Total de Ejecución de Obra**, siendo su costo de ejecución final **S/ 4,732,321.47 (Cuatro millones setecientos treinta y dos mil trescientos veintiuno con 47/100 soles), incluido IGV**, conforme al siguiente detalle

DESCRIPCION	MONTO
POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES PAGADAS	S/ 4,445,011.92
POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS (SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA)	S/ 61,142.69
POR CONCEPTO DE MAYORES METRADOS N° 01 (SALDO PENDIENTE DE PAGO)	S/ 244,185.70
POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MORA (SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD)	(-) S/ 18,018.84
COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	**S/ 4,732,321.47**

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la **Oficina General de Administración** que ordene, a quien corresponda, efectuar el pago del **saldo pendiente a favor del contratista correspondiente a la valorización de Mayores Metrados N° 01** del Contrato de Obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, a favor del **CONSORCIO VIAL PACASH**, por el monto de **S/ 244,185.70 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 70/100 soles), incluido IGV**, conforme al resultado de la Liquidación Final del Contrato de Obra aprobada, correspondiente al saldo pendiente de pago por concepto de **Valorización de Mayores Metrados N° 01**.

Municipalidad Distrital de San Marcos

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1793-2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la **Oficina General de Administración** que ordene, a quien corresponda, efectuar el pago correspondiente al **reajuste de precios derivado de la Liquidación Final del Contrato de Obra** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2621994**, a favor del **CONSORCIO VIAL PACASH**, por el monto bruto de **S/ 61,142.69 (Sesenta y un mil ciento cuarenta y dos con 69/100 soles), incluido IGV**; asimismo, conforme al resultado de la Liquidación Final del Contrato de Obra, corresponde efectuar la deducción por concepto de **penalidad por mora** por el monto de **S/ 18,018.84 (Dieciocho mil dieciocho con 84/100 soles), incluido IGV**, determinándose como **monto neto a pagar a favor del contratista por concepto de reajuste de precios la suma de S/ 43,123.85 (Cuarenta y tres mil ciento veintitrés con 85/100 soles), incluido IGV**.

ARTICULO CUARTO. – ENCARGAR a la **Oficina General de Administración** que ordene, a quien corresponda, efectuar la devolución del monto retenido como **garantía de fiel cumplimiento del contrato principal**, a favor del **CONSORCIO VIAL PACASH**, por el monto de **S/ 456,684.58 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro con 58/100 soles), incluido IGV**, correspondiente al diez por ciento (10 %) del monto contractual retenido por la Entidad, previa verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales, administrativas y legales aplicables.

ARTÍCULO QUINTO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO SEXTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, enerven el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al contrato de obra.

ARTICULO SEPTIMO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Contratista y Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 104205

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Archivo
GDUR
Exp: 2634104

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe