RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1743-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2665672

San Marcos, 18 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°5484-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 14 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que con fecha **30 de diciembre del 2008**, se aprueba la viabilidad del proyecto de inversión pública (PIP): **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, por un monto total de inversión de **S/ 1,559,190.00 (Un millón quinientos cincuenta y nueve mil ciento noventa con 00/100 soles),** sus costos fueron desagregados de la siguiente manera:

COMPONENTES	Meses (Nuevos Soles)					Total por componente
	Enero 2009	Febrero 2009	Marzo 2009	Abril 2009	Mayo 2009	
EXPEDIENTE TÉCNICO	40,575	0	0	0	0	40,575
OBRAS CIVILES	0	338,123	338,123	338,123	338,122	1,352,491
IMPLEMENTACIÓN DE CEMENTERIO	0	0	0	0	8,000	8,000
SANEAMIENTO DE TERRENO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - TRAMITES MUNICIPALES	0	20,000	0	0	0	20,000
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO	0	70,000	0	0	0	70,000
HABILITACIÓN SANITARIA	0	500	0	0	0	500
SUPERVISIÓN	0	16,906	16,906	16,906	16,906	67,624
Total por periodo	40,575	445,529	355,029	355,029	363,028	**1,559,190**

Que con fecha **13 de marzo del 2009** se otorgó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PROCEDIMIENTO CLÁSICO N°39-2009/MDSM-2 cuyo objeto es la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** Al postor PORTALES ARIAS VICTOR ALBERTO por el monto de su propuesta ascendente a la suma de **S/ 20,900.00** incluido los Tributos de Ley. Conforme a lo registrado en el SEACE.

Con fecha **24 de setiembre del 2009**, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°150-2009-MDSM-GADUR**, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** conforme indica en los considerandos de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°073-2010-MDSM-GADUR.

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Jr. Progreso N° 332 - Plaza principal - San Marcos

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1743-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **21 de julio de 2010**, mediante la Carta N° 28-2010/NMRG, conforme a lo indicado en la Resolución de Gerencia N°073-2010-MDSM-GADUR (aprobación de expediente), el Ing. Neill Michael Rubio Gabriel, identificado con CIP N° 83317, en su calidad de Encargado de Actualización de Precios del Expediente Técnico, remitió a la Entidad la conformidad del Expediente Técnico con valores actualizados a julio de 2010, elaborado por el Proyectista Ing. Víctor Alberto Portales Arias (CIP N° 59791) y evaluado por el Ing. César H. Cuentas Checa (CIP N° 73109).

Que con fecha **16 de agosto del 2010**, se aprobó el expediente técnico para la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°073-2010-MDSM-GADUR**, por un monto total de inversión de **S/ 1,600,832.71 (un millón seiscientos mil ochocientos treinta y dos con 71/100 soles)**, sus costos fueron desagregados de la siguiente manera:

Presupuesto Total para contrato	1,482,895.15
Gastos Elab. Del Exp. Técnico (3.84%)	40.575.00
Gastos de Supervisión (6.00%)	63,362.56
Gastos de Monitoreo y Reprod. Exp. Técnico (0.99%)	10,500.00
Gasto de Actualización de Exp. Técnico (0.33%)	3,500.00
Presupuesto Total del Proyecto	**S/ 1,600,832.71**

Que, con fecha **03 de noviembre del 2010**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la DECRETO DE URGENCIA N°041-2009, PROCEDIMIENTO CLÁSICO N°34-2010/MDSM-CE, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, al **CONSORCIO GIAN FRANCO.**

Que, con fecha **22 de noviembre del 2010**, se suscribió el **CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 034-2010-MDSM. BAJO EL AMBITO DEL DU N° 041-2009**, para la contratación de la Ejecución de obra del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, entre la municipalidad distrital de San Marcos representado por su Gerente Municipal, el Abog. NICANOR WILIAM LIZARDO AGÜERO, identificado con DNI N° 09498516 y de otra parte el **CONSORCIO GIAN FRANCO**, designando como representante Legal al Sr. JESUS MANUEL SALAZAR TRUJILLO, con DNI Nº 41796872; por un monto de **S/ 1,482,895.15 (Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y cinco con 15/100 soles)** con un plazo de 180 días calendarios para la Ejecución de Obra y bajo el sistema de contratación de SUMA ALZADA – LLAVE EN MANO.

Que, con fecha **22 de noviembre del 2010**, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, contando con la presencia de los siguientes participantes:

Ing. Civil. Jesús Pedro Salazar Morales

Sr. Jesús M. Salazar Trujillo (Representante Legal - CONSORCIO GIAN FRANCO).

Hernán Ítalo Basurto De La Cruz (Residente de Obra).

Que, con fecha **23 de noviembre del 2010**, se suscribió el **ACTA DE INICIO** de la obra del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, contando con la presencia de los siguientes participantes:

Ing. Civil. Jesús Pedro Salazar Morales

Sr. Jesús M. Salazar Trujillo (Representante Legal - CONSORCIO GIAN FRANCO).

Hernán Ítalo Basurto De La Cruz (Residente de Obra).

Que, con fecha **01 de diciembre del 2010**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PROCEDIMIENTO CLÁSICO N°97-2010/MDSM-CE, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**, al **CONSORCIO TINOCO.**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Jr. Progreso N° 332 - Plaza principal - San Marcos

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1743-2026-MDSM/GDUR/G

Que con fecha **21 de diciembre del 2010**, se firmó el **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 097-2010-MDSM-CE**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH"**, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS representado por su Gerente Municipal, el Abog. NICANOR WILIAM LIZARDO AGÜERO, identificado con DNI N° 09498516 y de otra parte la empresa **CONSORCIO TINOCO**, designando como representante legal al Ing. TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO; por un monto contractual de **S/ 55,000.00 (Cincuenta y cinco mil con 00/100 nuevos soles)**, incluido los impuestos de Ley, con un plazo de 180 días calendarios y bajo el sistema de contratación de SUMA ALZADA.

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 0390-2011-MDSM/A**, de fecha 06 de mayo del 2011, se aprobó la **Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01**, por **15 días calendario**, desde el 23 de mayo del 2011 hasta el 06 de junio del 2011, siendo la nueva fecha de término de obra el 06 de junio del 2011.

Que, con fecha **06 de junio del 2011**, en el **Asiento N° 300 del Residente de Obra**, el Ing. HERNAN ITALO BASURTO DE LA CRUZ, C.I.P. N° 68893, indica que a la fecha se da por **CONCLUIDA LA OBRA al 100%** de avance físico programado, según el Expediente Técnico y planos aprobados, solicitando la verificación de la culminación de la obra y la gestión de la Recepción de Obra ante la Entidad Contratante; y en el **Asiento N° 301 del Supervisor de Obra**, el Ing. JUAN EPIFANIO TINOCO ANAYA, C.I.P. N° 58317, da la conformidad de la obra habiéndose concluido la ejecución al 100%, quedando lista para su Recepción de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Con Fecha **19 de julio del 2011**, mediante **Resolución de Alcaldía N°0588-2011-MDSM/A** se designó la conformación del Comité de Recepción de Obra del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** dicho comité de recepción está conformado los siguientes profesionales.

PROFESIONAL	CARGO
Ing. Elvis Alexander Astocondor Chavarri	Presidente del Comité
Ing. Washington Aliaga Marín	Miembro
Ing. Juan Epifanio Tinoco Anaya	Asesor (Jefe de Supervisión)

Que, con fecha **05 de agosto de 2011**, se suscribió el Acta de Recepción de Obra, constatándose la culminación al 100 % de los trabajos del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** contando con la presencia de los siguientes participantes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS		
PROFESIONAL	CARGO	Reg. CIP N°
Ing. Elvis Alexander Astocondor Chavarri	Miembro de presidente	56585
Ing. Washington Aliaga Marín	Comité	58277
Ing. Juan Epifanio Tinoco Anaya	Supervisor de Obra	58317

Que, con fecha **20 de octubre de 2011**, se emitió la **Resolución de Alcaldía N° 0893-2011-MDSM/A**, mediante la cual, en su Artículo Primero, se aprobó la Liquidación de la Obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, ejecutada por la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 1,482,895.15 (Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y cinco con 15/100 soles)**, determinándose un saldo a favor del CONSORCIO GIAN FRANCO, incluido IGV, ascendente a **S/ 18,618.09 (Ochenta y Seis Mil Novecientos Diecisiete con 08/100 Soles)**, correspondiente al saldo de la liquidación de obra. Asimismo, según el resumen de liquidación, el **Costo total de Obra** asciende a **S/ 1,554,497.44 (un millón quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con 44/100 soles).**

Que mediante **INFORME N°2943-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, con fecha **05 de junio del 2026**, la sub gerencia de liquidación de obras solicita reportes SIAF y Notas de Pago del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1743-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **08 de junio del 2026**, se suscribe el **INFORME N° 17596-2029-MDSM- GDUR/MDGCH**, en la cual la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remite la solicitud de reporte SIAF y notas de pago del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

Que, mediante **INFORME N° 1040-2026-MDSM/SGOT**, de fecha **16 de junio del 2026**, la Sub Gerencia de Tesorería del al Municipalidad Distrital de San Marcos entrega Comprobantes de Pago y Reporte del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

Con Fecha **21 de mayo del 2026**, mediante **INFORME N°2504-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural "autorización para la aplicación de Liquidación y Cierre de Inversiones".

Con Fecha **26 de mayo del 2026**, mediante **MEMORANDUM N° 1032-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, y recepcionada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 26 de mayo del 2026; memorándum que autoriza a la Sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso de liquidación y cierre de las siguientes 45 inversiones, que entre ellas con numeral 6 suscribe el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**.

Que, con fecha **04 de junio del 2026**, se suscribe el **INFORME N°2877-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, informe donde la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita la actualización de registro de variación del formato 8 A sección C del PI: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **05 de junio del 2026**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 1188-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, y recepcionada por la Sub Gerencia de Liquidación de Obras con fecha 05 de junio del 2026; memorándum que aprueba la variación del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** en el formato 8A sección "C", por la suma de **S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100 Soles).**

CANTIDAD	CONCEPTO	UNID	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	Servicio	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
1	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	Servicio	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
1	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERO DEL PROYECTO	Servicio	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
1	CONSULTOR DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	Servicio	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
				Total =	S/ 36,000.00

Que, con fecha **27 de agosto del 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO N° 007052-2026**, a la **CPC. VERGARA RAMIREZ CAROLINA SILVIA**, por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles)** con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Que, con fecha **28 de agosto de 2026**, mediante **CARTA N° 001-2026-CONSULTOR-CSVR-CUI2099127** se solicita a la sub gerencia de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión de obra, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

con fecha **28 de agosto del 2026,** mediante **CARTA N° 2827-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras responde la mediante **CARTA N° 001-2026-CONSULTOR-CSVR-CUI2099127** atendiendo a lo solicitado, respecto al proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** adjuntado lo siguiente:

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1743-2026-MDSM/GDUR/G

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	CD	ESTADO	OBSERVACION
01	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	I	1-447	NO	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRESTAMO
02	LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	-	-	NO	-	NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN
03	DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO	-	-	-	ORIGINAL CONFORME	CALIDAD DE PRESTAMO
04	REPORTE FINANCIERO (REPORTE SIAF Y COMPROBANTES DE PAGO)	-	-	-	COPIA CONFORME	ADJUNTARÁ AL INFORME FINAL

Que, con fecha **07 de setiembre de 2026**, en la localidad de Chinchan se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA**, del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

Que, con fecha **31 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°002-2026-CONSULTOR-CSVR-CUI2099127**, el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **10 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N°2906-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la subgerencia d liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **10 de setiembre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha **10 de setiembre del 2026** mediante **CARTA N° 167-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127.**

Que, con fecha de recepción 14 de setiembre del 2026, mediante **INFORME N°5484-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante **Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM**; y el informe emitido por el consultor **CAROLINA SILVIA VERGARA RAMIREZ**, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

En el siguiente cuadro se visualiza los **gastos según especifica** del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, el cual asciende a la suma de **S/ 1,619,311.68 (Un Millón Seiscientos Diecinueve Mil Trescientos Once Con 68/100 Soles).**

1. GASTOS EJECUTADOS A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
SIAF	FASE	RUC	PROVEEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR/ESPECIFICA	MONTO (S/.)
1.1. SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
0000001208	G	-	RIVERA ALARCON DELINA	RIVERA ALARCON DELINA	960	10/03/2010	2.6.2.2.4.5	S/ 696.00
SUB TOTAL								*S/ 696.00*
1.2. ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1743-2026-MDSM/GDUR/G

0000008488	G	-	RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL	RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL	8021	21/10/2010	2.6.2.2.4.5	S/ 2,250.00
0000008488	G	-	CARHUAPOMA RIMAC BUENAVENTURA CONSUELO	CARHUAPOMA RIMAC BUENAVENTURA CONSUELO	8022	21/10/2010	2.6.2.2.4.5	S/ 250.00
SUB TOTAL								***S/ 2,500.00***
TOTAL, MONTO GIRADO								**S/ 3,196.00**

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR/ESPECIFICA	MONTO (S/.)
2.1 VALORIZACIÓN N° 01								
0000011655	G	-	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	11788	17/12/2010	2.6.2.2.4.2	S/ 389,986.36
SUB TOTAL								***S/ 389,986.36***
2.2 VALORIZACIÓN N° 02								
0000000476	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	318	16-Mar-11	2.6.2.2.4.2	S/ 79,131.63
SUB TOTAL								***S/ 79,131.63***
2.3 VALORIZACIÓN N° 03								
0000000475	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	319	16-Mar-11	2.6.2.2.4.2	S/ 140,509.50
SUB TOTAL								***S/ 140,509.50***
2.4 VALORIZACIÓN N° 04								
0000000568	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	349	28-Mar-11	2.6.2.2.4.2	S/ 128,840.02
SUB TOTAL								***S/ 128,840.02***
2.5 VALORIZACIÓN N° 05								
0000000731	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	249	07-Apr-11	2.6.2.2.4.2	S/ 343,804.49
SUB TOTAL								***S/ 343,804.49***
2.6 VALORIZACIÓN N° 06								
0000001320	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	1010	06-May-11	2.6.2.2.4.2	S/ 147,856.40
SUB TOTAL								***S/ 147,856.40***
2.7 VALORIZACIÓN N° 07								
0000001978	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	1753	28-Jun-11	2.6.2.2.4.2	S/ 237,802.14
SUB TOTAL								***S/ 237,802.14***
2.8 VALORIZACIÓN N° 08								
0000002362	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	2182	19-Jul-11	2.6.2.2.4.2	S/ 74,154.42
SUB TOTAL								***S/ 74,154.42***
2.9 LIQUIDACIÓN DE OBRA								
0000005014	G	20531054670	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	EMPRESA CONTRATISTA GIAN FRANCO S.R.L.	4727	16-Nov-11	2.6.2.2.4.2	S/ 18,618.09
SUB TOTAL								***S/ 18,618.09***
TOTAL MONTO GIRADO								**S/ 1,560,703.05**

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

SIAF	FASE	RUC	PROVEEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR/ESPECIFICA	MONTO (S/.)
3.1 VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02								
0000000646	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	441	06-Apr-11	2.6. 2 2. 4 2	S/ 2,578.95
0000000646	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	651	20-May-11	2.6. 2 2. 4 2	S/ 286.00
SUB TOTAL								***S/ 2,864.95***
3.2 VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 03								
0000001688	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	1625	16-Jun-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 5,492.56
0000001688	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1790	30-Jun-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 610.00
SUB TOTAL								***S/ 6,102.56***
3.3 VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 04								
0000001430	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	1108	13-May-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 14,696.50
0000001430	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1564	08-Jun-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 1,633.00
SUB TOTAL								***S/ 16,329.50***
3.4 VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 05								
0000001899	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	1624	16-Jun-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 6,300.50

0000001899	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1792	30-Jun-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 701.00
SUB TOTAL								***S/ 7,001.50***
3.5 VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 06								
0000002228	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	2050	11-Jul-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 4,588.00
0000002228	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2547	03-Aug-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 1,121.00
SUB TOTAL								***S/ 5,709.00***
3.6 VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 07								
0000002865	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	2723	17-Aug-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 4,800.12
0000002865	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2887	31-Aug-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 533.00
SUB TOTAL								***S/ 5,333.12***
3.7 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO								
0000002228	G	10329161141	TINOCO ANAYA JUAN EPIFANIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6502	29-Dec-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 5,500.00
SUB TOTAL								***S/ 5,500.00***
TOTAL MONTO GIRADO								**S/ 48,840.63**

4. GASTOS EJECUTADOS POR GESTION DE PROYECTOS

SIAF	FASE	RUC	PROVEEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR/ESPECIFICA	MONTO (S/.)
4.1. PAGO POR PARTICIPACIÓN COMO JUEZ EN LP Nº 051-2009								
0000000728	G	-	JARA AYALA HUMBERTO MOISES	JARA AYALA HUMBERTO MOISES	489	24/02/2010	2.6.2.2.4.5	S/ 500.00
SUB TOTAL								***S/ 500.00***
4.2. PAGO POR SERVICIO DE COPIAS								
0000004417	G	-	ORTIZ MEDINA JULIO AMADOR	ORTIZ MEDINA JULIO AMADOR	4076	06/07/2010	2.6.2.2.4.5	S/ 42.00
SUB TOTAL								***S/ 42.00***
4.3. PAGO POR SERVICIO COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN LA SUPERVISIÓN								
0000000363	G	10434434926	OBREGON GARAY DINA ELVIRA	OBREGON GARAY DINA ELVIRA	220	04-Mar-11	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,200.00
0000000391	G	10428584045	GUILLERMO ZORRILLA YURY ANDERSON	GUILLERMO ZORRILLA YURY ANDERSON	276	10-Mar-11	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,080.00
SUB TOTAL								***S/ 2,280.00***
4.4. PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA								
0000004281	G	10408144162	CAMPOS TREJO MERCEDES	CAMPOS TREJO MERCEDES	4052	17-Oct-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 1,250.00
0000004282	G	10408144162	CAMPOS TREJO MERCEDES	CAMPOS TREJO MERCEDES	4027	17-Oct-11	2.6. 2 2. 4 5	S/ 2,500.00
SUB TOTAL								***S/ 3,750.00***
TOTAL, MONTO GIRADO								**S/ 6,572.00**
MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO								**S/ 1,619,311.68**

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127**, asciende a la suma de **S/ 1,655,311.68 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos once con 68/100 soles).**

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S/.)	ESPECIFICA/ CLASIFICADOR
1	**EXPEDIENTE TECNICO**		
1.1	SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 696.00	2.6.2.2.4.5
1.2	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 2,500.00	2.6.2.2.4.5
	Sub Total		**S/ 3,196.00**
2	**COSTO DE EJECUCION DE OBRA**		
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 389,986.36	2.6.2.2.4.2
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 79,131.63	2.6.2.2.4.2
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 140,509.50	2.6.2.2.4.2
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 128,840.02	2.6.2.2.4.2
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°05	S/ 343,804.49	2.6.2.2.4.2
2.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°06	S/ 147,856.40	2.6.2.2.4.2
2.7	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°07	S/ 237,802.14	2.6.2.2.4.2
2.8	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°08	S/ 74,154.42	2.6.2.2.4.2
2.9	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE OBRA	S/ 18,618.09	2.6.2.2.4.2

	Sub Total	**S/ 1,560,703.05**	
3	**COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA**		
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02	S/ 2,864.95	2.6. 2 2. 4 2
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 03	S/ 6,102.56	2.6. 2 2. 4 2
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 04	S/ 16,329.50	2.6. 2 2. 4 5
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 05	S/ 7,001.50	2.6. 2 2. 4 5
3.5	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 06	S/ 5,709.00	2.6. 2 2. 4 5
3.6	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 07	S/ 5,333.12	2.6. 2 2. 4 5
3.7	PAGO POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 5,500.00	2.6. 2 2. 4 5
	Sub Total	**S/ 48,840.63**	
4	**COSTO POR GESTIÓN DE PROYECTO**		
4.1	PAGO POR PARTICIPACIÓN COMO JUEZ EN LP N° 051-2009	S/ 500.00	2.6.2.2.4.5
4.2	PAGO POR SERVICIO DE COPIAS	S/ 42.00	2.6.2.2.4.5
4.3	AGO POR SERVICIO COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN LA SUPERVISIÓN	S/ 2,280.00	2.6. 8 1. 3 1
4.4	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	S/ 3,750.00	2.6. 2 2. 4 5
	Sub Total	**S/ 6,572.00**	
5	**LIQUIDACION DE PROYECTO**		
5.1	PAGO POR GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00	NA
5.2	PAGO POR ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00	NA
5.3	PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00	NA
5.4	PAGO POR CONSULTOR DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 20,000.00	NA
	Sub Total	**S/ 36,000.00**	
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 1,655,311.68**	

A continuación, se muestra el cuadro resumen del costo final del proyecto:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 3,196.00
Ejecución de proyecto	S/ 1,560,703.05
Supervisión de proyecto	S/ 48,840.63
Gestión de Proyecto	S/ 6,572.00
Liquidación de Proyecto	S/ 36,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO	**S/ 1,655,311.68**

I. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera **cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de **Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM.** Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127,** que asciende a la suma de **S/ 1,655,311.68 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos once con 68/100 soles),** para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. RECOMENDACIÓN:

2.1. Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

2.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº1743-2026-MDSM/GDUR/G

Que con fecha de recepción **10 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N°167-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de Liquidación Técnica y financiera del proyecto: "**CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127** con un costo total de **S/ 1,655,311.68 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos once con 68/100 soles),** asimismo adjunta el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE** para la continuidad del trámite de expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

FACULTAD DE APROBACIÓN

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH", CON CUI: 2099127** con, por el monto final del proyecto de **S/ 1,655,311.68 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos once con 68/100 soles),** para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	S/ 3,196.00
Ejecución de proyecto	S/ 1,560,703.05
Supervisión de proyecto	S/ 48,840.63
Gestión de Proyecto	S/ 6,572.00
Liquidación de Proyecto	S/ 36,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DE PROYECTO	**S/ 1,655,311.68**

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V°B°

Municipalidad Distrital de San Marcos