RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP.: 2667826

San Marcos, 28 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

VISTO:

INFORME N°5659-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO., de fecha 17 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2524961.**

CONSIDERANDO:

- **Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos** ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDSM-GM.
- **Directiva N° 001-2019-EF/63.01,** Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. (modificada por RD Nº0002-2025-EF/63.01), referente a la ejecución y cierre de inversiones.
- **Texto único Ordenado de la Ley N°32069,** Ley de Contrataciones con el Estado.
- **Decreto Supremo N°344-2018-EF**, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019). Modificando por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto supremo N°168-2020-EF). Fe de erratas del Decreto Supremo N°344-2018-EF.
- **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.**
- **Instrumentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de San Marcos.**
- **Documentación de obra:**

  - Contrato de Prestación N° 777-2021-MDSM
    (Contrato de Consultoría Para la Elaboración del Expediente Técnico)
  - Resolución de Gerencia de Municipal N° 010-2022/GM/MDSM
    (Resolución que aprueba el Expediente Técnico)
  - Contrato de Adjudicación Simplificada N° 051-2022-MDSM/CS-1 suscrito el 29 de abril del 2022.
    (Contrato de Ejecución de Obra)
  - Contrato de Adjudicación Simplificada N° 121-2022-MDSM/CS-1, suscrito el 03 de junio del 2022.
    (Contrato de Supervisión de Obra)
  - Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 596-2024-MDSM/GDUR/G
  - **(Resolución que aprueba la liquidación de contrato de ejecución de obra)**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

- Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°692-2026-MDSM/GDUR/G
(Resolución que aprueba la Liquidación de Consultoría de Supervisión de obra)

Que con fecha **27 de julio del 2021**, se aprobó la viabilidad del proyecto de inversión pública (PIP): **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, por un monto total de inversión de **S/ 1,066,956.72 (Un millón sesenta y seis mil novecientos cincuenta y seis con 72/100 soles.**

Que, con fecha **08 de setiembre del 2021**, se suscribió el **CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 777-2021-MDSM/GM,** para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, celebrado entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la empresa GRADOS CONTRATISTAS E.I.R.L., representado por su gerente General por el Sr. GRADOS MEJIA AYRTON JOSE, con DNI N° 72176239, por el monto de S/ 34,800.00 (incluido todos los impuestos de Ley) y el plazo de 30 días calendarios.

Que con fecha **11 de enero del 2022**, se aprobó el expediente técnico de la inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 010-2022/GM/MDSM**, por un monto **S/ 1,503,437.24 (Un millón quinientos tres mil cuatrocientos treinta y siete con 24/100 soles)**, la misma que cuenta con la implementación del PLAN COVID-19, con fecha presupuesto base al mes de diciembre del 2021, cuyo el plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo la modalidad de ejecución por contrata y bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios.

Que, con fecha **01 de abril del 2022**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-051-2022-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, al CONSORCIO LIBERTAD.

Que con fecha **29 de abril del 2022**, se firmó el contrato de ejecución de obra **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2022-MDSM/CS-1,** para la contratación de la ejecución de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, entre la municipalidad distrital de San Marcos y de otra parte el **CONSORCIO LIBERTAD** designando como Representante Legal al Sr. PONTE GARAY EDISON GLICERIO, el contrato es por un monto de **S/ 1,194,122.56 (Un Millón Ciento**

Municipalidad Distrital San Marcos
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

Noventa y Cuatro Mil Ciento Veintidós con 56/100 soles), con un plazo de 90 días calendarios y bajo el sistema de contratación de PRECIOS UNITARIOS.

Que, con fecha **24 de mayo del 2022**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 121-2022-MDSM/CS-1**, para la contratación de la consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961,** adjudicándose al CONSORCIO SUPERVISION CHULLUSH.

Que, con fecha **24 de mayo del 2022**, mediante **Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 0244-2022-MDSM-GDUR-G**, se designó al Ing. Robinson William Hidalgo Alvarado, con CIP N° 238620 en calidad de INSPECTOR, para la inspección de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961,** conforme consta en el Acta de Entrega de Terreno.

Que con fecha **03 de junio del 2022**, se firmó el **CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 121-2022-MDSM/CS-1**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961,** entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS representado y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISION CHULLUSH**, designando como Representante Común al Sr. ENRIQUE DOMINGUEZ MATOS; el contrato es por un monto de **S/89,062.35 (Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Dos con 35/100 Soles)**, que incluye los impuestos de ley, con un plazo de 120 días calendario.

Que, con fecha **14 de junio del 2022**, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra del proyecto denominado: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, suscrita por los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el Inspector de Obra, el representante legal y equipo técnico del **CONSORCIO LIBERTAD**.

Que, con fecha **15 de junio del 2022**, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE OBRA** de la obra del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, suscrita por el Residente de Obra y el Inspector de Obra.

Municipalidad Distrital San Marcos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS V°B°

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **25 de agosto del 2022**, en el Caserío de Chullush del Centro Poblado de Challhuayaco, perteneciente al Distrito de San Marcos, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01** del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, cuya suspensión se debió a motivos de conflictos sociales con los propietarios de los terrenos donde se ejecuta la obra, contando con la participación y firma de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el representante legal y equipo técnico del **CONSORCIO LIBERTAD**, y el representante legal y equipo técnico del **CONSORCIO SUPERVISOR CHULLUSH**.

Que, con fecha **13 de octubre del 2022**, en el Caserío de Chullush del Centro Poblado de Challhuayaco, perteneciente al Distrito de San Marcos, habiendo superado la causal de la Suspensión N°01 de la ejecución, se suscribió el **ACTA DE REINICIO DE OBRA N°01** del proyecto denominado: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, contando con la participación y firma de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el representante legal y equipo técnico del **CONSORCIO LIBERTAD**, y el representante legal y equipo técnico del **CONSORCIO SUPERVISOR CHULLUSH.**

Que, con fecha **23 de octubre del 2022**, se **culminó** la ejecución de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2524961**, conforme consta en el Acta de Recepción de la obra.

Que, con fecha **18 de setiembre del 2023**, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 683-2023-MDSM/GDUR/G**, se designó el COMITÉ DE RECEPCIÓN de la Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961,** dicho comité de recepción está conformado los siguientes profesionales:

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE	: ING. Martin Corona Villafuerte Miranda
MIEMBRO	: ING. Mayer Miranda Mautino
MIEMBRO	: ING. Dunay Fausto Roque Rodríguez
ASESOR TECNICO	: ING. Francisco Manuel Ochoa Legua

Que, con fecha **23 de marzo del 2023**, el Comité de recepción suscribió el **ACTA DE OBSERVACIONES** del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.

Con fecha **27 de setiembre del 2023**, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** del proyecto denominado: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, con fecha **08 de julio del 2024**, se emitió la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N 596-2024-MDSM/GDUR/G,** mediante la cual se aprueba la Liquidación de Contrato de Obra del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961**; siendo su costo final de **S/ 1,282,579.42 (Un Millón Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Nueve con 42/100 soles)**.

Que, con fecha **18 de mayo del 2026**, se suscribió la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0692-2026-MDSM/GDUR/G,** que aprueba la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961,** siendo su costo final de **S/ 74,999.74 (Son: Setenta y cuatro mil Novecientos noventa y nueve con 74/100 soles) Inc. IGV**.

Que, mediante **INFORME N°2816-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ,** con fecha **03 de junio del 2026**, la Subgerencia de Liquidación de Obras solicitó autorización de aplicación de liquidación y cierre de inversiones de 45 inversiones, dentro de los cuales en el numeral 30 se encuentra el proyecto de inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, mediante **MEMORÁNDUM N° 1212-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** con fecha **08 de junio del 2026**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos, aprobó la Autorización de la aplicación de liquidación del proyecto de inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, mediante **INFORME N° 3554-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ,** con fecha **23 de junio del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicitó la actualización de registro de variación de Formato 8ª - Sección C de la Inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, mediante **MEMORÁNDUM N° 1389-2026-MDSM-GDUR/MDGCH** con fecha **24 de junio del 2026**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobó la variación del proyecto en el Formato 8 A – Sección C de la Inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961**.

Que, con fecha **24 de junio del 2026**, mediante **INFORME N° 3585-2026-MDSM-GDUR/GSLO-NJAH**, la Gerencia de Liquidación de Obras se dirige a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con atención a la Subgerencia de Tesorería, solicitando los reportes SIAF y notas de pago del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.61**, a fin de continuar con el proceso de liquidación, transferencia y cierre de inversión.

Que, con fecha **26 de junio del 2026**, mediante **INFORME N° 21276-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remitió a la Gerencia de Tesorería la solicitud de reportes SIAF y notas de pago del proyecto: **""CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961**, a fin de que dicha información sea proporcionada y así continuar con el proceso de liquidación, transferencia y cierre de inversión del referido proyecto.

Que, mediante **INFORME N° 1147-2026-MDSM/SGOT**, de fecha **03 de julio del 2026**, la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos remitió los Comprobantes de Pago y Reporte SIAF del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, con fecha **27 de agosto del 2026**, se notificó la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°006989-2026**,al consultor **MAGUIÑA CHINCHAY BEATRIZ VANESSA** por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE**

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

ANCASH" CON CUI N°2524961, ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles)** con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Que, con fecha **28 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N° 001-2026-CONSULTOR.LTF/BVMC/OS6989,** se solicitó al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, con fecha **28 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°2822-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras, responde a lo solicitado, respecto al proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, con fecha **11 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 002-2026-CONSULTOR.LTF/BVMC/OS6989,** se hace la devolución de la información correspondiente a; liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, con fecha **11 de setiembre del 2026,** se suscribió el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA,** del Proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961.**

Que, con fecha **15 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 003-2026-CONSULTOR.LTF/BVMC/OS6989,** el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961, presenta** el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **15 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N°2964-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Subgerencia de Liquidación de Obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **15 de setiembre del 2026**, se suscribió el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961,** debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha **16 de setiembre del 2026** mediante **CARTA Nº 180-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remitió el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2524961.**

Que, mediante **INFORME N°5659-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, con fecha 17 de setiembre del 2026, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la **RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA** del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961,** asimismo concluyó que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM, y al informe de aprobación; siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el **capítulo 5.1.** de su informe, el cual es el siguiente:

"(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

En el siguiente cuadro se visualiza los gastos según especifica del proyecto denominado: ***"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2524961,*** *que reporta un monto de* ***S/ 1,463,703.91 (Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos tres con 91/100 soles).***

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

1. GASTOS EJECUTADOS A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
1.1. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
0000009503	G	10445655690	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	8968-CSC	11/11/2021	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,000.00
0000009503	G	10445655690	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	SANCHEZ CABELLO RICHARD ALVARO	10496-CSC	03/12/2021	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,000.00
							SUB TOTAL	**S/ 8,000.00**
1.2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
0000009508	G	10768089146	PORTALATINO PEREZ ROSA ANGELICA	PORTALATINO PEREZ ROSA ANGELICA	8574-CSC	03/11/2021	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,000.00
0000009508	G	10768089146	PORTALATINO PEREZ ROSA ANGELICA	PORTALATINO PEREZ ROSA ANGELICA	10102-CSC	29/11/2021	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,000.00
							SUB TOTAL	**S/ 6,000.00**
1.3. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
0000001000	G	20603876637	GRADOS CONTRATISTAS E.I.R.L.	GRADOS CONTRATISTAS E.I.R.L.	500-CSC	03/03/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 30,624.00
0000001000	G	20603876637	GRADOS CONTRATISTAS E.I.R.L.	GRADOS CONTRATISTAS E.I.R.L.	500-CSC	03/03/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,176.00
							SUB TOTAL	**S/ 34,800.00**
1.4. ELABORACIÓN DE TASACIONES PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
0000001004	G	10316677911	TOLEDO JARA BENITO HILARIO	TOLEDO JARA BENITO HILARIO	490-CSC	03/03/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 9,016.00
0000001004	G	10316677911	TOLEDO JARA BENITO HILARIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	490-CSC	03/03/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 784.00
							SUB TOTAL	**S/ 9,800.00**
							TOTAL MONTO GIRADO	**S/ 58,600.00**

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
2.1. VALORIZACIÓN N° 01								
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	9153-CSC	07/09/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 127,592.62
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	9153-CSC	07/09/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 7,804.00
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	9153-CSC	07/09/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 59,706.13
							SUB TOTAL	**S/ 195,102.75**
2.2. VALORIZACIÓN N° 02								
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	10180-CSC	20/09/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 122,083.78
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	10180-CSC	20/09/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 7,575.00
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	10180-CSC	20/09/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 59,706.13
0000001575	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	2788	24/07/2023	2.6. 2 3. 2 3	S/ 2,388.00
0000001575	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	2789	24/07/2023	2.6. 2 3. 2 3	S/ 57,318.13
							SUB TOTAL	**S/ 249,071.04**
2.3. VALORIZACIÓN N° 03								
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	11478-CSC	14/10/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 293,601.21
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	11478-CSC	14/10/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 12,233.00
							SUB TOTAL	**S/ 305,834.21**
2.4. VALORIZACIÓN N° 04								
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	18110-CSC	20/12/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 400,000.00

Municipalidad Distrital de San Marcos
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	18110-CSC	20/12/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 26,349.56
0000005405	G	20602250416	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	CONSTRUCTORA BREDLLY E.I.R.L.	18110-CSC	20/12/2022	2.6. 2 3. 2 3	S/ 17,765.00
							SUB TOTAL	**S/ 444,114.56**
							TOTAL MONTO GIRADO	**S/ 1,194,122.56**

3. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
3.1. VAL. SUPERVISIÓN N° 01								
0000011967	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13132-CSC	04/11/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 750.00
0000011967	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	13132-CSC	04/11/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,453.12
0000011967	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	13132-CSC	04/11/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,171.94
							SUB TOTAL	**S/ 9,375.06**
3.2.VAL. SUPERVISIÓN N° 02								
0000011967	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13410-CSC	10/11/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,325.02
0000011967	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	13410-CSC	10/11/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,453.12
0000011967	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	13410-CSC	10/11/2022	2.6. 8 1. 4 3	S/ 22,284.57
							SUB TOTAL	**S/ 29,062.71**
3.3. VAL. SUPERVISIÓN N° 03								
25211	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	25211.25.81.2542340	30/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 15,142.66
25211	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25211.25.81.2542341	30/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,875.01
25211	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	25211.25.245.2542339	30/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 6,420.00
							SUB TOTAL	**S/ 23,437.67**
2.4. VAL. SUPERVISIÓN N° 04								
22957	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	SUNAT/BANCO DE LA NACION	22957.25.81.2540191	20/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 675.00
22957	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	22957.25.81.2540193	20/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,002.56
22957	G	10422157722	VIGILIO CLAUDIO FRANKLIN	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	22957.25.245.2540188	20/12/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,760.00
							SUB TOTAL	**S/ 8,437.56**
							TOTAL MONTO GIRADO	**S/ 70,313.00**

4. GASTOS EJECUTADOS POR GESTION DE PROYECTOS

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE DE	N° DE COMP. DE PAGO	FECHA DE PAGO	CLASIFICADOR	MONTO (S/.)
4.1. PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO								
0000005675	G	10430027030	ESPIRITU MAURICIO LIZBETH BEATRIZ	ESPIRITU MAURICIO LIZBETH BEATRIZ	4082-CSC	08/06/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 3,000.00
0000005675	G	10430027030	ESPIRITU MAURICIO LIZBETH BEATRIZ	ESPIRITU MAURICIO LIZBETH BEATRIZ	5099-CSC	04/07/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 3,000.00
							SUB TOTAL	**S/ 6,000.00**
4.2. PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES								
0000006761	G	10725786498	BRAVO AMADO ABEL GINES	BRAVO AMADO ABEL GINES	5189-CSC	05/07/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 3,000.00
							SUB TOTAL	**S/ 3,000.00**
4.3. PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL								
0000006843	G	10723258532	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	SALAZAR JIMENES MIRELA JULIA	5255-CSC	06/07/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 3,000.00
							SUB TOTAL	**S/ 3,000.00**
4.4. PAGO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA								
0000008648	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	11540-CSC	17/10/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 320.00
0000008648	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	11540-CSC	17/10/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 2,880.00

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

0000008648	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	11541-CSC	17/10/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 320.00
0000008648	G	10322946045	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	GOMEZ ANAYA SENOBIA JULIA	11541-CSC	17/10/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 2,880.00
0000012361	G	10415137902	ASENCIOS HUAMASH FREDY MANUEL	ASENCIOS HUAMASH FREDY MANUEL	11403-CSC	13/10/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 2,000.00
0000012361	G	10415137902	ASENCIOS HUAMASH FREDY MANUEL	ASENCIOS HUAMASH FREDY MANUEL	13531-CSC	10/11/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 2,000.00
							SUB TOTAL	**S/ 10,400.00**
4.5. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE								
0000011265	G	20530998402	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	GRIFOS SERPENTIN S.A.C.	12702-CSC	02/11/2022	2.6. 2 3. 2 5	S/ 3,159.00
							SUB TOTAL	**S/ 3,159.00**
4.6. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR RECONOCIMIENTO DE MEJORAS — LIBERACIÓN DE TERRENOS								
0000011894	G	-	NORMAN AFRANIO DAVILA GABRIEL	NORMAN AFRANIO DAVILA GABRIEL	INFORME Nº 3974-2022	14/10/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 9,309.90
							SUB TOTAL	**S/ 9,309.90**
4.7. PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS								
0000012877	G	10704452263	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	11287-CSC	12/10/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 6,000.00
0000012877	G	10704452263	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13185-CSC	04/11/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 480.00
0000012877	G	10704452263	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	13185-CSC	04/11/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 5,520.00
0000012877	G	10704452263	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	SUNAT/BANCO DE LA NACION	16383-CSC	05/12/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 480.00
0000012877	G	10704452263	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	FLORES ROBLES VICTOR MANUEL	16383-CSC	05/12/2022	2.6. 2 3. 2 6	S/ 5,520.00
							SUB TOTAL	**S/ 18,000.00**
4.8. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TERRENO								
0000017257	G	-	RODRIGUEZ VILLADEZA JUAN VICTOR	RODRIGUEZ VILLADEZA JUAN VICTOR	17896-CSC	19/12/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 4,566.90
0000017258	G	-	RAMIREZ GAMARRA JOSE BERNARDO	RAMIREZ GAMARRA JOSE BERNARDO	17897-CSC	19/12/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 24,225.59
0000017259	G	-	RAMIREZ AMADO MARTINA EUTROCINA	RAMIREZ AMADO MARTINA EUTROCINA	18116-CSC	20/12/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 17,422.34
0000017457	G	-	RODRIGUEZ VILLADEZA MALAQUIAS HILARIO	RODRIGUEZ VILLADEZA MALAQUIAS HILARIO	18830-CSC	23/12/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 3,068.55
0000017460	G	-	VERGARA RAMIREZ VICTORIA EUSEBIA	VERGARA RAMIREZ VICTORIA EUSEBIA	19920-CSC	29/12/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 4,429.44
0000017540	G	-	GARCIA RAMIREZ CILES NEMECIO	GARCIA RAMIREZ CILES NEMECIO	18813-CSC	23/12/2022	2.6. 5 1. 1 2	S/ 2,045.73
0000002110	G	-	VALENZUELA SALAZAR JORGE	VALENZUELA SALAZAR JORGE	1910	07/06/2023	2.6. 5 1. 1 2	S/ 32,040.90
							SUB TOTAL	**S/ 87,799.45**
							TOTAL, MONTO GIRADO	**S/ 140,668.35**
							MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO	**S/ 1,463,703.91**

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: ***"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE***

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

***ANCASH", CON CUI 2524961**, asciende a la suma de **S/ 1,592,847.51 (Un millón quinientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y siete con 51/100 soles).** Como se detalla a continuación:*

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S/.)
1	**EXPEDIENTE TECNICO**	
1.1	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 8,000.00
1.2	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 6,000.00
2.2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 34,800.00
3.2	ELABORACIÓN DE TASACIONES PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 9,800.00
	Sub Total	**S/ 58,600.00**
2	**COSTO DE EJECUCION DE OBRA**	
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 195,102.75
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 249,071.04
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 305,834.21
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 444,114.56
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE OBRA	S/ 88,456.86
	Sub Total	**S/ 1,282,579.42**
3	**COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA**	
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 01	S/ 9,375.06
3.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02	S/ 29,062.71
3.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 03	S/ 23,437.67
3.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 04	S/ 8,437.56
3.5	PAGO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 4,686.74
	Sub Total	**S/ 74,999.74**
4	**COSTO POR GESTIÓN DE PROYECTO**	
4.1	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	S/ 6,000.00
4.2	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	S/ 3,000.00
4.3	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL	S/ 3,000.00
4.4	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMIONETA	S/ 10,400.00
4.5	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	S/ 3,159.00
4.6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR RECONOCIMIENTO DE MEJORAS — LIBERACIÓN DE TERRENOS	S/ 9,309.90
4.7	PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	S/ 18,000.00
4.8	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	S/ 87,799.45
	Sub Total	**S/ 140,668.35**
5	**LIQUIDACION DE PROYECTO**	
5.1	PAGO POR GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
5.2	PAGO POR ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
5.3	PAGO POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
5.4	PAGO POR CONSULTOR DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 20,000.00
	Sub Total	**S/ 36,000.00**
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 1,592,847.51**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B° – SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B° – SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

A continuación, se detalla el resumen:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
1	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 58,600.00
2	EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,282,579.42
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 74,999.74
4	GESTION DE PROYECTOS	S/ 140,668.35
5	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/ 36,000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO		**S/ 1,592,847.51**

VI. CONCLUSIONES

- ✓ *De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera* ***cumple con los requisitos técnicos y administrativos*** *exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto:* ***"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2524961,*** *por el monto final del proyecto de* ***S/ 1,592,847.51 (Un millón quinientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y siete con 51/100 soles).*** *para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.*

- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.*

- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.*

- ✓ *La Sub Gerencia de Liquidación de Obra deja CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

VII. RECOMENDACIÓN:

7.1. *Se recomienda proceder con la* ***APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO*** *y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.*

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

7.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

(...)"

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N°2524961**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N° 003-2026-CONSULTOR.LTF/BVMC/OS6989,** de 15 de setiembre del 2026; **CARTA Nº 180-2026-MDSM/CVL/ PRESIDENTE,** de fecha 16 de setiembre del 2026**; INFORME N°5659-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO** de fecha 17 de setiembre del 2026;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS CARRETERA PLAZA Y TRAMO CARRETERA MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO DE CHULLUSH DEL CENTRO POBLADO CHALLHUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I. N°2524961,** siendo su costo final de **S/ 1,592,847.51 (Un millón quinientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y siete con 51/100 soles)**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
1	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 58,600.00
2	EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 1,282,579.42
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 74,999.74
4	GESTION DE PROYECTOS	S/ 140,668.35
5	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/ 36,000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO		**S/ 1,592,847.51**

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 01844 - 2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 106206

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V°B°

Archivo
GDUR

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos