RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2661170

San Marcos, 26 de setiembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°5289-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 02 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854;**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha **24 de octubre del 2023**, se viabilizó la inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, con un monto de inversión de **S/. 2,277,967.33 (Dos millones doscientos setenta y siete mil novecientos sesenta y siete con 33/100 soles).**

Que, con fecha **29 de diciembre del 2023**, mediante **CONTRATO N°134-2023-MDSM/GM**, derivado de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°136-2023-MDSM/CS-1**, la Municipalidad Distrital de San Marcos suscribió contrato con el **CONSORCIO VISIÓN**, para la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, por el monto contractual de **S/. 84,260.00 (Ochenta y cuatro mil doscientos sesenta con 00/100 soles)**, con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por contrata.

Que, con fecha **04 de abril del 2024**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°305-2024-MDSM/GDUR/G**, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, con un costo total de inversión de **S/. 3,182,722.95 (Tres millones ciento ochenta y dos mil setecientos veintidós con 95/100 soles)**, con un plazo de ejecución de **ciento veinte (120)** días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por **contrata** y sistema de contratación a **SUMA ALZADA**.

Que, con fecha **25 de junio del 2024**, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-152-2024-MDSM/CS-1**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI -**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854, al **CONSORCIO HORIZONTE**, cuyos detalles e importe contractual constan en los documentos integrantes del contrato.

Que, con fecha **12 de junio del 2024**, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-187-2024-MDSM/CS-1**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, al **CONSORCIO SUPERVISOR APOLO**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato.

Que, con fecha **25 de junio del 2024**, se suscribió el **CONTRATO N°127-2024-MDSM/GM**, derivado de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-152-2024-MDSM/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO HORIZONTE**, conformado por las empresas CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES VYP E.I.R.L. y PALMA INGENIERÍA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por un monto contractual de **S/. 2,790,332.71 (Dos millones setecientos noventa mil trescientos treinta y dos con 71/100 soles).**

Que, con fecha **08 de julio del 2024**, se suscribió el **CONTRATO N°147-2024-MDSM/GM**, derivado de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-187-2024-MDSM/CS-1**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO SUPERVISOR APOLO**, por el monto de **S/. 193,580.24 (Ciento noventa y tres mil quinientos ochenta con 24/100 soles)**, con un plazo de ciento cincuenta (150) días calendarios, bajo la modalidad de contratación mixta.

Que, con fecha **05 de setiembre del 2024**, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** correspondiente a la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **06 de setiembre del 2024**, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, dando inicio a la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, estableciéndose un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios.

Que, con fecha **24 de octubre del 2024**, se suscribió la **ADENDA N°01 AL CONTRATO N°127-2024-MDSM/GM**, derivado de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-152-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la contratación de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, con la finalidad de corregir errores tipográficos en el número de Registro Único de Contribuyentes del contrato primigenio.

Que, con fecha **10 de diciembre del 2024**, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01**, correspondiente a la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, debido a la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra.

Que, con fecha **29 de enero del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°018-2025-MDSM-GM**, se aprobó la **Prestación Adicional de Obra N°01 con Deductivo Vinculante N°01** del **CONTRATO N°127-2024-**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

MDSM/GM, correspondiente a la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, aprobándose un Adicional de Obra N°01 por **S/. 445,598.02**, equivalente al **15.96935 %** del presupuesto contractual; un Deductivo Vinculante N°01 por **S/. 96,795.21**, equivalente al **3.469 %** del presupuesto contractual; resultando una variación presupuestal de **S/. 348,802.81 (Trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dos con 81/100 soles)**, equivalente al **12.5004 %** del presupuesto contractual.

Que, con fecha **03 de febrero del 2025**, se suscribió el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01 Y REINICIO DE OBRA**, al haberse superado la situación que generó la suspensión de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **03 de marzo del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°184-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01** por veintiún (21) días calendarios a favor del **CONSORCIO HORIZONTE**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **19 de marzo del 2025**, se suscribió el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA**, mediante la cual se verificó el cumplimiento de las metas establecidas en el expediente técnico, así como las correspondientes al Adicional de Obra N°01, determinándose el cumplimiento de la ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, dándose por culminada la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **27 de marzo del 2025**, se suscribió la **ADENDA N°02 AL CONTRATO N°127-2024-MDSM/GM**, derivado de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-152-2024-MDSM/CS-1**, con la finalidad de modificar las cláusulas tercera, cuarta y quinta del contrato, como consecuencia de la aprobación de la **Prestación Adicional de Obra N°01 con Deductivo Vinculante N°01** y de la **Ampliación de Plazo N°01**, correspondientes a la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha 02 de abril del 2025, se suscribió la **ADENDA N°01 AL CONTRATO N°147-2024-MDSM/GM**, correspondiente a la contratación del servicio de supervisión de la obra, con la finalidad de modificar las cláusulas contractuales como consecuencia de la aprobación de la **Prestación Adicional de Obra N°01 con Deductivo Vinculante N°01** y de la **Ampliación de Plazo N°01** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **01 de abril del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0445-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la conformación del **Comité de Recepción de Obra** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, quedando conformado por los siguientes profesionales: **Presidente: Ing. Miguel David Girón Chávez; Miembro: Ing. Julio César Cerna Quiroz; y Miembro: Ing. Néstor Javier Antequera Huamán.**

Por parte de la MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE : ING. Miguel David GIRÓN CHÁVEZ

MIEMBRO : ING. Julio César CERNA QUIROZ

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

MIEMBRO : ING. Néstor Javier ANTEQUERA HUAMÁN

Que, con fecha **10 de abril del 2025**, se suscribió el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE OBRA**, correspondiente al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **28 de abril del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°145-2025-MDSM-GM**, se aprobó la **REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN** del **CONTRATO N°127-2024-MDSM/GM**, derivado de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-152-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente a la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, por el monto de **S/. 25,026.43 (Veinticinco mil veintiséis con 43/100 soles)**, con una incidencia de **0.90 %** respecto del monto contractual.

Que, con fecha **30 de abril del 2025**, el Comité de Recepción de Obra suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, mediante la cual se otorgó conformidad al cumplimiento de las metas establecidas y a las partidas ejecutadas correspondientes a la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, debidamente suscrita por representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del contratista.

Por parte de la MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE : ING. Miguel David GIRÓN CHÁVEZ

MIEMBRO : ING. Julio César CERNA QUIROZ

MIEMBRO : ING. Néstor Javier ANTEQUERA HUAMÁN

Por parte del CONTRATISTA:

REPRESENTANTE : Sra. Rodríguez Espinoza C Almendra

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Wilser Bioner Camones De La Cruz

Que, con fecha **04 de junio del 2025**, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA DE LLAVES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA SU CUSTODIA Y OPERACIÓN**, correspondiente al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, con participación de la Subgerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos y la autoridad local del sector.

Que, con fecha **13 de octubre del 2025**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°01468-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la **Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, por el monto total recalculado de **S/. 3,149,740.27 (Tres millones ciento cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta con 27/100 soles).**

Que, con fecha de recepción **18 de febrero del 2026**, mediante **INFORME N°631-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Subgerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con atención a la Subgerencia de Tesorería, los **reportes SIAF y notas de pago** correspondientes al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción **24 de febrero del 2026**, mediante **INFORME N°5105-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas, con atención a la Subgerencia de Tesorería, el **reporte SIAF y las notas de pago** correspondientes al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha de recepción **03 de marzo del 2026**, mediante **INFORME N°378-2026-MDSM/SGOT**, la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas el **reporte SIAF, comprobantes y notas de pago** correspondientes al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **27 de abril del 2026**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0542-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la **Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, por el monto de **S/. 209,115.79 (Doscientos nueve mil ciento quince con 79/100 soles).**

Que, con fecha **21 de mayo del 2026**, mediante **INFORME N°2504-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Subgerencia de Liquidación de Obras solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la **autorización para la aplicación de Liquidación y Cierre de Inversiones** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **26 de mayo del 2026**, mediante **MEMORANDUM N°1032-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, recepcionado por la Subgerencia de Liquidación de Obras en la misma fecha, se autorizó dar inicio al **proceso de liquidación y cierre de cuarenta y cinco (45) inversiones**, encontrándose entre ellas, con numeral 42, el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **04 de junio del 2026**, mediante **INFORME N°2903-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, la Subgerencia de Liquidación de Obras solicitó la **actualización del registro de variación del Formato 8-A, Sección C**, correspondiente al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **05 de junio del 2026**, mediante **MEMORANDUM N°1185-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, recepcionado por la Subgerencia de Liquidación de Obras en la misma fecha, se aprobó la **variación del proyecto en el Formato 8-A, Sección "C"**, correspondiente al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **11 de agosto del 2026**, se notificó la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°006645-2026** al consultor **KING ROCK TOOLS S.A.C.**, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de la **Liquidación Técnica y Financiera** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

ANCASH", CON CUI N°2617854, ejecutado bajo la modalidad de contrata, por el monto de **S/. 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles)**, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendarios.

Que, con fecha **12 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°01-2026/CONSULTOR-LTF/CUI-2617854**, el consultor solicitó a la Subgerencia de Liquidación de Obras información correspondiente a la **liquidación del contrato de obra, liquidación del contrato de consultoría para la supervisión, reportes financieros y demás actuados** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **13 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°2591-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Subgerencia de Liquidación de Obras dio respuesta a lo solicitado por el consultor respecto a la información necesaria para la elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **21 de agosto del 2026**, se suscribió el **ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA**, correspondiente al proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, como parte del proceso de elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera.

Que, con fecha **21 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°02-2026/CONSULTOR-LTF/CUI-2617854**, el consultor efectuó la devolución de la documentación e información correspondiente a la **liquidación del contrato de obra, liquidación del contrato de consultoría para la supervisión, reportes financieros y demás actuados** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **28 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°03-2026/CONSULTOR-LTF/CUI-2617854**, el consultor encargado de la elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera presentó el **Informe Final de Liquidación Técnica y Financiera** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Que, con fecha **28 de agosto del 2026**, mediante **CARTA N°2717-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Subgerencia de Liquidación de Obras notificó a la **Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión** el expediente de **Liquidación Técnica y Financiera** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **31 de agosto del 2026**, se suscribió el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, debidamente suscrita por la **Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión**.

Que, con fecha **02 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N°155-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, la **Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión** remitió el **Informe de Revisión y Conformidad de la Liquidación Técnica y Financiera** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854.**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **02 de setiembre del 2026**, mediante **INFORME N°5289-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, la Subgerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la **aprobación mediante acto resolutivo de la Liquidación Técnica y Financiera** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, teniendo como referencia la **CARTA N°155-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE** y la **CARTA N°2717-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**. Asimismo, remite el Informe de Liquidación Técnica y Financiera del citado proyecto para la continuación del trámite correspondiente.

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

En el análisis financiero se detallan los montos pagados según el reporte financiero de la inversión correspondiente al proyecto: ***"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854****, los cuales ascienden a la suma de* ***S/ 3,455,969.33 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve con 33/100 soles).***

1. GASTOS REALIZADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1. GASTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	N° DOCUMENTO	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
4131	G	10451286213	LEON ACERO GLYNES ROSSANY	LEON ACERO GLYNES ROSSANY	4131.24.81.2401408	30/04/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 75,834.00
4131	G	10451286213	LEON ACERO GLYNES ROSSANY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	4131.24.65.2401584	06/05/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 8,426.00
TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO								**S/ 84,260.00**

1.2. GASTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	N° DOCUMENTO	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
3035	G	10736612742	CRISOLO MEJIA CLIVER JHONI	CRISOLO MEJIA CLIVER JHONI	3035.24.81.2400989	18/04/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
4010	G	10471202083	CHAVEZ NIQUIN JORGE LUIS	CHAVEZ NIQUIN JORGE LUIS	4010.24.81.2401965	14/05/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 2,475.00
4010	G	10471202083	CHAVEZ NIQUIN JORGE LUIS	CHAVEZ NIQUIN JORGE LUIS	4010.24.81.2402099	14/05/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 275.00
3035	G	10736612742	CRISOLO MEJIA CLIVER JHONI	CRISOLO MEJIA CLIVER JHONI	3035.24.81.2402211	15/05/2024	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO	S/ 12,750.00
MONTO TOTAL GIRADO POR EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 97,010.00

2. GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	N° DOCUMENTO	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
9300	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	9300.24.81.2419630	29/10/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 334,488.43
9300	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	9300.24.81.2419743	29/10/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 19,698.00
9300	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	9300.24.244.2420715	13/11/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 138,265.31
17435	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	17435.24.81.2422564	26/11/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 380,383.67
17435	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	17435.24.81.2422850	26/11/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 21,715.00
17435	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	17435.24.244.2422565	26/11/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 140,767.96
17435	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P	17435.24.81.2426262	18/12/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 292,765.01

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

			E.I.R.L.	E.I.R.L.				
17435	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	17435.24.81.2426263	18/12/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
17435	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	17435.24.81.2426774	18/12/2024	2.6. 2 3.99 2	S/ 28,865.00
1611	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	1611.25.81.2503017	18/02/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 143,843.30
1611	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	1611.25.81.2503054	18/02/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 5,994.00
4400	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	4400.25.81.2507079	31/03/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 145,715.13
4400	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	4400.25.81.2507082	31/03/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 400,000.00
4400	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	4400.25.81.2507452	01/04/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 22,738.00
5814	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	5814.25.81.2508779	16/04/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 355,834.27
5814	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y	EMPRESA CONSTRUCTORA Y	5814.25.81.2509032	16/04/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 16,503.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS V°B°

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

			CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.				
5814	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	5814.25.244.2508778	16/04/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 34,880.28
5814	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	5814.25.245.2508780	16/04/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 5,350.00
7466	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	7466.25.81.2511041	13/05/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 185,001.02
7466	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	7466.25.81.2511353	13/05/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 7,708.00
8994	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	8994.25.81.2513417	29/05/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 26,019.60
8994	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	8994.25.81.2513454	29/05/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 1,307.00
8994	G	20601312353	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE OBRAS CIVILES V & P E.I.R.L. - ECOCI V & P E.I.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	8994.25.245.2513466	29/05/2025	2.6. 2 3.99 2	S/ 5,350.00
MONTO TOTAL GIRADO POR EJECUCIÓN DE OBRA								**S/ 3,113,191.98**

3. GASTOS REALIZADOS EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	N° DOCUMENTO	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	BANCO DE LA NACION	18115.24.68.2502319	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,903.70
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	BANCO DE LA NACION	18115.24.68.2502522	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 3,871.60
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	18115.24.81.2502318	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 19,151.80
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	18115.24.81.2502370	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,202.00
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	18115.24.81.2502383	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,211.00
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L	18115.24.81.2502523	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 25,579.46
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	18115.24.244.2502320	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 8,761.50
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	18115.24.244.2502521	22/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 8,761.50
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L	18115.24.81.2502407	23/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 5,043.00
18115	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	18115.24.81.2502453	23/01/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 36,979.80
3041	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	3041.25.81.2507405	02/04/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 11,450.45
3041	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	3041.25.81.2507421	02/04/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,681.00
3041	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	3041.25.245.2507406	02/04/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 876.15
8783	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	8783.25.81.2516728	20/06/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 27,832.10
8783	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	8783.25.81.2516835	20/06/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 4,034.00
8783	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	8783.25.245.2516729	20/06/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 1,752.30
8972	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	8972.25.81.2528669	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 336.00
8972	G	20600656938	MACRO INVERSIONES	GARANTIAS/TESORO	8972.25.244.2528431	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 2,465.34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B°

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

			AHES E.I.R.L.	PUBLICO				
8972	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	8972.25.81.2528429	25/09/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 0.18
8974	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	8974.25.81.2530159	10/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 22,944.21
8974	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	8974.25.81.2530223	10/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 3,194.00
8974	G	20600656938	MACRO INVERSIONES AHES E.I.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	8974.25.244.2530160	10/10/2025	2.6. 8 1. 4 3	S/ 476.26
MONTO TOTAL GIRADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA								**S/ 197,507.35**

3. GASTOS REALIZADOS EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	N° DOCUMENTO	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
9325	G	10227032311	FLORES VALVERDE JUAN CARLOS	FLORES VALVERDE JUAN CARLOS	9325.24.81.2409378	30/07/2024	2.6. 2 3.99 5	S/ 4,500.00
2611	G	10706048346	EPIFANIA PINEDA GREGORY RAPHAEL	EPIFANIA PINEDA GREGORY RAPHAEL	2611.25.81.2504597	18/03/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
2485	G	10710462092	SILVA LEON SERGIO PAOLO	SILVA LEON SERGIO PAOLO	2485.25.81.2504532	19/03/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
2357	G	10747739591	SAAVEDRA GONZALES LICI DANIZA	SAAVEDRA GONZALES LICI DANIZA	2357.25.81.2505216	20/03/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 1,500.00
2357	G	10747739591	SAAVEDRA GONZALES LICI DANIZA	SAAVEDRA GONZALES LICI DANIZA	2357.25.81.2505456	24/03/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 1,500.00
3057	G	10078712231	BLAS ROJAS SILVESTRE AMADOR	BLAS ROJAS SILVESTRE AMADOR	3057.25.81.2506995	28/03/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 2,000.00
3222	G	10457567982	ZERPA ORTEGA SONIA DEISY	ZERPA ORTEGA SONIA DEISY	3222.25.81.2507988	08/04/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 2,760.00
4176	G	10469281758	MAUTINO ESPINOZA JULIAN NIVARDO	MAUTINO ESPINOZA JULIAN NIVARDO	4176.25.81.2508408	10/04/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,000.00
4578	G	10472396264	RIMAC SIGUEÑAS FREDDY ORLANDO	RIMAC SIGUEÑAS FREDDY ORLANDO	4578.25.81.2509070	22/04/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,000.00
4176	G	10469281758	MAUTINO ESPINOZA JULIAN NIVARDO	MAUTINO ESPINOZA JULIAN NIVARDO	4176.25.81.2509911	06/05/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,000.00
4578	G	10472396264	RIMAC SIGUEÑAS FREDDY ORLANDO	RIMAC SIGUEÑAS FREDDY ORLANDO	4578.25.81.2511823	19/05/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 4,000.00
8052	G	10479133510	TOLEDO RAMIREZ	TOLEDO RAMIREZ JAIRO	8052.25.81.2513232	27/05/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00

			JAIRO JOEL	JOEL				
8052	G	10479133510	TOLEDO RAMIREZ JAIRO JOEL	TOLEDO RAMIREZ JAIRO JOEL	8052.25.81.2513233	27/05/2025	2.6. 8 1. 4 99	S/ 5,000.00
MONTO TOTAL GIRADO POR GESTIÓN DE PROYECTO								**S/ 48,260.00**

MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO:	**S/ 3,455,969.33**

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2617854, asciende a la suma de S/.3,555,126.06 (Tres millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento veintiséis con 06/100 soles).

Como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)
1	**EXPEDIENTE TÉCNICO**	**S/ 97,010.00**
1.01	PAGO POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 84,260.00
1.02	PAGO POR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 12,750.00
2	**EJECUCIÓN DE OBRA**	**S/ 3,149,740.27**
2.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 492,451.74
2.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 542,866.63
2.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 721,630.01
2.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 149,837.30
2.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 568,453.13
2.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°06	S/ 192,709.02
2.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	S/ 412,567.55
2.08	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	S/ 32,676.60
2.09	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/ 36,548.29
3	**SUPERVISIÓN DE OBRA**	**S/ 209,115.79**
3.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 35,019.00
3.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 43,423.56
3.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 42,022.80
3.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 14,007.60
3.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 33,618.40
3.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	S/ 2,801.52
3.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	S/ 26,614.47
3.08	PAGO POR SALDO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	S/ 7,138.61
3.09	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/ 3,536.92
3.1	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	S/ 932.91
4	**GESTIÓN DEL PROYECTO**	**S/ 48,260.00**
4.01	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	S/ 45,500.00

4.02	PAGO POR FOTOCOPIAS Y PLOTEOS	S/ 2,760.00
5	**LIQUIDACIÓN DE PROYECTO**	**S/ 51,000.00**
5.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
5.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
5.03	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
5.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 30,000.00
5.05	PAGO PARA LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE PROYECTO	S/ 5,000.00
VALOR FINAL DEL PROYECTO		**S/ 3,555,126.06**

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 97,010.00
Ejecución de Obra	S/ 3,149,740.27
Supervisión de Obra	S/ 209,115.79
Gestión del proyecto	S/ 48,260.00
Liquidación	S/ 51,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 3,555,126.06**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B°

VI. CONCLUSIONES

- ✓ **De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos** exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854,** por el monto final del proyecto de **S/. 3,555,126.06 (Tres millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento veintiséis con 06/100 Soles),** para su posterior registro en el Formato N°09 – Registro de cierre de inversiones en el Banco de Inversiones.

- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autorizar a la Subgerencia continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.

- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.

- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, resulta procedente conforme a los fundamentos expuestos en la **CARTA N°03-2026/CONSULTOR-LTF/CUI-2617854**, de fecha 28 de agosto del 2026; **CARTA N°2717-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, de fecha 28 de agosto del 2026; **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO**, de fecha 31 de agosto del 2026; **CARTA N°155-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, de fecha 02 de setiembre del 2026; e **INFORME N°5289-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha 02 de setiembre del 2026<

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2617854**, siendo su costo final de **S/ 3,555,126.06 (Tres millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento veintiséis con 06/100 soles)**, para su posterior registro en el **Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversiones en el Banco de Inversiones, Sección C: Inversión culminada con liquidación física y financiera**.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 97,010.00
Ejecución de Obra	S/ 3,149,740.27
Supervisión de Obra	S/ 209,115.79
Gestión del proyecto	S/ 48,260.00
Liquidación	S/ 51,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 3,555,126.06**

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1829-2026-MDSM/GDUR/G

Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 106208

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V°B°

Archivo
GDUR
Exp: 2661170

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe