



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2649696.008

San Marcos, 07 de octubre del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N° 18835-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM, de fecha 02 de setiembre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

Antecedentes y hechos relevantes.

1. Que, con fecha 03 de octubre del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1092-2024-MDSM-GDUR-G**, se aprobó administrativamente la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con un presupuesto total ascendente al monto de **S/ 305,448.81 (Trescientos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 81/100 soles)**, bajo la modalidad de **Administración Directa** y con un plazo de ejecución de **sesenta (60) días calendarios**.
2. Que, con fecha 13 de octubre del 2024, se emitió el **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 005515-2024**, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (ITAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. MORENO SALAS LORGIO ROMALDO con CIP N° 248466.
3. Que, con fecha 13 de octubre del 2024, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 005532-2024**, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. VEGA VILLAREAL ENGELS con CIP N° 285415.
4. Que, mediante **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, de fecha 15 de octubre del 2024, se realizó la entrega del terreno al RETAM e ITAM, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".
5. Que, mediante **ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**, de fecha 15 de octubre del 2024, se procedió al acto de inicio de la actividad de mantenimiento, denominado: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", teniendo como precedente el acta de entrega de terreno, como condición previa a los inicios de los trabajos.
6. Que, mediante **ACTA DE CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA**, de fecha 10 de diciembre del 2024, se constata la culminación de la actividad: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", manifestando que se verificó la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo a la ficha técnica, por lo que, firmaron en señal de conformidad.
7. Que, mediante **CARTA N° 07-2025-MDSM/EVV-RETAM17**, de fecha 17 de febrero del 2026, el **Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Ing. ENGELS VEGA VILLAREAL** con CIP N° 285415, presentó a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública MDSM, el Informe de Liquidación Técnica – Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Nº 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", para su revisión, evaluación, análisis y posterior aprobación.

8. Que, mediante **INFORME N° 143-2025-MDSM-SGOMIP/EHCM/ING. EVAL. VII**, de fecha 11 de junio del 2025, el **Ingeniero Evaluador VII** de la **SGOMIP**, Ing. **ERICH HAMILTON CASTROMONTE MIRANDA**, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, indicando que de acuerdo a la evaluación se encuentra Observado y a fin de proseguir con los trámites es necesario se subsane en el plazo establecido.
9. Que, mediante **INFORME N° 215-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JMJ**, de fecha 23 de junio del 2025, el **Contador** de la **SGOMIP**, C.P.C. **Muñoz Jara Joseph John**, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, indicando que de acuerdo a la evaluación se encuentra Observado y a fin de proseguir con los trámites es necesario se subsane en el plazo establecido.
10. Que, mediante **CARTA N° 4563-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG**, de fecha de notificación 20 de marzo del 2026, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura, Ing. **Eladio Yonny Romani Mautino** remitió al Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Ing. **VEGA VILLAREAL ENGELS** con **CIP N° 285415**, las observaciones del Informe de Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para su respectiva subsanación en el plazo correspondiente.
11. Que, mediante **CARTA N° 15-2025-MDSM/EVV**, de fecha 22 de abril del 2026, el **Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM)**, Ing. **ENGELS VEGA VILLAREAL** con **CIP N° 285415**, presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública-MDSM, el Levantamiento de Observaciones del Informe de Liquidación Técnica – Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para su revisión, evaluación, análisis y posterior aprobación.
12. Que, mediante **INFORME N° 2581-2026-MDSM-SGOMIP-LF/JMJ**, de fecha 08 de julio del 2026, el **Contador** de la **SGOMIP**, C.P.C. **Muñoz Jara Joseph John**, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, indicando que de acuerdo a la evaluación se encuentra Observado y a fin de proseguir con los trámites es necesario se subsane en el plazo establecido.
13. Que, mediante **CARTA N° 3568-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG**, de fecha de notificación 09 de julio del 2026, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura, Ing. **Eladio Yonny Romani Mautino** remitió al Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Ing. **VEGA VILLAREAL ENGELS** con **CIP N° 285415**, las observaciones del Informe de Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para su respectiva subsanación en el plazo correspondiente.
14. Que, mediante **CARTA N° 25-2026-MDSM/EVV**, de fecha 10 de julio del 2026, el **Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM)**, Ing. **ENGELS VEGA VILLAREAL** con **CIP N° 285415**, presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública-MDSM, el Levantamiento de Observaciones del Informe de Liquidación Técnica – Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para su revisión, evaluación, análisis y posterior aprobación.
15. Que, mediante **INFORME N° 594-2026-MDSM-SGOMIP-LF/JMJ**, de fecha 15 de julio del 2026, el **Contador** de la **SGOMIP**, C.P.C. **Muñoz Jara Joseph John**, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, otorgando su **aprobación**, y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"					
	PTO. ASIGNADO	PTO. EJECUTADO	SALDO FINANCIERO	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA- (2024)	S/ 305,448.81	S/ 237,505.01		ING. VEGA VILLAREAL ENGELS	APROBADO
RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO	S/ 305,448.81	S/ 237,505.01	S/ 67,943.80		

I. CONCLUSIONES:

- Según el cuadro adjuntado, **APRUEBO** la documentación adjunta en el ITEM liquidación financiera, el presupuesto ejecutado del **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, asciende a **S/ 237,505.01** quedando un saldo financiero de **S/ 67,943.80**, por lo tanto; se **REQUIERE** de la conciliación financiera del área de contabilidad para poder corroborar la información presentada en la liquidación financiera.

II. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda remitir la conciliación financiera de la actividad al área de contabilidad para dar veracidad de los documentos adjuntados por el RETAM y de esta manera dar la aprobación a la liquidación de la parte financiera presentada por el RETAM.
- Se debe de poner en la orden de servicio o contrato una cláusula, que es responsabilidad de las diferentes áreas involucradas en brindar las facilidades de la documentación sustentatoria, para la liquidación financiera y para que no exista mucho retraso con la documentación observada.

III. OBSERVACION:

- El presupuesto asignado a la sub gerencia de mantenimiento mas no está desglosado para cada mantenimiento. Especificar.

16. Que, mediante **INFORME N° 448-2026/IAGA/ING. EVAL. IX**, de fecha 17 de julio del 2026, el **Ingeniero Evaluador IX** de la **SGOMIP**, Ing. **Italo Andre Goñe Araccata**, con **CIP N° 227665**, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, otorgando su **aprobación**, y formulando el análisis, las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

V. CONCLUSIONES:

- De acuerdo a la evaluación realizada, la **LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA**, presentado por el RETAM; esta se encuentra **APROBADO**.
- El informe de la **LIQUIDACIÓN TÉCNICA** cumple con el contenido mínimo que se indica en la Directiva **N°01-2019-MDSM/A**, Aprobada mediante Resolución de Alcaldía **N°353-2019-MUSM/HRI/A**, de fecha **02/10/2019** y sus modificatorias, Resolución de Alcaldía **N°194-2020-MDSM/Hri/A**, de fecha **31/07/2020** y Resolución de Alcaldía **N°349-2020-MDSM/HRI/A**, de fecha **10/12/2020**, por lo que el suscrito **APRUEBA** la **LIQUIDACIÓN TÉCNICA**.
- La documentación no fue presentada a su debido momento, amerita la aplicación de penalidades que asciende a **S/ 200.00**.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

VI. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda REMITIR a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL para realizar el trámite correspondiente y emitir el acto resolutivo de la LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad de: "MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".



- Que, mediante **INFORME Nº 16040-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 05 de agosto del 2026, el **Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino**, remitió a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la solicitud de Conciliación Financiera de la actividad: "**MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", indicando que el documento es necesario para la aprobación financiera del trámite de la liquidación técnica-financiera.
- Que, mediante **INFORME Nº 025481-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 11 de agosto del 2026, el **Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez**, solicitó a la Oficina General de Administración y Finanzas, la Conciliación Financiera contable de la actividad: "**MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.
- Que, mediante **INFORME Nº 1568-2026-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 24 de agosto del 2026, el **Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad, C.P.C. Ruth Raquel Rimac Maguiña**, presentó a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera Contable de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "**MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", informando que se registró y pagó un monto total de **S/ 237,505.01 (Doscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cinco con 01/100 soles)**, quedando conciliado el informe de liquidación con el monto que indica el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- Que, mediante **INFORME Nº 18835-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 02 de setiembre del 2026, el **Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino**, remitió a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Conformidad de la Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: "**MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH**", dando su conformidad y se solicita se apruebe mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención y de acuerdo al análisis y conclusión siguiente:

"(...)

4. ANÁLISIS:

"(...)

- Del antecedente 3.1 y 3.6 mediante el **INFORME Nº 594-2026-MDSM-SGOMIP-LF/JJMJ** el contador de este despacho evalúa y **APRUEBA** la parte financiera y la sub Gerencia de Contabilidad **INFORME Nº 1568-2026-MDSM/OGA/SGOC** remite la conciliación financiera e indican lo siguiente:

- Que el presupuesto asignado a la actividad fue de un S/ 305,448.81 soles.
- Que el presupuesto en la actividad fue de un monto de S/ 237,505.01 soles.
- Que el saldo financiero de la actividad es S/ 67,943.80 soles.

5. CONCLUSIONES:

- ✓ Por lo mencionado y en visto que los profesionales técnicos evaluador, contador y con la conciliación financiera que emite la Sub Gerencia de contabilidad **doy CONFORMIDAD** el presente Informe de la Liquidación técnica y financiera presentado por **VEGA VILLAREAL ENGELS** y **solicito se apruebe mediante acto resolutivo**, con la finalidad de dar cierre correspondiente de la actividad en mención.
- ✓ La liquidación cuenta con penalidad de S/ 200.00 soles por presentar la liquidación técnica y financiera a la entidad fuera de las fechas.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

21. Que, mediante **INFORME Nº 030409-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 09 de setiembre del 2026, el **Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez**, solicitó al Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, Opinión Legal respecto a la Aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para continuar con el trámite de Aprobación mediante acto resolutivo.
22. Que, mediante **INFORME LEGAL Nº 1909-2026-OGAJ/MDSM**, de fecha 02 de octubre del 2026, el **Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar**, remitió a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, su **opinión legal** de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)"

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1. Con base en lo expuesto, este despacho **OPINA** que se prosiga con el procedimiento para **aprobar** la Liquidación Técnico Financiero de la referida actividad de mantenimiento, ejecutada por administración directa, por lo que, **se recomienda**, promover el acto resolutivo de aprobación.
- 4.2. La documentación no fue presentada a su debido momento, lo que conllevó a la aplicación de las penalidades correspondientes. Amerita la aplicación de penalidades que asciende a S/ 200.00 soles.

Del marco normativo.

23. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento Jurídico.
24. Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil.
25. Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garanticen la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes, se ha emitido la Directiva Nº 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 353-2019-MDSM/HRI/A de fecha 02 de Octubre de 2019, y modificada mediante la Resolución de Alcaldía Nº 194-2020-MDSM/HRI/A; Norma Municipal que señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación.

Que, si bien las fichas técnicas de las actividades de mantenimiento, fueron aprobadas y ejecutadas anteriormente en el marco de la vigencia de la Directiva Nº 004-2016-MDSM/PMIP aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nº 119-2016-MDSM/HRI/A y sus modificatorias, a la fecha esta ha quedado sin vigencia por cuanto ha sido derogada por la Directiva Nº 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 353-2019-MDSM/HRI/A y modificada mediante la Resolución de Alcaldía Nº 194-2020-MDSM/HRI/A y Resolución de Alcaldía Nº 349-2020-MDSM/HRI/A, la misma que conforme a la tercera disposición final, al ser el marco jurídico procedimental, será el marco jurídico vigente a los expedientes en trámite, entre ellos los actos de culminación de actividad y los expedientes de liquidación.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

De la competencia de evaluación previa a la aprobación.

27. Que, estando a los lineamientos que exponen la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, los informes y demás documentación señalada en el punto que corresponde a los antecedentes, nos encontramos en la etapa final de la ficha de mantenimiento, en esa medida corresponde a la Sub Gerencia de Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura Pública -en la etapa de liquidación según el numeral 4 de la Directiva- dar la orden para que el RETAM proceda a la elaboración de la liquidación técnica - financiera, para que luego de entregado el expediente de liquidación técnica - financiera, sea evaluada y aprobada por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, y en consecuencia esta Gerencia proceda a la emisión del acto resolutorio.

De los requisitos para la liquidación de las fichas técnicas de mantenimiento.

28. Que, el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, señala que para la aprobación mediante Resolución de la liquidación de la ficha técnica de la actividad de mantenimiento se debe contar con i) El Acta culminación de la Actividad de Mantenimiento, ii) El Informe final de la actividad mantenimiento y el expediente de liquidación técnica - financiera elaborado por el RETAM, y iii) Informe de evaluación y aprobación elaborado por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.
29. Que, en esa medida se procede a realizar la verificación de los requisitos que se han señalado en el párrafo anterior, de lo cual se advierte se ha presentado el **"Acta de Culminación de la Infraestructura Intervenida"** suscrita con fecha 10 de diciembre del 2024, documento por el cual comunican que concluido el recorrido del **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, se ha verificado la ejecución de la actividad al 100% conforme a lo establecido en la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
30. Que, con **INFORME N° 18835-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 02 de setiembre del 2026, el **Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública** otorgó la conformidad a la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, concluye que dicho expediente está conforme y recomienda la aprobación mediante Acto Resolutorio.
31. Que, de acuerdo con la **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de veracidad, indica: **"En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario"**.
32. Por tanto, verificado que han concurrido los requisitos para la liquidación técnica - financiera señalada en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A y contando con los informes probatorios que han evaluado la documentación señalada en los antecedentes, esta Gerencia Procede conforme a sus atribuciones a expedir el acto resolutorio para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**.

De la facultad de aprobación para la liquidación técnica - financiera.

33. Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, la liquidación técnica y financiera de las actividades de mantenimiento de infraestructura ejecutadas por administración directa y por contrata, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUANCAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, con un presupuesto ejecutado de S/





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 001921 - 2026-MDSM/GDUR/G

237,505.01 (Doscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cinco con 01/100 soles) y un saldo de S/ 67,943.80 (Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 80/100 soles) a favor de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ejecutado bajo la modalidad por **Administración Directa**, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR el pago por concepto de la elaboración de la liquidación técnica y financiera de en la ejecución de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUACAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, por un monto que asciende a S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO. – ORDENAR a quien corresponde la aplicación de penalidad incurrida por un monto que asciende a S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles), en la ejecución de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUACAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**.


ARTÍCULO CUARTO. – Los profesionales técnicos de la Entidad que han intervenido en la evaluación y sustentación de los documentos que componen el expediente de liquidación técnica - financiera de la actividad **"MANTENIMIENTO DE PIRCAS Y CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR HUACAPAMPA DEL C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, aprobado en el artículo 1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al documento materia de aprobación, emitida por el responsable de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

ARTÍCULO QUINTO. – AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, proceda a la entrega de la infraestructura pública intervenida.

ARTÍCULO SEXTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, notificar la presente Resolución al ITAM y Contratista y/o RETAM, para su conocimiento y fines que estime conveniente.

ARTÍCULO SEPTIMO. – CÚMPLASE con comunicar a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, lo dispuesto en la presente resolución para conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 108206



C.c.//Archivo:
GDUR