



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 0061 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2580269

San Marcos, 21 de enero del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

La RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1026-2023-MDSM/GDUR/G; CONTRATO N°313-2024-MDSM/GM; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 006349; ACTA DE ENTREGA DE TERRENO; ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO; ACTA DE CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA; CARTA N° 004-2025-GRUPO N&V SOMMA S.A.C./RETAM; CARTA N° 004-2025-2025-GRUPOVSOMMA/JECUTOR; CARTA N° 012-2025-ITAM/DLMOR-SCDM; INFORME N°313-2025-MDSM-SGOMIP/JJMJ; CARTA N°7416-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG; CARTA N° 0020-2025-GRUPO N&V SOMMA S.A.C./RETAM; CARTA N° 0025-2025-GRUPOVSOMMA/JECUTOR; INFORME N°366-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JJMJ; INFORME N°0606/2025/TRM/ING.EVAL.III; INFORME N° 8326-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 15804-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N° 1321-2025-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N°11922-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 21010-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME LEGAL N°0084-2026-OGAJ-MDSM, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la Actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Antecedentes y hechos relevantes.

- 1. Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1026-2023-MDSM/GDUR/G, de fecha 29 de noviembre del 2023, se aprueba administrativamente la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con un presupuesto total ascendente al monto de S/. 437,093.89 (Son: Cuatrocientos treinta y siete mil noventa y tres con 89/100 soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios y bajo la modalidad por CONTRATA;
Que, con fecha 08 de noviembre del 2024, se emitió la CONTRATO N°313-2024-MDSM/GM, para la contratación de servicio de Mantenimiento para la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH H", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la empresa GRUPO N&V SOMMA S.A.C;
3. Que, con fecha 29 de diciembre del 2024, se emitió la ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 006349, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (ITAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. DANTE LUIS MENDES ORTIZ;
4. Que, mediante ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, de fecha 10 de diciembre del 2024, se realizó la entrega del terreno al RETAM y al ITAM, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH".
5. Que, mediante ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO, de fecha 10 de diciembre del 2024, se precede al acto de inicio de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", teniendo como precedente el acta de entrega de terreno, como condición previa a los inicios de los trabajos;
6. Que, mediante ACTA DE CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA, de fecha 31 de enero del 2025, se constata la culminación de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", manifestando que se verificó la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo a la ficha técnica, por lo que, firmaron en señal de conformidad;
7. Que, mediante CARTA N° 004-2025-GRUPO N&V SOMMA S.A.C./RETAM, de fecha 24 de febrero del 2025, el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Arq. CESAR OSWALDO LOLI GIRALDO, presenta al Gerente General de la empresa GRUPO N&V SOMMA S.A.C, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente;

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0061 - 2026-MDSM/GDUR/G

8. Que, mediante CARTA N° 004-2025-2025-GRUPOVSOMMA/JECUTOR, de fecha 25 de febrero 2025, el Gerente General de la empresa GRUPO N&V SOMMA S.A.C, presenta al Inspector Técnico (ITAM), el Ing. DANTE LUIS MENDES ORTIZ, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente;
9. Que, mediante CARTA N° 012-2025-ITAM/DLMOR-SCDM, de fecha 28 de febrero 2025, el Inspector Técnico (ITAM), el Ing. Dante Luis Mendes Ortiz, presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo;
10. Que, mediante INFORME N°313-2025-MDSM-SGOMIP/JJMJ, de fecha 24 de setiembre del 2025, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", concluyendo que se encuentra Observado, pendiente de la subsanación correspondiente;
11. Que, mediante CARTA N°7416-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG, de fecha 10 de noviembre del 2025, el Sub Gerente de Operación y mantenimiento de Infraestructura Pública, remite al Gerente General del Grupo N&V SOMMA S.A.C., las observaciones al informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", a fin de que proceda a subsanar las observaciones;
12. Que, mediante CARTA N° 0020-2025-GRUPO N&V SOMMA S.A.C./RETAM, de fecha 12 de agosto del 2025, el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Arq. CESAR OSWALDO LOLI GIRALDO, presenta al Gerente General de la empresa GRUPO N&V SOMMA S.A.C, el levantamiento de observaciones del Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente;
13. Que, mediante CARTA N° 0025-2025-GRUPOVSOMMA/JECUTOR, de fecha 13 de noviembre del 2025, el Gerente General de la empresa GRUPO N&V SOMMA S.A.C, remite la subsanación del Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo.
14. Que, mediante INFORME N°366-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JJMJ, de fecha 17 de noviembre del 2025, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", concluyendo que se requiere la conciliación financiera del área de contabilidad para poder acreditar la información adjuntada por el representante legal.
15. Que, mediante INFORME N°0606/2025/TRM/ING.EVAL.III, de fecha 19 de noviembre del 2025, el Ingeniero de la SGOMIP, Ing. TEOFELO RAMIREZ MONTES, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" otorgando su aprobación.
16. Que, mediante INFORME N° 8326-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM, de fecha 21 de noviembre del 2025, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romaní Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la solicitud de conciliación financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para proceder con el trámite de Aprobación de liquidación técnica y financiera.
17. Que, mediante INFORME N° 15804-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, de fecha 26 de noviembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera contable de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.
18. Que, mediante INFORME N° 1321-2025-MDSM/OGA/SGOC, de fecha 01 de diciembre del 2025, la Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad, CPC. Ruth Raquel Rímac Maguifia, presenta a la Oficina General de Administración, la





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 0061 - 2026-MDSM/GDUR/G**

Conciliación Financiera Contable de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", informando que se registró y pagó un monto total de S/ 410,983.07, quedando conciliado el informe de liquidación con el monto que indica el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

- 19. Que, mediante INFORME N°11922-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM, de fecha 30 diciembre 2025, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la aprobación de la liquidación técnica y financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", donde se solicita se apruebe mediante acto resolutorio, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención.
- 20. Que, mediante INFORME N° 21010-2025-MDSM-GDUR/MDGCH, de fecha 30 de diciembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la opinión legal para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", para que se pueda emitir la conformidad de la Liquidación Final de la actividad y prosiga con su trámite correspondiente.
- 21. Que, mediante INFORME LEGAL N°0084-2026-OGAJ-MDSM, de fecha 14 de enero del 2026, el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, su opinión legal de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

3.1. Se considera legalmente viable continuar con el trámite de liquidación técnica y financiera de la Actividad "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por cuanto ha cumplido con los requisitos previstos por la Directiva N° 01-2019-MDSM/A, además de contar con las conformidades de las áreas técnicas.

3.2. Que, en atención a las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A, corresponde APROBAR vía acto administrativo al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSM, la liquidación de la Ficha Técnica de la Actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", cuyo monto final de Gastos Ejecutados asciende a la suma total de S/. 410,983.07 soles, teniendo como saldo de diferencia la suma de S/. 0,00 soles.

Del marco normativo.

- 22. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento Jurídico.
- 23. Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil.
- 24. Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garanticen la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes, se ha emitido la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A de fecha 02 de Octubre de 2019, y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A; Norma Municipal que

Municipalidad Distrital de San Marcos





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0061 - 2026-MDSM/GDUR/G

señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación.

25. Que, si bien las fichas técnicas de las actividades de mantenimiento, fueron aprobadas y ejecutadas anteriormente en el marco de la vigencia de la Directiva N° 004-2016-MDSM/PMIP aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 119-2016-MDSM/HR/A y sus modificatorias, a la fecha esta ha quedado sin vigencia por cuanto ha sido derogada por la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HR/A y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HR/A y Resolución de Alcaldía N° 349-2020-MDSM/HR/A, la misma que conforme a la tercera disposición final, al ser el marco jurídico procedimental, será el marco jurídico vigente a los expedientes en trámite, entre ellos los actos de culminación de actividad y los expedientes de liquidación.

De la competencia de evaluación previa a la aprobación.

26. Que, estando a los lineamientos que exponen la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, los informes y demás documentación señalada en el punto que corresponde a los antecedentes, nos encontramos en la etapa final de la ficha de mantenimiento, en esa medida corresponde a la Sub Gerencia de Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura Pública -en la etapa de liquidación según el numeral 4 de la Directiva- dar el orden para que el RETAM proceda a la elaboración de la liquidación técnica - financiera, para que luego de entregado el expediente de liquidación técnica - financiera, sea evaluada y aprobada por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, y en consecuencia esta Gerencia proceda a la emisión del acto resolutorio.

De los requisitos para la liquidación de las fichas técnicas de mantenimiento.

27. Que, el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, señala que para la aprobación mediante Resolución de la liquidación de la ficha técnica de la actividad de mantenimiento se debe contar con i) El Acta culminación de la Actividad de Mantenimiento, ii) El Informe final de la actividad mantenimiento y el expediente de liquidación técnica - financiera elaborado por el RETAM, y iii) Informe de evaluación y aprobación elaborado por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

28. Que, en esa medida se procede a realizar la verificación de los requisitos que se han señalado en el párrafo anterior, de lo cual se advierte se ha presentado el "Acta de Culminación de la Infraestructura Intervenido" suscrita el fecha 31 de enero del 2025, documento por el cual comunican que concluido el recorrido del "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", se ha verificado la ejecución de la actividad al 100% conforme a lo establecido en la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

29. Que, con INFORME N° 11922-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM, de fecha 30 de diciembre del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública otorga la conformidad a la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", concluye que dicho expediente está conforme y recomienda la aprobación mediante Acto Resolutorio.

30. Que, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de veracidad, indica: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario".

31. Por tanto, verificado que han concurrido los requisitos para la liquidación técnica - financiera señalada en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A y contando con los informes probatorios que han evaluado la documentación señalada en los antecedentes, esta Gerencia Procede conforme a sus atribuciones a expedir el acto resolutorio para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

De la facultad de aprobación para la liquidación técnica - financiera.

32. Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, la liquidación técnica y financiera de las actividades de mantenimiento de infraestructura ejecutadas por administración directa y por contrata, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023;





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 0061 - 2026-MDSM/GDUR/G**

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: “MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con un presupuesto contractual ejecutado de S/ 410,983.07 (Cuatrocientos diez mil novecientos ochenta y tres con 07/100 soles) y un saldo de S/ 00.00 soles, ejecutado bajo la modalidad por Contrata, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, realice el trámite de DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 10% a favor de la empresa GRUPO N&V SOMMA S.A.C., las cuales fueron retenidas como garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 41,098.31 (Cuarenta y un mil noventa y ocho con 31/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO. – Los profesionales técnicos de la Entidad que han intervenido en la evaluación y sustentación de los documentos que componen el expediente de liquidación técnica - financiera de la actividad “MANTENIMIENTO GENERAL DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, aprobado en el artículo 1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al documento materia de aprobación, emitida por el responsable de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, proceda a la entrega de la infraestructura pública intervenida.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, notificar la presente Resolución al ITAM y Contratista y/o RETAM, para su conocimiento y fines que estime conveniente.

ARTÍCULO SEXTO. – CÚMPLASE con comunicar a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, lo dispuesto en la presente resolución para conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Archivo
Exp: 2580269



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI-ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
CIP. N° 106206

SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

