



Sub Gerencia de Operación y
Mantenimiento de Infraestructura Pública

RECIBI RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 860-2026-MDSM/GDUR/G

FECHA:

15 JUN. 2026

N° EXP.:

2618743

N° FOLIOS:

422

HORA:

11:44

FIRMA:

EXP: 2618743

San Marcos, 11 de junio de 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°9847-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYMR, de fecha 11 de mayo del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

Antecedentes y hechos relevantes.

1. Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1421-2024-MDSM-GDUR-G**, de fecha 20 de noviembre de 2024, se aprueba la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con un presupuesto total ascendente al monto **S/ 40,232.89** (Cuarenta mil doscientos treinta y dos con 89/100 soles), bajo la modalidad de contrata y con un plazo de ejecución de veinticinco (25) días calendarios.
2. Que, con fecha 19 de junio del 2025, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 4722**, para la contratación de servicio para la actividad de: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos e **GRUPO TRADING CESAR S.A.C.** con RUC N° 20603525788.
3. Que, con fecha 08 de setiembre del 2025, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 6840**, para la contratación del servicio profesional en calidad de Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (ITAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. Cosme Huaman Rolando Modesto con CIP N° 117432.
- Que, con fecha 28 de setiembre del 2025, se emitió la **CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS**, para la contratación en calidad de Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM) para la actividad de: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", entre **GRUPO TRADING CESAR SAC** y el Ing. Kelli Damaris López Sagastegui con CIP N° 249138.
5. Que, mediante **ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO**, de fecha 01 de octubre del 2025, se realizó la entrega del terreno al RETAM y al ITAM, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".
6. Que, mediante **ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**, de fecha 01 de octubre del 2025, se precede al acto de inicio de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", teniendo como precedente el acta de entrega de terreno, como condición previa a los inicios de los trabajos.
7. Que, mediante **ACTA DE CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA**, de fecha 25 de octubre del 2025, se constata la culminación de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", manifestando que se verificó la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo a la ficha técnica, por lo que, firmaron en señal de conformidad.
8. Que, mediante **CARTA N°01-2026-GTCSAC/PADG/GG**, de fecha 14 de enero del 2026 el Representante General del **GRUPO TRADING CESAR S.A.C.**, presenta a la entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente.
9. Que, mediante **INFORME N°075-2026-MDSM-SGOMIP/JJMJ**, de fecha 04 de febrero del 2026, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 860-2026-MDSM/GDUR/G

PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH, concluyendo que se encuentra Observado, pendiente de la subsanación correspondiente.

10. Que, mediante **INFORME N°0156-2026-MDSM-SGOMIP/AGVG/ING.EVAL.X**, de fecha 18 de febrero del 2026, el Ingeniero Evaluador X de la SGOMIP, Ing. Anthony Giovanni Vega Guimarey, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, el informe de evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, el cual concluye que se encuentra Observado, pendiente de la subsanación correspondiente
11. Que, mediante **CARTA N°1210-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG**, de fecha 18 de febrero del 2026, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite al Consultor de la Liquidación, las observaciones al Informe de Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, a fin de que proceda a subsanar las observaciones.
12. Que, mediante **CARTA N°02-2026-GTCSAC/PADG/GG**, de fecha 02 de marzo del 2026 el Representante General del GRUPO TRADING CESAR S.A.C., presenta a la entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para su revisión y aprobación correspondiente.

13. Que, mediante **INFORME N°197-2026-MDSM-SGOMIP/JJMJ**, de fecha 11 de marzo del 2026, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, concluyendo que se encuentra Observado, pendiente de la subsanación correspondiente.

Que, mediante **INFORME N°217-2026-MDSM-SGOMIP/AGVG/ING.EVAL.X**, de fecha 13 de marzo del 2026, el Ingeniero Evaluador X de la SGOMIP, Ing. Anthony Giovanni Vega Guimarey, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, el informe de evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, el cual concluye que se encuentra Observado, pendiente de la subsanación correspondiente

15. Que, mediante **CARTA N°1741-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM/SG**, de fecha 13 de marzo del 2026, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite al Consultor de la Liquidación, las observaciones al Informe de Liquidación Técnica y Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, a fin de que proceda a subsanar las observaciones.
16. Que, mediante **CARTA N°20-2026-GTCSAC/PADG/GG**, de fecha 18 de marzo del 2026 el Representante General del GRUPO TRADING CESAR S.A.C., presenta a la entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para su revisión y aprobación correspondiente.

Que, mediante **INFORME N° 285-2026-MDSM-SGOMIP-LF/JJMJ**, de fecha 14 de abril del 2026, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, otorgando su aprobación, y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"					
	MONTO CONTRACTUAL	PTO. EJECUTADO	SALDO FINANCIERO	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA- 2025	S/. 35,182.89	S/. 35,182.89		GRUPO TRADING CESAR S.A.C.	APROBADO
RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO DEL MONTO CONTRACTUAL	S/. 35,182.89	S/. 35,182.89	S/. 0.00		



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 860-2026-MDSM/GDUR/G

CONCLUSIONES:

- Según el cuadro adjuntado APRUEBO, la documentación adjunta, en el ITEM liquidación financiera, de la actividad **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, asciende a S/. 35,182.89 y el contrato es por el monto de S/. 35,182.89, quedando sin saldo financiero, se **requiere** de la conciliación financiera del área de contabilidad para poder acreditar la información adjunta por el representante legal.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda remitir la conciliación financiera de la actividad al área de contabilidad para dar veracidad de los documentos adjuntados por el representante legal.
- Se debe de poner en la orden de servicio o contrato una cláusula, que es responsabilidad de las diferentes áreas involucradas en brinden las facilidades de la documentación sustentatoria, para la liquidación financiera y para que no exista mucho retraso con la documentación observada.

18. Que, mediante **INFORME N°217-2026-MDSM-SGOMIP/AGVG/ING.EVAL.X**, de fecha 13 de marzo del 2026, el Ingeniero Evaluador X de la SGOMIP, Ing. Anthony Giovanni Vega Guimarey, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, el informe de evaluación del expediente de Liquidación Técnica de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

(...)

IV. CONCLUSIONES

- El informe de la **LIQUIDACION TÉCNICA DEL CONTRATISTA CUMPLE** con el contenido mínimo que se indica en la Directiva N°01-2019-MDSM/A, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N°353-2019-MDSM/HRI/A, de fecha 02/10/2019 y sus modificatorias, Resolución de Alcaldía N°194-2020-MDSM/Hri/A, de fecha 31/07/2020 y Resolución de Alcaldía N°349-2020-MDSM/Hri/A, de fecha 10/12/2020, por lo que se **APRUEBA** el presente informe para los tramites correspondientes.
- La presente **LIQUIDACION TECNICA** se encuentra **CONFORME**.
- Ante la evaluación de los documentos presentados por el contratista, el suscrito da por **APROBADA** la Liquidación Técnica del **CONTRATISTA**.
- En el **TDR** no se cuenta con un cuadro de penalidades para la aplicación de la penalidad por la presentación de la liquidación técnica financiera.
- La retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento, se liberará en la solicitud de pago de la liquidación.

V. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Municipalidad Distrital de San Marcos, **OTORGAR LA CONFORMIDAD** al informe de Liquidación Técnica del **CONTRATISTA** de la actividad de **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**

19. Que, mediante **INFORME N° 9051-2026-MDSM/GDUR-SGOMIPI/EYRM**, de fecha 16 de abril del 2026, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la solicitud de conciliación financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para proceder con el trámite de Aprobación de liquidación técnica y financiera.

20. Que, mediante **INFORME N° 13099-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 17 de abril del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera contable de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 860-2026-MDSM/GDUR/G

21. Que, mediante **INFORME N° 683-2026-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 04 de mayo de 2026, la Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad, CPC. Ruth Raquel Rímac Maguñá, presenta a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera Contable de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, informando que se registró y pagó un monto total de S/ 35,182.89, quedando conciliado el informe de liquidación con el monto que indica el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
22. Que, mediante **INFORME N° 9847-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 11 de mayo del 2026, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la conformidad de la liquidación técnica y financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, donde se solicita se apruebe mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención.
23. Que, mediante **INFORME N° 15024-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 12 de mayo del 2026, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la opinión legal para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, para que se pueda emitir la conformidad de la Liquidación Final de la actividad y prosiga con su trámite correspondiente.
24. Que, mediante **INFORME LEGAL N° 688-2026-OGAJ-MDSM**, de fecha 04 de junio del 2026, el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, su opinión legal de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

(...)

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. Se considera legalmente viable continuar con el trámite de liquidación técnica y financiera de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, por cuanto ha cumplido con los requisitos previstos por la Directiva N°01-2019-MDSM/A, además de contar con las conformidades de las áreas técnicas.
- 3.2. Que, en atención a las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSM-A, corresponde APROBAR vía acto administrativo al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MDSM, la liquidación de la Ficha Técnica de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"**, cuyo monto final de Gastos Ejecutados asciende a la suma total de S/ 35,182.89 Soles, teniendo como saldo de diferencia la suma de S/ 00.00 Soles.

Del marco normativo.

25. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento Jurídico.
26. Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 860-2026-MDSM/GDUR/G

27. Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garanticen la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes, se ha emitido la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A de fecha 02 de Octubre de 2019, y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A; Norma Municipal que señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación.
28. Que, si bien las fichas técnicas de las actividades de mantenimiento, fueron aprobadas y ejecutadas anteriormente en el marco de la vigencia de la Directiva N° 004-2016-MDSM/PMIP aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 119-2016-MDSM/HRI/A y sus modificatorias, a la fecha esta ha quedado sin vigencia por cuanto ha sido derogada por la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A y Resolución de Alcaldía N° 349-2020-MDSM/HRI/A, la misma que conforme a la tercera disposición final, al ser el marco jurídico procedimental, será el marco jurídico vigente a los expedientes en trámite, entre ellos los actos de culminación de actividad y los expedientes de liquidación.

De la competencia de evaluación previa a la aprobación.

29. Que, estando a los lineamientos que exponen la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, los informes y demás documentación señalada en el punto que corresponde a los antecedentes, nos encontramos en la etapa final de la ficha de mantenimiento, en esa medida corresponde a la Sub Gerencia de Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura Pública -en la etapa de liquidación según el numeral 4 de la Directiva- dar la orden para que el RETAM proceda a la elaboración de la liquidación técnica - financiera, para que luego de entregado el expediente de liquidación técnica - financiera, sea evaluada y aprobada por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, y en consecuencia esta Gerencia proceda a la emisión del acto resolutorio.

De los requisitos para la liquidación de las fichas técnicas de mantenimiento.

30. Que, el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, señala que para la aprobación mediante Resolución de la liquidación de la ficha técnica de la actividad de mantenimiento se debe contar con i) El Acta culminación de la Actividad de Mantenimiento, ii) El Informe final de la actividad mantenimiento y el expediente de liquidación técnica - financiera elaborado por el RETAM, y iii) Informe de evaluación y aprobación elaborado por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.
31. Que, en esa medida se procede a realizar la verificación de los requisitos que se han señalado en el párrafo anterior, de lo cual se advierte se ha presentado el "Acta de Culminación de la Infraestructura Intervenida", de fecha 25 de octubre del 2025, documento por el cual comunican que concluido el recorrido del "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", se ha verificado la ejecución de la actividad al 100% conforme a lo establecido en la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
32. Que, con **INFORME N° 9847-2026-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 11 de mayo del 2026, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública otorga la conformidad a la liquidación técnica - financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", concluye que dicho expediente está conforme y recomienda la aprobación mediante Acto Resolutorio.
33. Que, de acuerdo con la **Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo**, numeral 1.7 Principio de Presunción de veracidad, indica: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario".
34. Por tanto, verificado que han concurrido los requisitos para la liquidación técnica - financiera señalada en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A y contando con los informes probatorios que han evaluado la documentación señalada en los antecedentes, esta Gerencia Procede conforme a sus atribuciones a expedir el acto resolutorio para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 860-2026-MDSM/GDUR/G

De la facultad de aprobación para la liquidación técnica - financiera.

35. Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A de fecha 28 de mayo de 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, la liquidación técnica y financiera de las actividades de mantenimiento de infraestructura ejecutadas por administración directa y por contrata, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: “MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, con un presupuesto contractual ejecutado de S/ 35,182.89 (Treinta y cinco mil ciento ochenta y dos con 89/100 soles) quedando un saldo según el presupuesto del contrato de S/ 0.00 soles, ejecutado bajo la modalidad por Contrata, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, realice el trámite de DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 10 % a favor de GRUPO TRADING CESAR S.A.C. las cuales fueron retenidas como garantía de fiel cumplimiento por un monto de S/ 3,518.29 (Tres mil quinientos dieciocho con 29/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO. – Los profesionales técnicos de la Entidad que han intervenido en la evaluación y sustentación de los documentos que componen el expediente de liquidación técnica - financiera de la actividad “MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL CASERIO DE MARIASH DEL C.P. LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, aprobado en el artículo 1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al documento materia de aprobación, emitida por el responsable de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, proceda a la entrega de la infraestructura pública intervenida.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, notificar la presente Resolución al ITAM y Contratista y/o RETAM, para su conocimiento y fines que estime conveniente.

ARTÍCULO SEXTO. – CÚMPLASE con comunicar a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, lo dispuesto en la presente resolución para conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
CIP. N° 106206

